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     № __/____
Про виконання міської програми «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки 
Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської програми «Питна вода Нетішинської міської  об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради              VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.
2. Зняти з контролю рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 «Про міську програму «Питна вода Нетішинської міської  об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки» з внесеними змінами.
Міський голова






Олександр СУПРУНЮК
Додаток 

до рішення ______________  сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання

__.__.2021 № __/____
Заключний звіт

про виконання міської програми «Питна вода Нетішинської міської  об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки
1.Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки».

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». А також вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

Метою Програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення садибної забудови міста Нетішин.

Програма розроблена на 2012-2020 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 2012 - 2020 роки наведено у таблиці.
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2.Виконання завдань і заходів 
	№ з/п
	Захід
	Головний виконавець
	Термін вико-нання заходу
	Планові обсяги фінансування, тис.грн.
	Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.
	Етап виконання

	
	
	
	
	Бюджет міста/

бюджет Нетішин-ської міської ОТГ
	інші джерела (державний бюджет)
	Бюджет міста/

бюджет Нетішин-ської міської ОТГ
	державний бюджет
	

	1
	Будівництво водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призна-чення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова») та нове будівництво водопроводу по. вул. Солов’євська в м.Нетішин
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, Управління капітального будівництва, Фонд комунального майна міста Нетішина 
	2012-2020
	13105,53
	6203,1
	7793,49
	5125,84
	2012 прокладено 4 метри погонних сталевої та гофрованої труби діаметром 40 мм, чотирьохжильний кабель -10 метрів, сталеву електрозварну трубу діаметром 80 мм – 10 метрів, діаметром 57 мм – 2 метри, проведено улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону (3,34 м3), бетонного вимощення навколо колодязів, люків чавунних (3 шт.), нарізування швів у бетоні (49 метрів шва), заземлення   водонапірної башти (сталь кругла   діаметром 12 мм2 – 20 метрів), електроосвітлення (прокладання труби гофрованої – 24 метри), силового електрообладнання (прокладання труби сталевої водогазопровідної діаметром 32 мм – 12 метрів, труби гофрованої діаметром 20 мм – 4 метри). Внесено зміни до проекту, які розроблялися «Кооперативно-державним проектно-вишукувальним інститутом» «Рівнеагропроект», проведено технічний нагляд (Кальніченко П.Т.) за виконанням будівельних робіт зазначеного об’єкта.

2013 Прокладено 23,92 м.п. стальних водопровідних труб діаметром 57 мм. та 76,806 м.п. – діаметром 108 мм, проведено улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у кількості 2 шт. (2,92 м3), бетонного упору (0,15 м3), цементно-бетонного покриття (93,42 м2), установлення дорожніх знаків на металевих стояках (труби сталеві електрозварні діаметром 57 мм – 13,5 метри погонних, сталь листова - 0,107 т)
2014 роботи не проводилися
2015 Прокладено 101 м.п п/е трубопроводів d=110 мм відкритим способом; прокладено 750 м.п п/е трубопроводів d=110мм методом горизонтально спрямованого буріння
2016 Прокладено: 2987 метрів погонних трубопроводу із поліетиленових труб діаметром 110 х 6,6 мм; труби сталеві (футляр) -33 метри погонні діаметром 325 мм; колодязі залізобетонні із кілець КС 15.9, КС15.6 у кількості -49шт.

2017 Проведені будівельні роботи з прокладання трубопроводу протяжністю 3600 м для водопостачання мешканців садибної забудови міста Нетішин
2018 Розроблена проектно-кошторисна документація та проведені будівельні роботи з прокладання трубопроводу протяжністю 4366 п. м. для водопостачання мешканців садибної забудови міста Нетішин.

2019 Прокладений зовнішній трубопровід із поліетиленових труб протяжністю 149 п. м., виготовлення проектної документації  для водопостачання мешканців садибної забудови міста Нетішин
2020 Прокладений зовнішній трубопровід із поліетиленових труб протяжністю 1657,5 п. м.

	2
	Проведення незалежної оцінки об’єктів (зовнішні інженерні системи водопостачання – вуличні водопровідні мережі, в землі з оглядовими колодцями, які знаходяться в садибній забудові м. Нетішин, Хмельницької обл.)
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  Фонд комуналь-ному майна міста Нетішина
	2018-2020
	2,00
	-
	2,00
	-
	Взято на облік безгосподарський об’єкт для належного утримання та обслуговування (зовнішні інженерні системи водопостачання – вуличні водопровідні мережі, в землі з оглядовими колодязями в садибній забудові міста Нетішин)

	3
	Добудова ІІІ черги будівництва водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначенння «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова»
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, Управління капітального будівництва, Фонд комунального майна міста Нетішина
	2020
	100,00
	-
	10,106
	-
	Отримано сертифікат введення в експлуатацію водогону садибної забудови міста Нетішин ІІІ черги.

	4
	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулицб Перемоги, Л.Украхнки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, Управління капітального будівництва
	2020
	5200,00
	-
	66,09
	-
	Виготовлено проєктну документацію та проведено комплексну експертизу проєкту «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулицб Перемоги, Л.Украхнки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області»

	5
	Технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові м.Нетішин
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, КП НМР «ЖКО»
	2020
	50,00
	-
	-
	-
	Фінансування не проводилось

	
	ВСЬОГО 
	
	
	18457,53
	6203,10
	7871,686
	5125,84
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3.Оцінка ефективності виконання програми
	Показники
	І Етап 

(2012-2013)
	ІІ Етап

(2014-2020)

	Економічні:
	
	

	Загальний обсяг видатків, тис.грн:
	388,44
	12609,086

	в т.ч.  - кошти бюджету громади, тис.грн. 
	388,44
	7483,246

	- кошти державного бюджету, тис.грн.
	-
	5125,84

	Соціальні: 
	
	

	- прокладено п/е трубопроводів d=110мм з гідравлічним випробуванням, м.п.
	-
	13619,23

	- прокладено п/е трубопроводів d=200х11,9 мм з гідравлічним випробуванням, м.п.
	-
	56,56

	- заземлення водонапірної башти (сталь кругла d=12 мм) м.
	20
	-

	- змонтовано залізобетонних конструкцій (плит днищ, кільця, плити перекриття), шт.
	-
	140

	- установлено  чавунних каналізаційних люків, шт.
	3
	28

	- встановлено поліетиленових фасонних частин: втулки, муфти, коліна, фланці  d=110мм , шт.
	-
	256

	- прокладено п/е трубопроводів d=110 відкритим способом, м 
	-
	101

	- прокладено п/е трубопроводів d=110 методом ГСБ, м
	-
	750

	- улаштовано люків для колодязів легких, шт.
	-
	32

	- установлено лічильників (водомірів) d до 100мм, шт.
	-
	3

	- установлено фільтрів для очищення води (система опалення), шт.
	-
	2

	- установлено плит покриття ПП10-2, шт.
	-
	1

	- улаштовано бетонного вимощення навколо колодязів, м3
	0,15
	18,398

	- установлено вентилів, засувок, клапанів зворотних, кранів прохідних на стальних трубопроводах d до 50мм, шт.
	-
	4

	- установлено фланцевих з’єднань стальних трубопроводах d до 50мм, шт.
	-
	4

	- установлено кранів шарових d=50 мм, шт.
	-
	4

	- улаштовано з/б колодязів, шт.
	-
	53

	- укладено стальних водопровідних труб d=100мм з гідравлічним випробуванням, м
	-
	15

	- нанесено посилену антикорозійну бітумно-гумову ізоляцію на сталеві трубопроводи, м
	-
	20,71

	- улаштовано круглих кодязів із збірного з/б., м3
	6,26
	88,42

	- улаштовано плит днищ з/б ПН15, КЦД 20, КЦД 25 шт.
	-
	27

	- улаштовано кілець з/б КС15.9, КС 15,6, КС 20,6, КС 20,9 шт.
	-
	74

	- улаштовано плит покриття, шт.
	-
	39

	- улаштовано кілець опорних КО 6, шт.
	-
	39

	- улаштовано люків пластикових для колодязів , шт.
	-
	19

	- установлено драбин металевих приставних , т
	-
	0,153

	- установлено сталевих зварних фасонних частин, т
	-
	0,32

	- установлено чавунних засувок( зворотних клапанів), шт.
	-
	6

	- установлено засувок паралельних фланцевих для води та пари, , шт.
	-
	6

	- установлено заглушок стальних d=100 мм, шт.
	-
	1

	- установлено гідрантів пожежних, шт.
	-
	57

	- розроблено ґрунту, м3
	-
	407

	- нарізання швів у бетоні, м.п.
	49
	58,5

	- укладання стальних водопровідних труб, м. пог.
	100,726
	784,324

	- установлено поліетиленових фасонних частин колодязів, шт.
	-
	18

	- установлено фланців плоских, шт.
	-
	18

	- установлено втулок під фланець, шт.
	-
	18

	- установлено лічильник трифазний, шт.
	-
	1

	- установлено лічильник активної енергії, шт.
	-
	1

	- установлено маршрутизатор на стіні, шт.
	-
	1

	- установлено прилади на технологічний трубопровід, шт.
	-
	2

	- установлено датчик–реле тиску, шт.
	-
	1

	- установлено обмежувач перенапруг ОПН-2, шт
	-
	3

	- установлено заземлювач із 1 електрода, шт.
	-
	3

	- установлено шини заземлення опор, м
	-
	7

	- укладено сталевих зварних водогазопровідних труб,м
	56
	10,538

	- установлено шафу автоматики підвищеної пропускної спроможності лінії електропередачі ШП 2704,шт.
	-
	1

	- улаштовано цементно-бетонного покриття, м2
	93,42
	-

	- прокладено кабель до 35 кВ, м
	-
	2408

	Екологічні
	-
	-

	Інші:
	-
	-

	Встановлено дорожніх знаків на металевих стояках:

 - труби сталеві (d=57 мм), м.пог.

 - сталь листова, т.
	13,5

0,107
	-

-


4.Заключний висновок
Програма «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки була спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення якісною питною водою є одним з приоритетних завдань Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.
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За період реалізації програми вдалося виконати наступне: 

У вересні 2012 року введена у експлуатацію перша черга мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова».

У грудні 2015 року за рахунок коштів бюджету міста виконані роботи з будівництва першого етапу другої черги об'єкта будівництва.
У 2016 році завершене будівництво другої черги водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова») на вулицях Лісова, Старонетішинська та Підгірна. У результаті проведених робіт введені в експлуатацію перша та друга черги об’єкта, встановлені пожежні гідранти, водорозбірні колонки, водонапірні башти.

У 2017 році завершене будівництво третьої черги водопроводу у садибній забудові м.Нетішин по вулицях Лісова та Солов’євська. 

У 2020 році отримано сертифікат введення в експлуатацію водогону садибної забудови міста Нетішин ІІІ черга.

За період будівництва водопроводу збудовано та введено в експлуатацію мережу водопостачання у садибній забудові міста Нетішин, встановлено пожежні гідранти, водорозбірні колонки, водонапірні башти.

Реалізація програми дала змогу забезпечити мешканців садибної забудови міста Нетішин якісною питною водою, а також дала можливість розробити  проєктну документацію та провести комплексну експертизу проєкту «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області».
Заплановані Програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів державного та місцевого бюджетів. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети Програми, а саме: покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення садибної забудови міста Нетішин.
Перший заступник міського голови



Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою 

та житлово-комунального господарства ВК НМР

     
 Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА 
Пояснювальна записка 
до заключного звіту про виконання міської програми 
«Питна вода Нетішинської  міської об’єднаної територіальної громади» 
на 2012-2020 роки
Міська програма «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України на 2011-2020 роки».
Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».
Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів державного та місцевого бюджетів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 заключного звіту.

Виконання заходів дало змогу покращити забезпечення населення садибної забудови міста Нетішин питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищити ефективність та надійность її функціонування; поліпшити умови діяльності і підвищити рівень життя населення садибної забудови міста Нетішин. А також дало можливість розробити  проєктну документацію та провести комплексну експертизу проєкту «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області».

Начальник відділу благоустрою 

та житлово-комунального господарства 
ВК НМР      






Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА 
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