


Додаток 1
до «Стратегії розвитку
Нетішинської міської територіальної
громади на період до 2027 року»



План

**заходів з реалізації
Стратегії розвитку Нетішинської
міської територіальної громади
на період до 2027 року**

2024

ЗМІСТ

| | |
|---|----|
| РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НЕТІШИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ | 3 |
| 1.1. Відбір проєктних ідей до Плану заходів | 3 |
| РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ | 4 |
| РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2024-2027 РОКИ..... | 21 |
| РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ | 31 |
| РОЗДІЛ 5. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ | 53 |
| 5.1. Технічні завдання до Стратегічної цілі 1. Посилення конкурентоспроможності громади..... | 53 |
| 5.2. Технічні завдання до Стратегічної цілі 2. Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля | 59 |
| 5.3. Технічні завдання до Стратегічної цілі 3. Розвиток людського капіталу | 91 |

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НЕТІШИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено терміном на чотири роки (з 2024 по 2027) та буде впроваджуватись у один етап з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та відповідною регіональною стратегією розвитку та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2027 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів буде здійснюватися на засадах партнерства, координації та спільної діяльності основних учасників цього процесу: представників міської ради, виконавчого комітету, голови громади, а також самої громади, її мешканців, громадського активу, представників бізнесу.

План заходів розроблено за участі Робочої групи з розробки проєкту Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року. Процес розробки Плану заходів проходив на принципах: відкритості та прозорості; координації; доповнюваності; конкуренції.

1.1. Відбір проєктних ідей до Плану заходів

З метою розробки Плану заходів було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, що тривав упродовж листопада 2023 року. На офіційному сайті Нетішинської міської ради та інших доступних каналах комунікації було запропоновано форму подання проєктних ідей, а також обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору. Всього надійшло 50 заявок – проєктних ідей від представників громади (органів місцевого самоврядування, громадської організації). На четвертому засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих проєктних ідей відповідно до таких критеріїв: відповідність завданням та цілям визначеним Стратегією; реалістичність та здійсненність, організаційна спроможність; ресурсозабезпеченість; потенційний позитивний вплив; інноваційність та креативність; сталість; відповідність потребам зацікавлених сторін.

Робоча група обговорила проєктні ідеї, деякі з них доопрацювала, та дійшла висновку, що усі вони є суспільно значимими, і такими, що належать до компетенції міської ради. Відповідно до прийнятого рішення Робочої групи, було затверджено 50 проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в Плані заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року, до Плану заходів включено чинні місцеві програми розвитку, що впроваджуються, а також передбачено розроблення місцевих програм розвитку.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації із зацікавленими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету територіальної громади;
- коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
- коштів обласного (районного) бюджету;
- коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
- коштів інвесторів, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства, власних коштів підприємств;
- інших джерел, не заборонених законодавством.

Зміни та/або доповнення до Плану заходів вносяться у встановленому порядку за пропозиціями зацікавлених сторін з урахуванням результатів моніторингу та оцінки результативності ходу його виконання.

Проведення моніторингу та оцінки результативності виконання Плану заходів здійснюється у порядку, визначеному Міністерством розвитку громад та територій України та базуються на аналізі стану виконання і фінансування проєктів розвитку громади та відхилення фактичних значень.

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НЕГІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

Стратегічне бачення Нетішинської міської територіальної громади:



Нетішинська міська територіальна громада – громада з промислово розвинутою енергетичною галуззю та успішним підприємництвом.



Комфортна та безпечна громада з покращеною інфраструктурою для проживання мешканців.



Територія чистого навколишнього середовища з мальовничою природою, розташована на пісках Малого Поліського краю та є дружньою до довкілля.



Уславлена громада культурних та спортивних талантів з високим інтелектуальним потенціалом.

План заходів сформований у відповідності до стратегічного бачення громади та буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей, кожна з яких передбачає низку оперативних цілей та завдань (табл. 1).

Таблиця 1. Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

| Оперативні цілі | Завдання |
|--|---|
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Посилення конкурентоспроможності громади | |
| 1.1 Розбудова енергетичної галузі громади | 1.1.1 Збільшення виробництва електроенергії за рахунок добудови енергоблоків ХАЕС. 1.1.2 Підвищення безпеки енергоблоків. 1.1.3 Створення комплексу з переробки радіоактивних відходів філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»». |
| 1.2 Підтримка малого і середнього підприємництва | 1.2.1 Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету. 1.2.2 Забезпечення сталого партнерства між представниками влади і бізнесу. 1.2.3 Розвиток підприємницького потенціалу та налагодження ефективної системи консультативної допомоги суб'єктам господарювання. 1.2.4 Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей. |
| 1.3 Покращення інвестиційної діяльності | 1.3.1 Формування позитивного іміджу громади в контексті атомної енергетики дружньої до довкілля. 1.3.2 Розповсюдження інформації про інвестиційні можливості громади та вільні виробничі площі, приміщення, земельні ділянки. |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля | |
| 2.1 Удосконалення системи надання освітніх послуг | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти. 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти. 2.1.3 Забезпечення інтелектуального і творчого розвитку дітей у закладах позашкільної освіти. |
| 2.2 Покращення системи надання медичних послуг | 2.2.1 Проведення заходів щодо запобігання захворювань, збереження здоров'я та профілактики виникнення соціально-негативних явищ. 2.2.2 Модернізація та покращення закладів охорони здоров'я. 2.2.3 Розвиток реабілітаційних послуг. 2.2.4 Сприяння у наданні високоспеціалізованої кардіологічної допомоги. |
| 2.3 Розширення можливостей для задоволення культурних та спортивних потреб, підтримка активного дозвілля | 2.3.1 Покращення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури. 2.3.2 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. 2.3.3 Збереження та розвиток музейного фонду. 2.3.4 Популяризація розвитку фізичної культури та спорту. |
| 2.4 Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та енергозбереження | 2.4.1 Впровадження роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів на території громади. 2.4.2 Сприяння розвитку екологічної культури. 2.4.3 Впровадження та реалізація плану дій сталого енергетичного розвитку. |
| 2.5 Покращення комунальної інфраструктури | 2.5.1 Забезпечення населення питною водою належної якості. 2.5.2 Розвиток та модернізація мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення. 2.5.3 Розвиток вулично-дорожньої мережі. |
| 2.6 Посилення громадської безпеки та цивільного захисту | 2.6.1 Організація та проведення практичних заходів щодо безпеки і захисту мешканців. 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту. |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток людського капіталу | |
| 3.1 Удосконалення управління місцевого розвитку | 3.1.1 Сприяння активній участі громадськості у прийнятті рішень стосовно місцевого розвитку, забезпечення відкритості та прозорості у процесі управління. 3.1.2 Підвищення системи підготовки та кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади. 3.1.3 Цифровізація публічних послуг. |

| | |
|--|---|
| 3.2 Підвищення соціальної активності та соціального значення мешканців громади | 3.2.1 Підтримка волонтерського руху. |
| | 3.2.2 Підтримка громадських об'єднань та ініціатив. |
| | 3.2.3 Посилення соціального захисту і підтримки громадян та сімей вразливих верст населення. |
| | 3.2.4 Створення безбар'єрного простору. |
| 3.3 Створення сприятливих умов для розвитку трудового потенціалу | 3.3.1 Співпраця між роботодавцями, центром зайнятості, професійно-технічним навчальним закладом та підприємствами для забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами. |
| | 3.3.2 Сприяння самозайнятості, профорієнтації, розвиток лідерських та підприємницьких навичок. |

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади до 2027 року складається з 50 проєктів місцевого розвитку та заходів розвиткового характеру, передбачених у 17 місцевих програмах розвитку на загальну суму 563 702,5 тис. гривень. У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Головною передумовою досягнення визначених стратегічних цілей є, звичайно, завершення війни з російською федерацією. Це буде сприяти економічному зростанню громади та виконанню запланованих заходів в рамках технічних завдань.

Стратегічна ціль 1. Посилення конкурентоспроможності громади спрямована на використання переваг Нетішинської міської територіальної громади. Важливим пріоритетом економіки громади є енергетична галузь, а сприяння розбудови Хмельницької АЕС (ХАЕС) є досить актуальним не тільки для регіону, а й для держави в цілому.

Завдяки наявності великого енергетичного підприємства економічна ситуація в громаді є сталою з високим ступенем стабільності. Хмельницька АЕС забезпечує зайнятість великої кількості працездатного населення міста. Податки та збори, які надходять від її діяльності, є основою бюджету територіальної громади. Також, існує пряма пропорційна залежність між індексом промислової продукції області та безперебійністю роботи місцевої атомної електростанції, оскільки близько чверті обсягу виробленої промислової продукції області припадає саме на виробництво електроенергії.

У перспективі, згідно зі стратегією розвитку АТ «НАЕК «Енергоатом» розглядається можливість добудови ХАЕС, спорудження нових енергоблоків атомної електростанції. За прогнозами НАЕК "Енергоатом", будівництво нових енергоблоків дасть можливість зміцнити стійкість енергосистеми та енергонезалежність держави; сприятиме «зеленому» переходу до безвуглецевого майбутнього; стане поштовхом для розвитку регіону та створення великої кількості робочих місць.

Територія, на якій розташоване місто та промислові об'єкти, слугує перспективним майданчиком для розміщення енергоємних виробництв. Цей факт заслуговує уваги потенційних інвесторів. АТ «НАЕК «Енергоатом», згідно з Законом України, включено до об'єктів, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоративізовані. Зміна організаційно-правової форми Компанії шляхом проведення корпоратизації, створення належної підзаконної нормативно-правової бази та здійснення всіх необхідних організаційних заходів, спрямованих на забезпечення функціонування новоствореного акціонерного товариства з новою системою корпоративного управління, відкриває нові можливості для розвитку енергетичного комплексу та залучення інвестицій.

Також, важливим елементом сталого економічного розвитку громади є підтримка малого та середнього підприємництва, який сприяє збільшенню зайнятості та підвищенню самозайнятості населення, збільшенню надходжень до місцевого бюджету, розгалуженню видів економічної діяльності. Розроблення місцевих інструментів фінансової та інформаційної

підтримки бізнесу, а також посилення комунікації з бізнесом сприятиме створенню сприятливого середовища для розвитку малого та середнього підприємництва, забезпеченню зайнятості населення шляхом заохочення суб'єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Заходи з метою покращення інвестиційної діяльності громади передбачено пов'язати із промоцією економічного та інвестиційного потенціалу, а також проведенням інвентаризації об'єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес, формування бази даних цих об'єктів та висвітлення пропозиції для бізнесу та потенційних інвесторів.

Очікувані результати досягнення стратегічної цілі:

- підвищення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;
- поліпшення умов для ведення підприємницької діяльності;
- підвищення інвестиційної привабливості Нетішинської міської територіальної громади, що дасть можливість залучити додаткові ресурси в її соціально-економічний розвиток.

Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 1.1 Розбудова енергетичної галузі громади; 1.2 Підтримка малого і середнього підприємництва; 1.3 Покращення інвестиційної діяльності, а також реалізацію 7 проєктів та 1 програми місцевого розвитку загальним обсягом фінансування в 42 80,0 тис. гривень.

Створення необхідних базових умов для комфортного та безпечного життя, можливостей для реалізації потенціалу громадян – одна із найважливіших функцій держави. Якість життя – це комплексна характеристика задоволення матеріальних і культурних потреб людей, умов життєдіяльності, що склались, вільного розвитку окремої людини і суспільства в цілому. Ця характеристика включає показники комфорту і безпеки існування, стабільність середовища існування і житла, рівня добробуту, доступність освіти і культури, ефективність сфери медичного обслуговування та ін. Тому, для забезпечення сталого розвитку Нетішинської міської територіальної громади дуже важливою є **Стратегічна ціль 2. Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля.** Досягнення цілі передбачає низку взаємопов'язаних заходів, скерованих на поступове покращення інфраструктури громади та впровадження ефективних систем управління нею, а також створення умов широким верствам населення для: забезпечення якісної освіти, покращення умов для навчання та розвитку; посилення якості медичних послуг та профілактичних заходів; задоволення культурних потреб та підвищення фізичної активності населення; формування культури споживання, енергоощадності, поводження з побутовими відходами; розбудови комунальної інфраструктури громади; реалізації заходів безпечного характеру щодо цивільного захисту.

Більшість вище зазначених позицій, за якими визначається рівень якості життя, залежить в значній мірі від політики національного рівня. Однак, є ряд чинників якості життя, на які можна впливати на територіальному рівні. Важливо враховувати, що підвищення стандартів якості життя - це комплексний процес, який вимагає спільних зусиль уряду, громадськості та бізнесу.

Сталий інфраструктурний розвиток громади є вкрай актуальним, зважаючи на той факт, що потреба в якісному наданні послуг невпинно зростає, а це потребує модернізації соціальної і комунальної інфраструктури, підвищення рівня енергозбереження та зменшення впливу на навколишнє середовище (забезпечення безпечного екологічного середовища).

Відповідно, в рамках реалізації Стратегічної цілі 2 виділені такі ключові операційні цілі: 2.1. Удосконалення системи надання освітніх послуг, 2.2 Покращення системи надання медичних послуг, 2.3 Розширення можливостей для задоволення культурних та спортивних потреб, підтримка активного дозвілля, 2.4 Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та енергозбереження, 2.5 Покращення комунальної інфраструктури, 2.6 Посилення

громадської безпеки та цивільного захисту; а також реалізацію 32 проєктів та 12 програм місцевого розвитку загальним обсягом фінансування в 485 180,0 тис. гривень.

Заходи в рамках реалізації цієї стратегічної цілі потребують значного фінансування та матимуть позитивний ефект лише у довгостроковій перспективі, проте результатом їх запровадження буде забезпечення вищої якості життя населення.

Стратегічна ціль 2 забезпечує стабільність довготривалого розвитку та мінімізацію шкоди для навколишнього середовища, а також узгоджується із Стратегічною ціллю 1 «Посилення конкурентноспроможності громади» та Стратегічною ціллю 3 «Розвиток людського капіталу».

В результаті досягнення стратегічної цілі «Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля» будуть досягнуті наступні результати:

- покращення умов для виховання та навчання, а також всебічного розвитку індивідуальних здібностей дітей;
- підвищення якості надання медичних послуг та розширення їх спектру;
- забезпечення творчої самореалізації та задоволення культурних потреб мешканців;
- підвищення фізичної активності населення;
- поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища та формування екологічної культури;
- розвиток благоустрою населених пунктів та ефективного надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
- посилення об'єктів цивільного захисту громади.

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу. Людський капітал – це сукупність знань, навичок та досвіду людей, їх економічна цінність, перспективність та відповідність як нинішнім потребам суспільства, так і майбутнім. Якісний розвиток людського капіталу є основою зростання економіки громади та зміцнення її конкурентних позицій як в регіоні, так і на національному рівні.

Завдання цієї стратегічної цілі полягає в тому, щоб стимулювати розвиток людського капіталу для забезпечення інтелектуального та професійного зростання жителів громади, підвищення їх продуктивних здібностей, що принесе у майбутньому дохід як індивіду, так і громаді, через розвиток системи надання публічних та соціальних послуг, а також активізацію участі громадянського суспільства у місцевому самоврядуванні.

Вагомим фактором розвитку людського капіталу громади є вдосконалення місцевого управління, що передбачає і підтримку соціальної активності мешканців громади та їх здатність у партнерстві з місцевою владою вирішувати спільні проблемні питання. Адже, успішний розвиток громади у великій мірі залежить від того, наскільки активну участь у цьому процесі будуть брати місцеві жителі. Тому, для розвитку активізму на локальному рівні потрібне підсилення учасницького компоненту. Не менш важливим для удосконалення управління місцевого розвитку є підвищення системи підготовки кваліфікації фахівців місцевих органів влади. Оскільки ефективно та професійне управління громадою – запорука сталого місцевого розвитку та покращення якості послуг, що надаються громадянам/мешканцям.

Запровадження інструментів цифровізації публічних послуг у Нетішинській міській територіальній громаді сприятиме органам місцевого самоврядування у створенні моделі «відкритого уряду» складовими якого є: залучення громадян, прозорість, підзвітність влади та надання якісних послуг. Цифровізація публічних послуг - це процес впровадження технологій і інновацій для полегшення доступу громадян до державних послуг та оптимізації роботи уря-

дових структур. Тим більше, що задоволення багатогранних потреб людини шляхом приведення об'єктів бюджетної сфери, інфраструктури в громадах до сучасних стандартів, максимально сприятиме підвищенню якості надання послуг населенню.

Підтримка громадських і волонтерських об'єднань та ініціатив відіграє ключову роль у підвищенні соціальної активності та сприяє зближенню громади. Активна частина суспільства завжди є рушійною силою позитивних змін. Дана ціль має на меті активізувати громаду через проведення різних спільних заходів та активностей, втілення громадських ініціатив, реалізацію суспільно-значущих проєктів. Завдяки успішному впровадженню цих завдань зміцнюється соціальний капітал всередині громади, будується взаємодія та спільнота, в якій люди спільно працюють для досягнення узгодженої мети. Цей підхід може в значущий спосіб сприяти розвитку соціально активного та взаємодійного суспільства/громади.

Суттєву роль у покращенні життя населення займає соціальна підтримка, тобто забезпечення гідного матеріального і соціального становища громадян, створення системи соціальних гарантій для всіх верств населення. В умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників бойових дій, внутрішньо переміщеним особам.

Створення безбар'єрного простору у громаді відноситься до ініціатив і заходів, спрямованих на забезпечення рівних можливостей та доступу до оточуючого середовища для всіх людей, включаючи тих, у кого є фізичні обмеження чи особливі потреби. Це може охоплювати різні аспекти життя. Важливим в даному напрямку є сприяння рівній участі всіх груп населення у суспільному житті. Це пов'язане із усуненням соціальних та фізичних бар'єрів та активне включення до життя суспільства усіх його мешканців для можливості повноцінно брати участь у ньому. Створення безбар'єрного простору сприяє створенню більш справедливого та інклюзивного суспільства, де всі громадяни можуть активно брати участь у житті суспільства та користуватися всіма можливостями, які надає оточуюче середовище.

Також, в рамках цієї стратегічної цілі важливим завданням є розвиток лідерських та підприємницьких навичок населення. Саме ці навички є основою для виникнення нових економічних ініціатив та створення робочих місць, особливо у сегменті самозайнятості. Підприємницьке мислення та навички прийняття бізнес-рішень можуть бути сформовані завдяки впровадженню просвітницьких заходів, зустрічей, навчань тощо. З метою примноження і розвитку кадрового потенціалу у громаді та підготовки фахівців до ринку праці кваліфікованими кадрами передбачено проведення якісної профорієнтаційної діяльності за участі зацікавлених учасників цього процесу: роботодавців, центру зайнятості, професійно-технічного навчального закладу та підприємствами.

Очікується, що реалізація стратегічної цілі 3 сприятиме:

- створенню ефективної системи комунікації на рівні влада – громада;
- вдосконалення інструментів управління регіональним розвитком;
- активізацію участі громадянського суспільства у місцевому самоврядуванні;
- спільній участі жителів громади в розв'язанні локальних проблем та реалізації спільних інтересів;
- підвищення рівня участі жителів громади у її житті буде сприяти появі нових і цікавих проєктів, що позитивно впливатимуть на розвиток громади в цілому;
- посилення громадської активності дозволить оцінити важливість тієї чи іншої проблеми з точки зору жителів громади;
- включення вразливих верств населення до активного суспільного життя;

- запровадженню інструментів відкритого врядування;
- впровадженню сучасних інформаційних технологій в систему управління громадою;
- зменшення рівня безробіття;
- збільшення частки підприємців.

Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 3.1 Удосконалення управління місцевого розвитку; 3.2 Підвищення соціальної активності та соціального забезпечення мешканців громади; 3.3 Створення сприятливих умов для розвитку трудового потенціалу, а також реалізацію 11 проєктів та 4 програм місцевого розвитку загальним обсягом фінансування в 89 693,7 тис. гривень.

А ефективна реалізація людського капіталу можлива при створенні необхідних базових умов для комфортного та безпечного життя мешканців громади, сприянні зростанню їх добробуту та благополуччя., тому діяльність у межах цієї стратегічної цілі тісно переплітається із стратегічною ціллю 2 «Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля» та 1 «Посилення конкурентоспроможності громади». Окремі втручання цих стратегічних цілей прямо і опосередковано сприятимуть розвитку людського капіталу.

Таблиця 2. ПЕРЕЛІК проєктів місцевого (регіонального) розвитку Плану заходів на 2027 роки з реалізації Стратегії Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт | Завдання Стратегії | Назва проєкту місцевого (регіонального) розвитку* | Період реалізації проєкту місцевого (регіонального) розвитку | Виконавці (в разі визначення) | Індикатори (показники) результативності |
|---|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 1.2 Підтримка малого і середнього підприємництва | 1.2.1 Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету | «Конкурс бізнес-ідей Нетішинської МТГ» | 2024 – 2027 роки | Відділ економіки ВК НМР | ✓ Кількість реалізованих проєктів та ідей суб'єктів підприємництва (одиниць); ✓ Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу на реалізацію проєктів та ідей (одиниць). |
| | | | Підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади | 2024 – 2027 роки | Відділ економіки ВК НМР | ✓ Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу (одиниць). |
| | | 1.2.2 Забезпечення сталого партнерства між представниками влади і бізнесу | Взаємодія влади і бізнесу | 2024 – 2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | ✓ Кількість проведених зустрічей, круглих столів та нарад, організованих за участю ОМС та суб'єктів господарювання (одиниць); ✓ Кількість проведених опитувань підприємців щодо бізнес-клімату у громаді, потреби в підтримці та послугах тощо(одиниць). |
| | | 1.2.3 Розвиток підприємницького потенціалу та налагодження ефективної системи консультативної допомоги суб'єктам господарювання | Створення консультативного центру для бізнесу | 2024 – 2027 роки | Відділ економіки ВК НМР | ✓ Кількість залучених фахівців для надання консультацій (осіб); ✓ Кількість проведених тренінгів, семінарів, навчань щодо організації розвитку бізнесу (одиниць); ✓ Кількість суб'єктів господарювання яким надано консультації та методичну допомогу (одиниць). |
| 1.2.4 Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей | Реалізація проєкту «Бізнес для ветеранів» | 2024 – 2027 роки | Відділ економіки, відділ муніципальних послуг для військових, ветеранів війни та членів їх сімей апарату ВК НМР, Нетішинський відділ | ✓ Кількість наданих консультацій для ветеранів війни та членів їх сімей (одиниць); | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, структурні підрозділи ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість проведених заходів і тренінгів щодо розвитку підприємницької ініціативи (одиниць); ✓ Кількість ветеранів війни та членів їх сімей, які отримали навички щодо започаткування власної справи. |
| 2 | 1.3 Покращення інвестиційної діяльності | 1.3.1 Формування позитивного іміджу громади в контексті атомної енергетики дружньої до довкілля | «Інформаційно-іміджеві проекти філії «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | 2024 – 2027 роки | Філія» ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість проведених заходів щодо поглиблення знань та популяризації атомної енергетики (інформаційних кампаній, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, тематичних конкурсів); ✓ Кількість осіб/дітей, які взяли участь в заходах. |
| | | 1.3.2 Розповсюдження інформації про інвестиційні можливості громади та вільні виробничі площі, приміщення, земельні ділянки | Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості | 2024 – 2027 роки | Відділ економіки ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість розроблених промоційних матеріалів (одиниць); ✓ Кількість поширених промоційних матеріалів (повідомлень). |
| 3 | 2.1 Удосконалення системи надання освітніх послуг | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти | «STEM-центр – іноваційний навчальний простір» | 2024 – 2026 роки | Управління освіти ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів освіти (одиниць); ✓ Кількість облаштованих класів безпеки в ЗЗСО (одиниць); ✓ Кількість придбаних STEM (класів, лабораторій) проведення занять із використанням сучасного обладнання (одиниць); ✓ Кількість закладів повної загальної середньої освіти в яких покращено рівень цифровізації (одиниць); ✓ Частка вчителів, які підвищили рівень інформаційноцифрової компетентності (%). |
| | | | Дитячо-юнацька фото-теле-студія | 2024 – 2026 роки | Управління освіти ВК НМР | |
| | | | «FolkArtTeKa сучасний простір шкільної бібліотеки» | 2025 рік | Управління освіти ВК НМР | |
| | | | «Освіта. Цифрова трансформація» | 2024 – 2027 роки | Управління освіти ВК НМР | |
| | | | Сучасна школа - цифрова школа | 2025 рік | Управління освіти ВК НМР | |
| | | Українсько – польський навчальний центр «KOŁO» (КОЛО) | 2026 рік | Управління освіти ВК НМР | | |
| 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти | «Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла садок) по вул. Енергетиків м.Нетішин Хмельницької області» | 2024 – 2025 роки | Управління капітального ВК НМР, підрядні організації, управління освіти ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість побудованих закладів дошкільної освіти (одиниць); | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|---|---|
| | | | Мультиспортивний майданчик для дітей дошкільного віку у ЗДОН№6 | 2024 – 2027 роки | Управління капітального будівництва ВК НМР, підрядні організації, управління освіти ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість дітей охоплених дошкільною освітою у побудованих закладах дошкільної освіти; ✓ Кількість облаштованих спортивних майданчиків, тренажерних зон у закладах дошкільної освіти (одиниць); ✓ Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів дошкільної освіти (одиниць). |
| | | 2.1.3 Забезпечення інтелектуального і творчого розвитку дітей у закладах позашкільної освіти | Військова смуга перешкод | 2024 рік | Заклад позашкільної освіти “Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді” НМР, управління освіти ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість підготовлених фахівців з національно-патріотичного виховання (осіб); ✓ Кількість проведених змагань з військово-прикладних видів спорту (одиниць); ✓ Кількість осіб охоплених/залучених до заходів національно-патріотичного виховання. |
| 4 | 2.2 Покращення системи надання медичних послуг | 2.2.1 Проведення заходів щодо запобігання захворювань, збереження здоров'я та профілактики виникнення соціально-негативних явищ | Вдосконалення системи організації здорового способу життя населення Нетішинської міської територіальної громади | 2024 – 2027 роки | КНП НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість проведених акцій та інформаційних кампаній щодо збереження здоров'я (одиниць); ✓ Кількість проведених заходів щодо профілактики виникнення соціально-негативних явищ (одиниць). |
| | | | Запровадження школи відповідального батьківства на базі КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» | 2024 – 2027 роки | КНП НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги», УСЗН ВК НМР | |
| | | 2.2.2 Модернізація та покращення закладів охорони здоров'я | Комфортний простір для очікування у медичній установі «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2024 рік | КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість відремонтованих приміщень, кабінетів, відділень (одиниць); ✓ Кількість облаштованих приміщень/ кабінетів/відділень: меблями, медичним обладнанням тощо (одиниць); ✓ Кількість приміщення/кабінетів облаштованих для маломобільних груп населення (одиниць). |
| | | | Безбар'ерна допомога для кожної | 2024 – 2027 роки | КНП НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|--|---|
| | | 2.2.3 Розвиток реабілітаційних послуг | «Облаштування центру комплексної реабілітації військовослужбовців та цивільних людей, які постраждали від війни» | 2024 – 2026 роки | КНП НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин” | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість оновленого реабілітаційного обладнання (одиниць); ✓ Кількість запроваджених реабілітаційних послуг (одиниць); ✓ Загальна кількість осіб, що пройшли реабілітацію; ✓ Кількість військовослужбовців, які отримали реабілітаційні послуги. |
| 6 | 2.3 Розширення можливостей для задоволення культурних та спортивних потреб, підтримка активного дозвілля | 2.3.1 Покращення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури | Розвиток цифрової освіти у Центральній Публічній бібліотеці | 2024 рік | Управління культури ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість закладів культури у яких покращено матеріально-технічну базу: обладнання, комп’ютерна техніка та інше (одиниць); ✓ Кількість проведених заходів із використанням оновленого обладнання (одиниць). |
| | | 2.3.2 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів | Облаштування міського парку культури та відпочинку | 2024 – 2027 роки | Управління капітального будівництва ВК НМР, управління культури ВК НМР, підрядні організації | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість облаштованих зон для відпочинку, розваг та культурно-мистецьких заходів (одиниць); ✓ Кількість проведених культурно-мистецьких та просвітницьких заходів (одиниць); ✓ Кількість залучених осіб до культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. |
| | | | Пленер художників “Барви Нетішина” | 2025 – 2027 роки | Управління культури ВК НМР | |
| | | 2.3.3 Збереження та розвиток музейного фонду | «Диджиталізація експозиції Нетішинського міського краєзнавчого музею шляхом встановлення сенсорних інформаційних панелей» | 2024 – 2027 роки | Управління культури ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість модернізованих експозицій (одиниць); ✓ Кількість проведених виставок, фотовиставок, екскурсій, музейних уроків та інших заходів (одиниць). |
| | | 2.3.4 Популяризація розвитку фізичної культури та спорту | Активна молодь – здорова громада! | 2024 – 2027 роки | Відділ молоді та спорту ВК НМР | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість побудованих спортивних споруд, закладів (одиниць); ✓ Кількість дітей, молоді охоплених спортивними заняттями (осіб); ✓ Кількість проведених спортивних заходів (одиниць); ✓ Протяжність побудованих та реконструйованих переїздів, доріжок (одиниць); ✓ Кількість встановлених знаків для велосипедного руху (одиниць); |
| | | | Молодіжний вуличний спорт | 2024 – 2027 роки | Відділ молоді та спорту ВК НМР | |
| | | | «Рух Вперед: розвиток інфраструктури вело доріжок» | 2024 – 2027 роки | Відділ молоді та спорту ВК НМР | |
| | | | Спорудження ролледрому на території КЗ «Старокривинський будинок культури» | 2026 рік | Управління культури ВК НМР | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | | ✓ Кількість побудованих спортивних майданчиків (одиниць). |
| 7 | 2.4 Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та енергозбереження | 2.4.1 Впровадження роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів на території громади | Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території Нетішинської МТГ (облаштування та будівництво майданчиків, придбання контейнерів) | 2024 – 2027 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища ВК НМР, КП НМР «ЖКО» | ✓ Кількість встановлених майданчиків (контейнерів) для роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів (одиниць); ✓ Кількість зібраної вторинної сировини (тонн). |
| | | 2.4.2 Сприяння розвитку екологічної культури | Покращення екологічної культури мешканців Нетішинської МТГ | 2024 – 2027 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища ВК НМР, КП НМР «ЖКО», управління освіти ВК НМР | ✓ Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів щодо збереження довкілля (одиниць); ✓ Кількість осіб залучених інформаційно-просвітницьких до заходів; ✓ Кількість організованих акцій (толок) з прибирання місцевості (одиниць); ✓ Кількість висаджених дерев (одиниць). |
| | | 2.4.3 Впровадження та реалізація плану дій сталого енергетичного розвитку | Встановлення сонячних електростанцій на об'єкті критичної інфраструктури КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» | 2025 рік | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин | ✓ Кількість об'єктів відновлювальної енергетики (одиниць); ✓ Обсяг енергії, виробленої з використанням відновлювальних джерел енергії (МВт); |
| | | | Управління у сфері забезпечення енергетичної ефективності | 2024 – 2027 роки | Виконавчий комітет НМР, бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства НМР | ✓ Кількість впроваджених проєктів та заходів енергозбереження (одиниць). |
| 8 | 2.5 Покращення комунальної інфраструктури | 2.5.1 Забезпечення населення питною водою належної якості | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна с.Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області. | 2024 рік | Управління капітального будівництва, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ВК НМР | ✓ Кількість побудованих зовнішніх мереж водопостачання (км). |
| | | 2.5.2 Розвиток та модернізація мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення | Оптимізація роботи мереж теплопостачання. | 2024 – 2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ВК НМР | ✓ Кількість реконструйованих теплових вузлів житлового фонду (одиниць). |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | 2.5.3 Розвиток вулично-дорожньої мережі | Капітальний ремонт покриття дороги провулку №1 від вул.Солове'вська від ж/б №12 м.Нетішин Хмельницької області | 2025 рік | Управління капітального будівництва, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ВК НМР | ✓Протяжність реконструйованої вулично-дорожньої мережі (км). | | |
| 9 | 2.6 Посилення громадської безпеки та цивільного захисту | 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту | «Капітальний ремонт частини будівлі (найпростішого укриття в підвальному приміщенні) Нетішинська гімназія «Гармонія» по вул. Будівельників, 5 м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області». | 2024 – 2025 роки | Управління капітального будівництва ВК НМР | ✓Кількість відремонтованих/реконструйованих споруд цивільного захисту населення (одиниць); ✓Кількість побудованих споруд цивільного захисту населення (одиниць). | | |
| | | | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) по вул. Чорновола м.Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області | 2024 – 2025 роки | Управління капітального будівництва ВК НМР | | | |
| | | | Реконструкція, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту | 2024 – 2027 роки | Управління капітального будівництву ВК НМР | | | |
| 10 | 3.1 Удосконалення управління місцевого розвитку | 3.1.2 Підвищення системи підготовки та кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади | Підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2024 – 2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | ✓Кількість залучених представників місцевих органів виконавчої влади до програм підвищення рівня кадрового потенціалу (осіб); ✓Кількість заходів щодо підвищення рівня кадрового потенціалу представників місцевих органів виконавчої влади (одиниць). | | |
| | | | 3.1.3 Цифровізація публічних послуг | Впровадження та розгортання у територіальній громаді дієвої системи електронного документообігу (СЕД) | 2024 – 2026 роки | | Відділ технічної служби ВК НМР | ✓Кількість впроваджених систем для збору, зберігання, обробки інформації та взаємодії різних підрозділів та органів влади у громаді (одиниць); ✓Кількість інструментів електронної демократії впроваджених у громаді (одиниць). |
| | | | | Запровадження або реалізація інструментів електронної демократії у Нетішинській МТГ | 2024 – 2027 роки | | Відділ технічної служби ВК НМР | |
| 11 | 3.2 Підвищення соціальної активності та | 3.2.1 Підтримка волонтерського руху | Волонтери-масажисти для військовослужбовців | 2024 – 2027 роки | Громадські організації зареєстровані на території Нетішинської МТГ, волонтерські об'єднання, структурні підрозділи ВК НМР | ✓Кількість залучених осіб до волонтерської діяльності. | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|------------------|---|--|
| | соціального забезпечення мешканців громади | 3.2.2 Підтримка громадських об'єднань та ініціатив | Підтримка розвитку громадських об'єднань шляхом проведення конкурсу «Громадський бюджет» | 2025 – 2027 роки | Виконавчий комітет НМР, громадські організації зареєстровані на території Нетішинської МТГ | ✓ Кількість поданих проєктів у межах конкурсу «Громадський бюджет» (одиниць); ✓ Кількість реалізованих проєктів у межах конкурсу «Громадський бюджет» (одиниць). |
| | | 3.2.3 Посилення соціального захисту і підтримки громадян та сімей вразливих верст населення | Впровадження нових корекційних методів реабілітації для дітей з інвалідністю завдяки застосуванню комп'ютерних ігрових технологій | 2024 рік | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» Нетішинської міської ради, управління соціального захисту ВК НМР | ✓ Кількість запроваджених нових корекційних методів реабілітації (одиниць); ✓ Кількість дітей та осіб з інвалідністю охоплених новими корекційними методами реабілітації. |
| | | 3.2.4 Створення безбар'єрного простору | Забезпечення безбар'єрного доступу до адміністративної будівлі | 2024 рік | Виконавчий комітет НМР, управління капітального будівництва ВК НМР | ✓ Кількість об'єктів інфраструктури адаптованих для маломобільних груп населення (пандусів, підйомників тощо); |
| | | | Навчання для безбар'єрного майбутнього за допомогою реабілітаційного "Айтрекеру" | 2025 рік | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» Нетішинської міської ради | ✓ Кількість реабілітаційного обладнання, що спрямоване на покращення взаємодії та соціального включення (одиниць); ✓ Кількість запроваджених нових корекційних методів реабілітації (одиниць); ✓ Кількість дітей/осіб охоплених новими корекційними методами реабілітації. |
| 12 | 3.3 Створення сприятливих умов для розвитку трудового потенціалу | 3.3.1 Співпраця між роботодавцями, центром зайнятості, професійно-технічним навчальним закладом та підприємствами для забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами | Створення інноваційного підприємства громадського харчування Фабрика-кухня | 2024 – 2027 роки | Виконавчий комітет НМР, управління капітального будівництва ВК НМР | ✓ Кількість підготовлених фахівців та робочих кадрів відповідно до потреб економіки громади (осіб). |
| | | 3.3.2 Сприяння самозайнятості, профорієнтації, розвиток лідерських та підприємницьких навичок | Молоді про бізнес | 2024 – 2027 роки | Виконавчий комітет НМР, управління освіти ВК НМР | ✓ Кількість проведених заходів щодо формування навичок підприємництва (одиниць); ✓ Кількість осіб, що отримали підприємницькі навички; |
| | | | Освітньо-профорієнтаційна діяльність філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | 2024 – 2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», управління освіти ВК НМР, Нетішинський професійний ліцей | ✓ Кількість проведених профорієнтаційних заходів (одиниць); ✓ Кількість осіб залучених до профорієнтаційних заходів. |

* для проєктів місцевого (регіонального) розвитку, які реалізуються, зазначається "реалізація триває".

Таблиця 3. ПЕРЕЛІК місцевих програм розвитку, що спрямовані на реалізацію Стратегії Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року

| № | Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма | Назва програми місцевого розвитку* | Період реалізації | Відповідальний за виконання (реалізацію) |
|---|--|--|-------------------|---|
| 1 | 1.1 Розбудова енергетичної галузі громади | - | - | - |
| 2 | 1.2 Підтримка малого і середнього підприємництва | Програма сприяння розвитку підприємництва та залучення інвестицій на 2024-2026 роки | 2024-2026 роки | Відділ економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 3 | 1.3 Покращення інвестиційної діяльності | | | |
| 4 | 2.1 Удосконалення системи надання освітніх послуг | Стратегія розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 5 | 2.2 Покращення системи надання медичних послуг | Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки | 2021-2024 роки | КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД» |
| | | Комплексна програма «Турбота» на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 6 | 2.3 Розширення можливостей для задоволення культурних та спортивних потреб, підтримка активного дозвілля | Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки | Управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| | | Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | 2021-2025 роки | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| | | Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки | 2023-2027 роки | |

| | | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|--|
| 7 | 2.4 Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та енергозбереження | Програма природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки Муніципальний енергетичний план Нетішинської МТГ 2024-2030 роки (проект) | 2023-2025 роки 2024-2030 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| 8 | 2.5 Покращення комунальної інфраструктури | Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки Програма Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 2023-2025 роки 2024-2026 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва ВК НМР, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства виконавчого комітету НМР |
| 9 | 2.6 Посилення громадської безпеки та цивільного захисту | Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки Програма заходів національного спротиву Нетішинської міської територіальної громади на 2024 рік | 2020-2024 роки 2024 рік | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління культури, управління капітального будівництва, управління освіти, управління соціального захисту населення ВК НМР, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (8 ДПРЧ по охороні м.Нетішин), Фонд комунального майна м.Нетішин, ОСББ, відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління, відділі, структурні підрозділи ВК НМР, комунальні підприємства НМР |
| 10 | 3.1 Удосконалення управління місцевого розвитку | - | - | - |
| 11 | 3.2 Підвищення соціальної активності та соціального забезпечення мешканців громади | Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки Комплексна програма «Турбота» на 2023-2025 роки | 2023-2025 роки 2023-2025 роки | Управління соціального захисту населення ВК НМР Управління соціального захисту населення ВК НМР |

| | | | | |
|----|--|--|----------------|--------------------------------|
| | | Цільва соціальна програма реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки | 2023-2027 роки | Відділ молоді та спорту ВК НМР |
| 12 | 3.3 Створення сприятливих умов для розвитку трудового потенціалу | - | - | - |

** для місцевих програм розвитку, розробка яких запланована, зазначається "проект"*

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ НА 2024-2027 РОКИ

Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади є ключовим плановим документом для громади, і її вдала реалізація потребує концентрації фінансових та людських ресурсів. Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 579 153,7 тис. грн (вказано у таблиці 4).

Фінансування проєктів в рамках розроблених технічних завдань заплановано здійснити як за рахунок коштів бюджету територіальної громади, так і за рахунок коштів державного, обласного (районного) бюджету, державного фонду регіонального розвитку України, програм міжнародної технічної допомоги, коштів інвесторів та інших коштів не заборонених законодавством. Відповідно їх реалізація стане можливою за наявності наступних умов:

- необхідного рівня знань, умінь та навиків у розробників проєктів, що дозволить забезпечити їх якісну розробку та впровадження;
- можливостей місцевого бюджету забезпечити необхідні інвестиції для реалізації проєктів (фінансування проєктів повністю за рахунок власних коштів, співфінансування проєктів, які частково будуть фінансуватися за рахунок грантових коштів, коштів партнерів);
- фінансових ресурсів, програм розвитку на регіональному та державному рівні, які б дозволили забезпечити основну фінансову складову у реалізації багатьох запланованих проєктів;
- сприятливих соціально-економічної ситуації та інвестиційного клімату на місцевому, регіональному та державному рівні.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7 | Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | 200,0 |
| | РАЗОМ по Стратегічній цілі 1. | 4280,0 | 3880,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 4280,0 |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Стратегія розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Комплексна програма розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2021-2024 роки | 46865,2 | 46865,2 | 46865,2 | | | | | | | | | | | | | | 46865,2 |
| 3 | Комплексна програма «Турбота» на 2023-2025 роки | 26439,8 | 26392,7 | 12594,7 | 13798,0 | | | | | | | | 47,1 | 22,3 | 24,8 | | | 26439,8 |
| 4 | Програма розвитку культури Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 2528,0 | 1114,0 | 1414,0 | | | | | | | | | | | | | | 2528,0 |
| 5 | Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту у Нетішинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки | 73858,0 | 13858,0 | 5994,0 | 7864,0 | | | | | | | | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | | | 73858,0 |
| 6 | Цільова соціальна програма реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній | 1628,0 | 1628,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | | | | | | | | | | | 1628,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------|--|---------|---------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|----------|
| | громаді на 2023-2027 роки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Програма природоохоронних заходів на території Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 14618,1 | 14618,1 | 12054,4 | 2563,7 | | | | | | | | | | | | 14618,1 |
| 8 | Муніципальний енергетичний план Нетішинської МТГ 2024-2030 роки (проект) ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Програма благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 221569,2 | 221569,2 | 102558,1 | 119011,0 | | | | | | | | | | | | 221569,2 |
| 10 | Програма Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 4501,0 | 4501,0 | 4261,0 | 240,0 | | | | | | | | | | | | 4501,0 |
| 11 | Комплексна програма розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки | 52707,2 | 37478,2 | 37478,2 | | | 15229,0 | 15229,0 | | | | | | | | | 52707,2 |
| 12 | Програма заходів національного спротиву Нетішинської міської територіальної громади на 2024 рік | 80100,0 | 80100,0 | 80100,0 | | | | | | | | | | | | | 80100,0 |
| Проекти місцевого (регіонального) розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «STEM-центр – інноваційний навчальний простір». | 2000,0 | | | | | | | | | | | 2000,0 | 2000,0 | | | 2000,0 |
| 2 | Дитячо-юнацька фото-телестудія | 100,0 | | | | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|-------|------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|------|---------|
| 3 | «FolkArtТека сучасний простір шкільної бібліотеки». | 183,3 | | | | | | | | | | 183,3 | | 183,3 | | | 183,3 |
| 4 | «Освіта. Цифрова трансформація» | 800,0 | | | | | | | | | | 800,0 | 50,0 | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 800,0 |
| 5 | Сучасна школа - цифрова школа | 686,5 | | | | | | | | | | 686,5 | | 686,5 | | | 686,5 |
| 6 | Українсько-польський навчальний центр «КОЛО» (КОЛО) | 197,4 | | | | | | | | | | 197,4 | | 197,4 | | | 197,4 |
| 7 | «Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла садок) по вул. Енергетиків м.Нетішин Хмельницької області» | 99498,4 | | | | | | 99498,4 | 24874,6 | 24874,6 | 24874,6 | 24874,6 | | | | | 99498,4 |
| 8 | Мультиспортивний майданчик для дітей дошкільного віку у ЗДОН№6 | 455,0 | 455,0 | 55,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | | | | | | | | | | 455,0 |
| 9 | Військова смуга перешкод | 100,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | 50,0 | 50,0 | | | | 100,0 |
| 10 | Вдосконалення системи організації здорового способу життя населення Нетішинської міської територіальної громади | 253,4 | | | | | | | | | | 253,4 | 51,7 | 58,5 | 66,7 | 76,5 | 253,4 |
| 11 | Запровадження школи відповідального батьківства на базі КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» | 140,0 | 140,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | | | 140,00 |
| 12 | Комфортний простір для очікування у медичній установі «Центр первинної медико-санітарної допомоги». | 524,0 | | | | | | | | | | 524,0 | 524,0 | | | | 524,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|--|-------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 13 | Безбар'ерна допомога для кожної. | 300,0 | | | | | | | | | | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 300,0 |
| 14 | «Облаштування центру комплексної реабілітації військовослужбовців та цивільних людей, які постраждали від війни» | 5000,0 | | | | | | | | | | 5000,0 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | 5000,0 |
| 15 | Розвиток цифрової освіти у Центральній Публічній бібліотеці | 125,0 | | | | | | | | | | 125,0 | 125,0 | | | | 125,0 |
| 16 | Облаштування міського парку культури та відпочинку | 55665,6 | 55665,6 | 13916,4 | 13916,4 | 13916,4 | 13916,4 | | | | | | | | | | 55665,6 |
| 17 | Пленер художників «Барви Нетішина» | 1000,0 | 500,0 | | 250,0 | | 250,0 | | | | | 500,0 | | 250,0 | | 250,0 | 1000,0 |
| 18 | «Диджиталізація експозиції Нетішинського міського краєзнавчого музею шляхом встановлення сенсорних інформаційних панелей» | 200,0 | | | | | | | | | | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| 19 | Активна молодь – здорова громада! | 45000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | | | | 25000,0 | | | 10000,0 | 15000,0 | 45000,0 |
| 20 | Молодіжний вуличний спорт | 30,0 | 30,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | | | | | | | | | | 30,0 |
| 21 | Рух Вперед: розвиток інфраструктури вело доріжок | 2300,0 | 2300,0 | 300,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | | | | | | | | | | 2300,0 |
| 22 | Спорудження ролледрому на території КЗ «Старокривинський будинок культури» | 470,0 | | | | | | | | | | 470,0 | | | 470,0 | | 470,0 |
| 23 | Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території Нетішинської МТГ (облаштування та будівництво майданчиків, | 1750,0 | 950,0 | 550,0 | 400,0 | | | 800,0 | | | 400,0 | 400,0 | | | | | 1750,0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|---------|---------|---------|--|--|---------|
| | придбання контейнерів). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Покращення екологічної культури мешканців Нетішинської МТГ | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | 200,0 |
| 25 | Встановлення сонячних електростанцій на об'єкті критичної інфраструктури КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» | 2000,0 | | | | | | | | | | 2000,0 | | 2000,0 | | | 2000,0 |
| 26 | Управління у сфері забезпечення енергетичної ефективності | 40000,0 | 40000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | | | | | | | 40000,0 |
| 27 | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна с.Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області. | 4315,2 | 4315,2 | 4315,2 | | | | | | | | | | | | | 4315,2 |
| 28 | Оптимізація роботи мереж тепlopостачання | 50193,0 | | | | | | | | | | 50193,0 | 24941,0 | 25252,0 | | | 50193,0 |
| 29 | Капітальний ремонт покриття дороги провулку №1 від вул.Солове'вська від ж/б №12 м.Нетішин Хмельницької області | 1923,0 | 1923,0 | | 1923,0 | | | | | | | | | | | | 1923,0 |
| 30 | «Капітальний ремонт частини будівлі (найпростішого | 19963,2 | 19963,2 | 9981,6 | 9981,6 | | | | | | | | | | | | 19963,2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | укриття в підвальному приміщенні) Нетішинська гімназія «Гармонія» по вул. Будівельників, 5 м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) по вул. Чорновола м.Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області ² | 78000,0 | 78000,0 | 30000,0 | 48000,0 | | | | | | | | | | | | | 78000,0 |
| 32 | Реконструкція, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту | 200000,0 | 100000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 100000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | | | | | | 200000,0 |
| | РАЗОМ по Стратегічній цілі 2. | 613373,0 | 324492,0 | 104304,2 | 120698,0 | 49644,4 | 49845,4 | 200298,4 | 49874,6 | 49874,6 | 50274,6 | 50274,6 | 88582,6 | 31091,7 | 30227,7 | 11811,7 | 15451,5 | 613373,0 |

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток людського капіталу

Програми місцевого розвитку (в тому числі, які реалізуються через проєкти)**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|--|--|---------|
| 1 | Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їх сімей Нетішинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 11459,9 | 11459,9 | 6737,9 | 4722,0 | | | | | | | | | | | | | 11459,9 |
| 2 | Комплексна програма «Турбота» на 2023-2025 роки | 26439,8 | 26392,7 | 12594,7 | 13798,0 | | | | | | | | 47,1 | 22,3 | 24,8 | | | 26439,8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3 | Цільова програма реалізації молодіжної політики у Нетішинській міській територіальній громаді на 2023 роки (нова редакція) | 1628,0 | 1628,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | 407,0 | | | | | | | | | | | 1628,0 |
| Прокти місцевого (регіонального) розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 70,0 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | | | | | | | 70,0 |
| 2 | Впровадження та розгортання у територіальній громаді дієвої системи електронного документообігу (СЕД) | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | | | | | | | | | | | | | | 1500,0 |
| 3 | Запровадження або реалізація інструментів електронної демократії у Нетішинській МТГ | 1000,0 | 1000,0 | 750,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | | | | | | | 1000,0 |
| 4 | Волонтери-масажисти для військово-службовців | 500,0 | | | | | | | | | | | 500,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| 5 | Підтримка розвитку громадських об'єднань шляхом проведення конкурсу «Громадський бюджет». | 600,0 | 600,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | | | | | | | | | | 600,0 |
| 6 | Впровадження нових корекційних методів реабілітації для дітей з інвалідністю завдяки застосуванню комп'ютерних ігрових технологій. | 200,0 | | | | | | | | | | | 200,0 | 200,0 | | | | 200,0 |
| 7 | Забезпечення безбар'єрного доступу до адміністративної будівлі | 2271,7 | 2271,7 | 2271,7 | | | | | | | | | | | | | | 2271,7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8 | Навчання для безбар'єрного майбутнього за допомогою реабілітаційного "Айтрекеру". | 800,0 | | | | | | | | | | | 800,0 | | 800,0 | | | 800,0 |
| 9 | Створення інноваційного підприємства громадського харчування Фабрика-кухня | 81952,0 | | | | | | | | | | | 81952,0 | 20488,0 | 20488,0 | 20488,0 | 20488,0 | 81952,0 |
| 10 | Молоді про бізнес | 800,0 | | | | | | | | | | | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| 11 | Освітньо-профорієнтаційна діяльність філії «ВП ХАЕС» АТ «ДП «НАЕК «Енергоатомс» | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 |
| РАЗОМ по Стратегічній цілі 3. | | 89693,7 | 5441,7 | 4536,7 | 365,0 | 270,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84252,0 | 21088,0 | 21588,0 | 20788,0 | 20788,0 | 89693,7 |
| ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ | | 707346,7 | 333813,7 | 109810,9 | 122033,0 | 50884,4 | 51085,4 | 200298,4 | 49874,6 | 49874,6 | 50274,6 | 50274,6 | 173234,6 | 52279,7 | 51915,7 | 32699,7 | 36339,5 | 707346,7 |

¹ обсяги фінансування будуть визначатися щорічно

² передбачається залучення інших джерел фінансування

** для місцевих програм розвитку, розробка яких запланована, зазначається "проект"

*** для проєктів місцевого (регіонального) розвитку, які реалізуються, зазначається "реалізація триває"

РОЗДІЛ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку територіальної громади на період до 2027 року складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади на період до 2027 року. Перелік організаційних заходів Плану заходів з реалізації Стратегії подано у табл. 5.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку. Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у табл. 6. Показники, які не мають значення можуть коригуватися відповідно до змін.

Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Нетішинської міської територіальної громади на період до 2027 року буде проводитися двічі на рік – за I та II півріччя, протягом місяця після завершення звітного періоду. Звіти про моніторинг подаються в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду.

На основі вивчення та аналізу отриманих даних при потребі будуть вноситися коригування як до Плану заходів, так і безпосередньо до Стратегії розвитку громади.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, та висновки у вигляді аналітичної довідки.

В цілому План заходів зорієнтований на забезпечення рівних можливостей доступу об'єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку та враховує баланс і узгодженість стратегічних і операційних цілей.

Контроль за виконанням Плану заходів буде здійснюватися шляхом моніторингу та оцінки його результативності. Для цього будуть досліджуватися індикативні показники, визначені у ньому. Відповідний звіт буде подаватися на розгляд місцевої ради раз на рік.

**ПЕРЕЛІК організаційних заходів Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації
Стратегії Нетішинської міської ради територіальної громади на період до 2027 року**

| № | Завдання Стратегії | Захід | Період реалізації заходу | Відповідальний за виконання | Індикатори результативності |
|----|--|--|--------------------------|--|--|
| 1. | 1.1.1 Збільшення виробництва електроенергії за рахунок добудови енергоблоків філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | | 2024-2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обсяг виробленої енергії (МВт/год) та кількість добудованих реакторів; ✓ Частка зайнятості працівників філій «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». |
| 2. | 1.1.2 Підвищення безпеки енергоблоків | | 2024-2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість відремонтованих та реконструйованих об'єктів філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». |
| 3. | 1.1.3 Створення комплексу з переробки радіоактивних відходів філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» | | 2024-2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість відпрацьованих відходів; ✓ Кількість проведених заходів щодо ремонтно-відновлювальних робіт; ✓ Кількість об'єктів для переробки тривалого зберігання та відпрацьованих для захоронення РАВ. |
| 4. | 1.2.1 Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету | Реалізація актуальних заходів з підтримки суб'єктів господарювання. | 2024-2027 роки | Відділ економіки ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість реалізованих проєктів та ідей суб'єктів підприємництва (одиниць); ✓ Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу на реалізацію проєктів та ідей (осіб); ✓ Частка зайнятих працівників у МСП (%); ✓ Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу для реалізації актуальних заходів з підтримки господарської діяльності (осіб); ✓ Питома вага платників податків серед суб'єктів МСП до загальної кількості зареєстрованих (%). |
| 5. | 1.2.2 Забезпечення сталого партнерства між представниками влади і бізнесу | Удосконалення інструментів співпраці між ОМС та суб'єктами господарювання. | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість проведених зустрічей, круглих столів та нарад, організованих за участю ОМС та суб'єктів господарювання (одиниць); ✓ Кількість проведених опитувань підприємців щодо бізнес-клімату у громаді, потреби в підтримці та послугах тощо (одиниць). |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------|---|--|
| 6. | 1.2.3 Розвиток підприємницького потенціалу та налагодження ефективного системи консультативної допомоги суб'єктам господарювання | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб'єктів господарювання. | 2024-2027 роки | Відділ економіки ВК НМР, Нетішинський міський центр зайнятості. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість залучених фахівців для надання консультацій (одиниць); ✓ Кількість проведених тренінгів, семінарів, навчань щодо організації розвитку бізнесу (одиниць); ✓ Кількість суб'єктів господарювання, яким надано консультації та методичну допомогу (одиниць). |
| 7. | 1.2.4 Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей | Проведення заходів і тренінгів із започаткування власної справи. | 2024-2027 роки | Відділ економіки ВК НМР, КП НМР «Агенція місцевого розвитку», Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, структурні підрозділи ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість наданих консультацій для ветеранів війни та членів їх сімей (одиниць); ✓ Кількість проведених заходів і тренінгів щодо розвитку підприємницької ініціативи (одиниць); ✓ Кількість ветеранів війни та членів їх сімей, які отримали навички щодо започаткування власної справи. |
| 8. | 1.3.1 Формування позитивного іміджу громади в контексті атомної енергетики дружньої до довкілля | Інформування громадськості про діяльність атомної галузі та її переваг. | 2024-2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість інформаційних повідомлень, публікацій, звітів щодо стану та функціонування філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»», проведених перевірок і тестувань, норм; ✓ Кількість проведених заходів щодо поглиблення знань та популяризації атомної енергетики (інформаційних кампаній, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, тематичних конкурсів); ✓ Кількість осіб/дітей, які взяли участь в заходах. |
| 9. | 1.3.2 Розповсюдження інформації про інвестиційні можливості громади та вільні виробничі площі, приміщення, земельні ділянки | Розробка та забезпечення актуалізації інвестиційних матеріалів на сайті громади. | 2024-2027 роки | Відділ економіки ВК НМР, Фонд комунального майна.Нетішина. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість розроблених промоційних матеріалів (одиниць); ✓ Кількість поширених промоційних матеріалів (повідомлень); ✓ Кількість наданих в оренду приміщень, виробничих площ, земельних ділянок (одиниць); ✓ Чисельність реалізованих інвестиційних проєктів (одиниць). |
| 10. | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти | Реалізація заходів Стратегії розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Управління освіти ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість закладів повної загальної середньої освіти в яких організоване інклюзивне навчання (одиниць/осіб); ✓ Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів освіти (одиниць); ✓ Кількість облаштованих класів безпеки в ЗЗСО (одиниць); ✓ Кількість придбаних STEM (класів, лабораторій) проведення занять із використанням сучасного обладнання (одиниць); ✓ Кількість переможців (I, II, III місце) обласних та загальноукраїнських шкільних олімпіад (осіб); ✓ Кількість переможців (I, II, III місце) всеукраїнських, міжнародних конкурсів (осіб); |

| | | | | | |
|-----|---|--|----------------|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Частка вчителів, які підвищили кваліфікаційний рівень (%). ✓ Кількість закладів повної загальної середньої освіти в яких покращено рівень цифровізації (одиниць); ✓ Частка вчителів, які підвищили рівень інформаційно-цифрової компетентності (%). |
| 11. | 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти | Реалізація заходів Стратегії розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Управління освіти ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість побудованих закладів дошкільної освіти (одиниць); ✓ Кількість дітей охоплених дошкільною освітою у побудованих закладах дошкільної освіти; ✓ Кількість дітей з особливими потребами, охоплених інклюзивним навчанням (дітей); ✓ Кількість відремонтованих закладів дошкільної освіти; ✓ Кількість облаштованих спортивних майданчиків, тренажерних зон у закладах дошкільної освіти (одиниць); ✓ Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів дошкільної освіти (одиниць). |
| 12. | 2.1.3 Забезпечення інтелектуального і творчого розвитку дітей у закладах позашкільної освіти | Реалізація заходів Стратегії розвитку освіти Нетішинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки | 2024-2027 роки | Управління освіти ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість підготовлених фахівців з національно-патріотичного виховання (осіб); ✓ Кількість проведених змагань з військово-прикладних видів спорту (одиниць); ✓ Кількість осіб охоплених/залучених до заходів національно-патріотичного виховання; ✓ Кількість дітей охоплених позашкільною освітою та гуртковою роботою; ✓ Кількість організованих конкурсів, фестивалів, змагань (одиниць); ✓ Кількість вихованців, що взяли участь у конкурсах, фестивалях, змаганнях; ✓ Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів позашкільної освіти (одиниць); ✓ Кількість призерів конкурсів, фестивалів, змагань (осіб). |
| 13. | 2.2.1 Проведення заходів щодо запобігання захворювань, збереження здоров'я та профілактики виникнення соціально-негативних явищ | Впровадження принципів здорового способу життя та просвіти населення | 2024-2027 роки | КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин», КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги», УСЗН. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість проведених профілактичних оглядів (осіб); ✓ Кількість проведених акцій та інформаційних кампаній щодо збереження здоров'я (одиниць); ✓ Кількість проведених вакцинацій (одиниць); ✓ Кількість проведених заходів щодо профілактики виникнення соціально-негативних явищ (одиниць). |

| | | | | | |
|-----|---|--|----------------|---|---|
| 14. | 2.2.2 Модернізація та покращення закладів охорони здоров'я | Формування розвиненої, ефективної мережі первинної та вторинної медичної допомоги | 2024-2027 роки | КНП НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”, КНП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість відремонтованих приміщень, кабінетів, відділень (одиниць); ✓ Кількість облаштованих приміщень/кабінетів/відділень: меблями, медичним обладнанням тощо (одиниць); ✓ Кількість приміщення/кабінетів облаштованих для маломобільних груп населення (одиниць). |
| 15. | 2.2.3 Розвиток реабілітаційних послуг | Розширення спектру медичних послуг | 2024 рік | КНП НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина м.Нетішин”. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість оновленого реабілітаційного обладнання (одиниць); ✓ Кількість запроваджених реабілітаційних послуг (одиниць); ✓ Загальна кількість осіб, що пройшли реабілітацію; ✓ Кількість військовослужбовців, які отримали реабілітаційні послуги. |
| 16. | 2.2.4 Сприяння у наданні високо-спеціалізованої кардіологічної допомоги | Забезпечення проведення невідкладної кардіохірургічної допомоги, діагностики, консультацій та реабілітації | 2024-2027 роки | Відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології №3 КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість осіб, що отримали послуги високоспеціалізованої кардіологічної допомоги; ✓ Зниження частки серцево-судинних захворювань в структурі захворюваності та смертності (%). |
| 17. | 2.3.1 Покращення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури | Створення сприятливих умов для розвитку культури у громаді | 2024-2027 роки | Управління культури ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість закладів культури у яких покращено матеріально-технічну базу: обладнання, комп'ютерна техніка та інше (одиниць); ✓ Кількість проведених заходів із використанням оновленого обладнання (одиниць). |
| 18. | 2.3.2 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів | Розвиток професійного мистецтва та втілення нових мистецьких проєктів з метою підвищення культурного рівня громади | 2024-2027 роки | Управління культури ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість облаштованих зон для відпочинку, розваг та культурно-мистецьких заходів (одиниць); ✓ Кількість проведених культурно-мистецьких та просвітницьких заходів (одиниць); ✓ Кількість вихованців закладів культури, які взяли участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозіумах та виставках (осіб/одиниць); ✓ Кількість вихованців, що отримали нагороди/призові місця на всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах (осіб); ✓ Кількість залучених осіб до культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. |
| 19. | 2.3.3 Збереження та розвиток музейного фонду | Осучаснення експозиційного простору музею | 2024-2025 роки | Управління культури ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість модернізованих експозицій (одиниць); |

| | | | | | |
|-----|---|---|----------------|--|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість залучених експонатів для поповнення музейного фонду (одиниць); ✓ Кількість проведених виставок, фотовиставок, екскурсій, музейних уроків та інших заходів (одиниць). |
| 20. | 2.3.4 Популяризація розвитку фізичної культури та спорту | Створення умов для формування організованої рухової активності населення з урахуванням інтересів | 2024-2025 роки | Відділ молоді та спорту ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість побудованих спортивних споруд, закладів (одиниць); ✓ Кількість спортивних секцій, клубів тощо; ✓ Кількість дітей, молоді охоплених спортивними заняттями; ✓ Кількість проведених спортивних заходів (одиниць); ✓ Протяжність побудованих та реконструйованих переїздів, доріжок (одиниць); ✓ Кількість встановлених знаків для велосипедного руху (одиниць); ✓ Кількість побудованих спортивних майданчиків (одиниць); ✓ Кількість реконструйованих спортивних майданчиків (одиниць). |
| 21. | 2.4.1 Впровадження роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів на території громади | Облаштування майданчиків та придбання контейнерів для збору ТПВ громади | 2024-2025 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, КП НМР «ЖКО». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість встановлених майданчиків (контейнерів) для роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів (одиниць); ✓ Кількість зібраної вторинної сировини (тонн). |
| 22. | 2.4.2 Сприяння розвитку екологічної культури | Проведення заходів з прибирання місцевості та відтворення зелених насаджень | 2024-2027 роки | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, КП НМР «ЖКО», Управління освіти ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів щодо збереження довкілля (одиниць); ✓ Кількість осіб залучених інформаційно-просвітницьких до заходів; ✓ Кількість організованих акцій (толок) з прибирання місцевості (одиниць); Кількість висаджених дерев (одиниць). |
| 23. | 2.4.3 Впровадження та реалізація плану дій сталого енергетичного розвитку | Реалізація заходів з розвитку відновлювальних джерел енергії з енергоефективності та енергозбереження | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ економіки ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість об'єктів відновлювальної енергетики (одиниць); ✓ Обсяг енергії, виробленої з використанням відновлювальних джерел енергії (МВт); ✓ Кількість впроваджених проєктів та заходів енергозбереження (одиниць); ✓ Кількість сформованих енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель бюджетних установ (одиниць). |

| | | | | | |
|-----|--|---|----------------|--|--|
| 24. | 2.5.1 Забезпечення населення питною водою належної якості | Будівництво та модернізація зовнішніх мереж водопостачання | 2024-2026 роки | Управління капітального будівництва ВК НМР, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість побудованих зовнішніх мереж водопостачання (км); ✓ Кількість модернізованих зовнішніх мереж водопостачання (км). |
| 25. | 2.5.2 Розвиток та модернізація мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення | Забезпечення реконструкцій мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення | 2024-2027 роки | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість реконструйованих теплових вузлів житлового фонду (одиниць); ✓ Протяжність відремонтованих та заміненіх мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення (км); ✓ Протяжність аварійних мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення (км). |
| 26. | 2.5.3 Розвиток вулично-дорожньої мережі | Забезпечення проведення будівництва та ремонту вулично-дорожньої мережі | 2024-2025 роки | Управління капітального ВК НМР, відділ благоустрою та житлово-комунального господарства ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Протяжність побудованої та реконструйованої вулично-дорожньої мережі (км); ✓ Протяжність відремонтованої вулично-дорожньої мережі та мостів (км); ✓ Протяжність побудованих та відремонтованих об'єктів дорожньо-мостового господарства (км). |
| 27. | 2.6.1 Організація та проведення практичних заходів щодо безпеки і захисту мешканців | Здійснення першочергових заходів щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій | 2024-2027 роки | Відділ з питань цивільного захисту населення ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість розповсюджених повідомлень та інформаційних буклетів (одиниць); ✓ Кількість проведених інструктажів та навчань щодо дій у надзвичайних ситуаціях (одиниць). |
| 28. | 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту | Будівництво, ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту населення | 2024-2027 роки | Управління капітального будівництва ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість відремонтованих/реконструйованих споруд цивільного захисту населення (одиниць); ✓ Кількість побудованих споруд цивільного захисту населення (одиниць); ✓ Кількість облаштованих споруд цивільного захисту додатковим інвентарем (одиниць). |
| 29. | 3.1.1 Сприяння активній участі громадськості у прийнятті рішень стосовно місцевого розвитку, забезпечення відкритості та прозорості у процесі управління | Вдосконалення інструментів комунікацій влади та громадськості | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість учасників залучених до публічних консультацій, обговорень, тощо (осіб); ✓ Кількість проведених публічних консультацій, обговорень, тощо (одиниць); ✓ Кількість проведених зустрічей за участі представників ОМС (одиниць); ✓ Кількість заходів організованих ОМС для взаємодії (одиниць). |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------|---|--|
| 30. | 3.1.2 Підвищення системи підготовки та кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади | Забезпечення ефективного функціонування самоврядування на місцевому рівні | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість залучених представників місцевих органів виконавчої влади до програм підвищення рівня кадрового потенціалу (осіб); ✓ Кількість заходів щодо підвищення рівня кадрового потенціалу представників місцевих органів виконавчої влади (одиниць). |
| 31. | 3.1.3 Цифровізація публічних послуг | Запровадження та поширення електронних сервісів | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість впроваджених систем для збору, зберігання, обробки інформації та взаємодії різних підрозділів та органів влади у громаді (одиниць); ✓ Кількість публічних послуг, що надаються в електронному вигляді (одиниць); ✓ Кількість співробітників органів управління, які взяли участь у заходах щодо користування цифровими сервісами (одиниць); ✓ Кількість інструментів електронної демократії впроваджених у громаді (одиниць). ✓ Кількість встановлених ліцензійних програм для захисту інформації (одиниць). |
| 32. | 3.2.1 Підтримка волонтерського руху | Популяризація волонтерства та благодійної діяльності | 2024-2027 роки | Громадські організації зареєстровані на території Нетішинської МТГ, волонтерські об'єднання, структурні підрозділи ВК НМР. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість реалізованих волонтерських проєктів (одиниць); ✓ Кількість організованих благодійних заходів (одиниць); ✓ Кількість залучених осіб до волонтерської діяльності; ✓ Кількість поширених публікацій щодо популяризації волонтерської діяльності (одиниць). |
| 33. | 3.2.2 Підтримка громадських об'єднань та ініціатив | Сприяння згуртованості мешканців та підвищення соціальної активності | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет НМР, громадські організації зареєстровані на території Нетішинської МТГ». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість поданих проєктів у межах конкурсу «Громадський бюджет» (одиниць); ✓ Кількість реалізованих проєктів у межах конкурсу «Громадський бюджет» (одиниць); ✓ Кількість поданих проєктів за участю громадських об'єднань до донорських організацій (одиниць); ✓ Кількість реалізованих проєктів за участі громадських об'єднань до донорських організацій (одиниць). |
| 34. | 3.2.3 Посилення соціального захисту і підтримки громадян та сімей вразливих верст населення | Реалізація заходів соціальної політики у громаді та можливе розширення спектру надання соціальних послуг | 2024-2027 роки | Управління соціального захисту НМР, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість запроваджених нових корекційних методів реабілітації (одиниць); ✓ Кількість дітей та осіб з інвалідністю охоплених новими корекційними методами реабілітації; ✓ Кількість проведених заходів/інформаційних кампаній щодо попередження негативних явищ у суспільстві. |

| | | | | | |
|-----|--|--|----------------|---|---|
| | | | | «Мрія» Нетішинської міської ради. | |
| 35. | 3.2.4 Створення безбар'єрного простору | Забезпечення доступності інфраструктури та створення безбар'єрного середовища | 2024-2027 роки | Виконавчий комітет НМР, Управління соціального захисту НМР, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» Нетішинської міської ради. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість об'єктів інфраструктури адаптованих для маломобільних груп населення (пандусів, підйомників тощо); ✓ Кількість реабілітаційного обладнання, що спрямоване на покращення взаємодії та соціального включення (одиниць); ✓ Кількість запроваджених нових корекційних методів реабілітації (одиниць); ✓ Кількість дітей/осіб охоплених новими корекційними методами реабілітації; ✓ Кількість осіб та сімей у тому числі з числа вразливих верст населення, охоплених соціальною підтримкою; ✓ Кількість послуг, виплат компенсацій, допомоги наданих для осіб та сімей в тому числі із числа вразливих верст населення. |
| 36. | 3.3.1 Співпраця між роботодавцями, центром зайнятості, професійно-технічним навчальним закладом та підприємствами для забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами | Налагодження ефективної системи підготовки фахівців та їх працевлаштування | 2024-2027 роки | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинський професійний ліцей, суб'єкти господарювання, ВП «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість підготовлених фахівців та робочих кадрів відповідно до потреб економіки громади (осіб); ✓ Кількість проведених заходів для обговорення потреб ринку праці; ✓ Кількість працевлаштованих осіб відповідно до потреб ринку праці. |
| 37. | 3.3.2 Сприяння самозайнятості, профорієнтації, розвиток лідерських та підприємницьких навичок | Активізація самозайнятості населення та підтримка індивідуального професійного зростання | 2024-2027 роки | Управління освіти ВК НМР, філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», Нетішинський професійний ліцей, Нетішинський міський центр зайнятості. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Кількість осіб, що отримали підприємницькі навички (Зимова бізнес школа); ✓ Кількість проведених профорієнтаційних заходів; ✓ Кількість осіб залучених до профорієнтаційних заходів; ✓ Кількість проведених заходів щодо формування навичок підприємництва (одиниць). |

Таблиця 6. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів

| Оперативна Ціль | Завдання | Показник | Одиниця вимірювання | Базове значення | Проміжне значення | Цільове значення | Джерело даних |
|---|--|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|--|
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Посилення конкурентоспроможності громади | | | | | | | |
| 1.1 Розбудова енергетичної галузі громади | 1.1.1 Збільшення виробництва електроенергії за рахунок добудови енергоблоків філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»». | Обсяг виробленої енергії та кількість добудованих реакторів | МВт/год | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»», моніторингові дані |
| | | Частка зайнятості працівників філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» | % | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» |
| | 1.1.2 Підвищення безпеки енергоблоків. | Кількість відремонтованих та реконструйованих об'єктів філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» | одиниць | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» |
| | 1.1.3 Створення комплексу з переробки радіоактивних відходів філії «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»». | Кількість відпрацьованих відходів | тонн | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» |
| | | Кількість проведених заходів щодо ремонтно-відновлювальних робіт | одиниць | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» |
| | | Кількість об'єктів для переробки тривалого зберігання та відпрацьованих для захоронення РАВ | одиниць | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»» |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-----|-----|--|--|
| 1.2 Підтримка малого і середнього підприємництва | 1.2.1 Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету. | Кількість реалізованих проєктів та ідей суб'єктів підприємництва | одиниць | 1 | 2 | 3 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу на реалізацію проєктів та ідей | осіб | 1 | 2 | 3 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | | Частка зайнятих працівників у МСП | % | 11 | 12 | 15 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, яким надано фінансову допомогу для реалізації актуальних заходів з підтримки господарської діяльності. | осіб | 100 | 150 | 200 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | | Питома вага платників податків серед суб'єктів МСП до загальної кількості зареєстрованих | % | 88 | 90 | 100 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | 1.2.2 Забезпечення сталого партнерства між представниками влади і бізнесу. | Кількість проведених зустрічей, круглих столів та нарад, організованих за участю ОМС та суб'єктів господарювання | одиниць | 15 | 20 | 17 | Відділ з організаційних питань ВК НМР | |
| | | Кількість проведених опитувань підприємців щодо бізнес-клімату у громаді, потреби в підтримці та послугах тощо | одиниць | 1 | 1 | 1 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | 1.2.3 Розвиток підприємницького потенціалу та налагодження ефективної системи консультативної допомоги суб'єктам господарювання. | Кількість залучених фахівців для надання консультацій | осіб | 4 | 5 | 6 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | |
| | | Кількість проведених тренінгів, семінарів, навчань щодо організації розвитку бізнесу | одиниць | 5 | 10 | 20 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | |
| | | Кількість суб'єктів господарювання яким надано консультації та методичну допомогу | осіб | 20 | 30 | 50 | Відділ економіки ВК НМР | |
| | 1.2.4 Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей. | Кількість наданих консультацій для ветеранів війни та членів їх сімей | одиниць | 10 | 20 | 30 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | |
| | | Кількість проведених заходів і тренінгів щодо розвитку підприємницької ініціативи | одиниць | 5 | 10 | 15 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | |
| | | Кількість ветеранів війни та членів їх сімей, які отримали навички щодо започаткування власної справи | осіб | 50 | 100 | 80 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | |
| | 1.3 Покращення інвестиційної діяльності | | Кількість інформаційних повідомлень, публікацій, звітів щодо стану та функціонування філії «ВП «Хмельницька | одиниць | 5/ | 10/ | 6/ | Відділ з організаційних питань ВК НМР, філія «ВП |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----|-----|-----|---|
| | 1.3.1 Формування позитивного іміджу громади в контексті атомної енергетики дружньої до довкілля. | АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», проведених перевірок і тестувань | | | | | «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», моніторингові дані |
| | | Кількість проведених заходів щодо поглиблення знань та популяризації атомної енергетики (інформаційних кампаній, семінарів, лекцій, екскурсій, виставок, тематичних конкурсів) | одиниць | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», моніторингові дані |
| | | Кількість осіб/дітей, які взяли участь в заходах щодо поглиблення знань та популяризації атомної енергетики | осіб/дітей | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», моніторингові дані |
| | 1.3.2 Розповсюдження інформації про інвестиційні можливості громади та вільні виробничі площі, приміщення, земельні ділянки. | Кількість розроблених промоційних матеріалів | одиниць | 1 | 1 | 2 | Відділ економіки ВК НМР |
| | | Кількість поширених промоційних матеріалів | повідомлень | 8 | 10 | 12 | Відділ економіки ВК НМР |
| | | Чисельність реалізованих інвестиційних проєктів | одиниць | 1 | 1 | 2 | Відділ економіки ВК НМР |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля | | | | | | | |
| 2.1 Удосконалення системи надання освітніх послуг | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти. | Кількість закладів повної загальної середньої освіти в яких організоване інклюзивне навчання | одиниць/осіб | 5 | 5 | 5 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів освіти | одиниць | 5 | 5 | 5 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість облаштованих класів безпеки в ЗЗСО | одиниць | 5 | - | - | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість придбаних STEM (класів, лабораторій) проведення занять із використанням сучасного обладнання | одиниць | 0 | 1 | 1 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість переможців (I, II, III місце) обласних та загальноукраїнських шкільних олімпіад | осіб | 30 | 40 | 50 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість переможців (I, II, III місце) всеукраїнських, міжнародних конкурсів | осіб | 15 | 20 | 25 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Частка вчителів, які підвищили кваліфікаційний рівень | % | 100 | 100 | 100 | Управління освіти ВК НМР |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------------|--|
| | | Кількість закладів повної загальної середньої освіти в яких покращено рівень цифровізації | одиниць | 5 | 5 | 5 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Частка вчителів, які підвищили рівень інформаційно-цифрової компетентності | % | 100 | 100 | 100 | Управління освіти ВК НМР |
| | 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти. | Кількість побудованих закладів дошкільної освіти | одиниць | 0 | 1 | 1 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість дітей охоплених дошкільною освітою у побудованих закладах дошкільної освіти | осіб | 1309 | 1409 | 1409 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість дітей з особливими потребами, охоплених інклюзивним навчанням | осіб | 64 | 64 | 64 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість відремонтованих закладів дошкільної освіти | одиниць | 8 | 8 | 8 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість облаштованих спортивних майданчиків, тренажерних зон у закладах дошкільної освіти | одиниць | 8 | 8 | 8 | Управління освіти ВК НМР |
| | | Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів дошкільної освіти | одиниць | 8 | 8 | 8 | Управління освіти ВК НМР |
| | | 2.1.3 Забезпечення інтелектуального і творчого розвитку дітей у закладах позашкільної освіти. | Кількість підготовлених фахівців з національно-патріотичного виховання | осіб | 2 | 3 | 5 |
| | Кількість проведених змагань з військово-прикладних видів спорту | | одиниць | 30 | 35 | 40 | ЗПО "ЦНПВК-ТУМ" НМР |
| | Кількість осіб охоплених/залучених до заходів національного-патріотичного виховання | | осіб | 1200 | 1300 | 1500 | ЗПО "ЦНПВК-ТУМ" НМР |
| | Кількість дітей охоплених позашкільною освітою та гуртковою роботою | | осіб | 1657 | 1750 | 1850 | Управління освіти ВК НМР |
| | Кількість організованих конкурсів, фестивалів, змагань | | одиниць | 355 | 375 | 400 | Управління освіти ВК НМР |
| | Кількість вихованців, що взяли участь у конкурсах, фестивалях, змаганнях | | осіб | 1657 | 1750 | 1850 | Управління освіти ВК НМР |
| Кількість оновлених матеріально-технічних баз закладів позашкільної освіти | одиниць | | 0 | 3 | 3 | Управління освіти ВК НМР | |
| Кількість призерів конкурсів, фестивалів, змагань | осіб | | 447 | 460 | 480 | Управління освіти ВК НМР | |
| 2.2 Покращення системи надання медичних послуг | 2.2.1 Проведення заходів щодо запобігання захворювань, збереження здоров'я та профілактики виникнення соціально-негативних явищ. | Кількість проведених профілактичних оглядів | осіб | 6800/ 23375 | 7000/ 24140 | 7300/ 25200 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «ЦПМСД» |
| | | Кількість проведених акцій та інформаційних кампаній щодо збереження здоров'я | одиниць | 6 | 8 | 10 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «ЦПМСД» |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-------|-----------|--|---|
| | | Кількість проведених вакцинацій | одиниць | 6250 | 6350 | 6700 | КНП НМР «ЦПМСД» |
| | | Кількість проведених заходів щодо профілактики виникнення соціально-негативних явищ | одиниць | 5/3 | 7/5 | 10/8 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «ЦПМСД», відділ молоді та спорту ВК НМР, служба у справах дітей ВК НМР |
| 2.2.2 Модернізація та покращення закладів охорони здоров'я. | Кількість відремонтованих приміщень, кабінетів, відділень | одиниць | 4 | 8 | АЗПСМ № 1 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «ЦПМСД» | |
| | | м ² | 640 | 670 | 700 | | |
| | Кількість облаштованих приміщень, кабінетів відділень (меблями, медичним обладнанням тощо) | одиниць/ (кабінети) | 8/8 | 10/12 | 12/15 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», КНП НМР «ЦПМСД» | |
| 2.2.3 Розвиток реабілітаційних послуг. | Кількість оновленого реабілітаційного обладнання | одиниць | 6 | 7 | 8 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | |
| | Кількість запроваджених реабілітаційних посл | одиниць | 2 | 3 | 4 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | |
| | Загальна кількість осіб, що пройшли реабілітацію | осіб | 649 | 700 | 740 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | |
| | Кількість військовослужбовців, які отримали реабілітаційні послуги | осіб | 215 | 250 | 300 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» | |
| 2.2.4 Сприяння у наданні високоспеціалізованої кардіологічної допомоги. | Кількість осіб, що отримали медичні послуги високоспеціалізованої кардіологічної допомоги | осіб | 115 | 400 | 500 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології №3 КНП «ХОССЦ» | |
| | Зниження частки серцево-судинних захворювань в структурі захворюваності та смертності | % | 2 | 5 | 7 | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології №3 КНП «ХОССЦ» | |
| 2.3 Розширення можливостей для | 2.3.1 Покращення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури. | Кількість закладів культури у яких покращено матеріально-технічну базу: обладнання, комп'ютерна техніка та інше | одиниць | 5 | 6 | 8 | Управління культури ВК НМР |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---------|--------|--------|---|
| задоволення культурних та спортивних потреб, підтримка активного дозвілля | | Кількість проведених заходів із використанням оновленого обладнання | одиниць | 620 | 630 | 640 | Управління культури ВК НМР |
| | 2.3.2 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. | Кількість облаштованих зон для відпочинку, розваг та культурно-мистецьких заходів | одиниць | 5 | 10 | 15 | Відділ містобудування та архітектури ВК НМР, управління капітального будівництва ВК НМР |
| | | Кількість проведених культурно-мистецьких та просвітницьких заходів | одиниць | 620 | 630 | 640 | Управління культури ВК НМР |
| | | Кількість вихованців закладів культури, які взяли участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, симпозиумах та виставках | осіб | 630 | 640 | 650 | Управління культури ВК НМР |
| | | Кількість вихованців, що отримали нагороди/призові місця на всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах | осіб | 434 | 435 | 450 | Управління культури ВК НМР |
| | | Кількість залучених осіб до культурно-мистецьких та просвітницьких заходів | осіб | 102918 | 103000 | 103500 | Управління культури ВК НМР |
| | | 2.3.3 Збереження та розвиток музейного фонду. | Кількість модернізованих експозицій | одиниць | - | 1 | 1 |
| | Кількість залучених експонатів для поповнення музейного фонду | | одиниць | 700 | 720 | 730 | Управління культури ВК НМР |
| | Кількість проведених виставок, фотовиставок, екскурсій, музейних уроків та інших заходів | | одиниць | 302 | 350 | 350 | Управління культури ВК НМР |
| | 2.3.4 Популяризація розвитку фізичної культури та спорту. | Кількість побудованих спортивних споруд, закладів | одиниць | - | 1 | 1 | Відділ молоді та спорту ВК НМР |
| | | Кількість спортивних секцій, клубів тощо | одиниць | 10 | 11 | 12 | Відділ молоді та спорту ВК НМР |
| | | Кількість дітей, молоді охоплених спортивними заняттями | одиниць | 3709 | 3800 | 4000 | Відділ молоді та спорту ВК НМР |
| | | Кількість проведених спортивних заходів | одиниць | 145 | 165 | 180 | Відділ молоді та спорту ВК НМР |
| | | Протяжність побудованих та реконструйованих переїздів, доріжок | км | - | - | - | Відділ містобудування та архітектури ВК НМР, відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | | Кількість встановлених знаків для велосипедного руху | одиниць | - | - | - | Відділ містобудування та архітектури |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|------|------|--------|---|
| | | | | | | | БК НМР, відділ благоустрою та ЖКГ БК НМР |
| | | Кількість побудованих спортивних майданчиків | одиниць | - | 1 | 2 | Відділ молоді та спорту БК НМР |
| | | Кількість реконструйованих спортивних майданчиків | одиниць | 1 | 2 | 3 | Відділ молоді та спорту БК НМР |
| 2.4 Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище та енергозбереження | 2.4.1 Впровадження роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів на території громади. | Кількість встановлених майданчиків (контейнерів) для роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів | одиниць | 0 | 5/25 | 0/50 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища БК НМР, КП НМР «ЖКО» |
| | | Кількість зібраної вторинної сировини | тонн | 0 | 1,5 | 3,0 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища БК НМР, КП НМР «ЖКО» |
| | 2.4.2 Сприяння розвитку екологічної культури. | Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів щодо збереження довкілля | одиниць | 183 | 184 | 183 | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища БК НМР |
| | | Кількість осіб залучених до інформаційно-просвітницьких заходів | осіб | 4000 | 5000 | 4500 | Управління освіти БК НМР, відділ благоустрою та ЖКГ БК НМР |
| | | Кількість організованих акцій (толок) з прибирання місцевості | одиниць | 2 | 2 | 2 | Відділ благоустрою та ЖКГ БК НМР |
| | | Кількість висаджених дерев | одиниць | 0 | 70 | 30 | Відділ благоустрою та ЖКГ БК НМР |
| | 2.4.3 Впровадження та реалізація плану дій сталого енергетичного розвитку. | Кількість об'єктів відновлювальної енергетики | одиниць | - | - | - | Відділ економіки БК НМР |
| | | Обсяг енергії, виробленої з використанням відновлювальних джерел енергії | МВт | - | - | - | Відділ економіки БК НМР |
| | | Кількість впроваджених проєктів та заходів енергозбереження | одиниць | 10 | 15 | 20 | Відділ економіки БК НМР |
| | | Кількість сформованих енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель бюджетних установ | одиниць | 36 | 36 | 36 | Відділ економіки БК НМР |
| | 2.5.1 Забезпечення населення питною водою належної якості. | Кількість побудованих зовнішніх мереж водопостачання | км | - | - | 10,157 | Відділ благоустрою та ЖКГ БК НМР |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------|-------|-------|-------|---|
| 2.5 Покращення комунальної інфраструктури | | Кількість модернізованих зовнішніх мереж водопостачання | км | - | - | - | Відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | 2.5.2 Розвиток та модернізація мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення. | Кількість реконструйованих теплових вузлів житлового фонду | одиниць | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | | Протяжність відремонтованих та заміненних мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення | км | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | | Протяжність аварійних мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення | км | | | | Філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | 2.5.3 Розвиток вулично-дорожньої мережі. | Протяжність побудованої та реконструйованої вулично-дорожньої мережі та мостів | км | - | - | - | Відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | | Протяжність відремонтованої вулично-дорожньої мережі та мостів | км | 6,468 | 6,468 | 6,468 | Відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| | | Протяжність побудованих та відремонтованих об'єктів дорожньо-мостового господарства | км | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Відділ благоустрою та ЖКГ ВК НМР |
| 2.6 Посилення громадської безпеки та цивільного захисту | 2.6.1 Організація та проведення практичних заходів щодо безпеки і захисту мешканців. | Кількість розповсюджених повідомлень та інформаційних буклетів (пам'яток) | одиниць | 20 | 40 | 20 | Відділ з питань цивільного захисту населення ВК НМР |
| | | Кількість проведених інструктажів та навчань щодо дій у надзвичайних ситуаціях | одиниць | 4 | 7 | 4 | Відділ з питань цивільного захисту населення ВК НМР |
| | 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту. | Кількість відремонтованих/реконструйованих споруд цивільного захисту населення | одиниць | 4 | 18 | 15 | Відділ з питань цивільного захисту населення ВК НМР |
| | | Кількість побудованих споруд цивільного захисту населення | одиниць | 0 | 1 | 1 | Управління капітального будівництва ВК НМР |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------|----|-----|--------------------------------|---|
| | | Кількість облаштованих споруд цивільного захисту додатковим інвентарем | одиниць | 15 | 20 | 14 | Відділ з питань цивільного захисту населення ВК НМР |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Розвиток людського капіталу | | | | | | | |
| 3.1 Удосконалення управління місцевого розвитку | 3.1.1 Сприяння активній участі громадянськості у прийнятті рішень стосовно місцевого розвитку, забезпечення відкритості та прозорості у процесі управління. | Кількість учасників залучених до публічних консультацій, обговорень, тощо | осіб | 80 | 160 | 100 | Відділ з організаційних питань ВК НМР |
| | | Кількість проведених публічних консультацій, обговорень, тощо | одиниць | 15 | 28 | 17 | Відділ з організаційних питань ВК НМР |
| | | Кількість проведених зустрічей за участі представників ОМС | одиниць | 15 | 25 | 20 | Відділ з організаційних питань ВК НМР |
| | | Кількість заходів організованих ОМС для взаємодії | одиниць | 10 | 17 | 15 | Відділ з організаційних питань ВК НМР |
| | 3.1.2 Підвищення системи підготовки та кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади. | Кількість залучених представників місцевих органів виконавчої влади до програм підвищення рівня кадрового потенціалу | осіб | 15 | 25 | 15 | Відділ кадрової роботи ВК НМР |
| | | Кількість заходів щодо підвищення рівня кадрового потенціалу представників місцевих органів виконавчої влади | одиниць | 4 | 7 | 3 | Відділ кадрової роботи ВК НМР |
| | 3.1.3 Цифровізація публічних послуг. | Кількість впроваджених систем для збору, зберігання, обробки інформації та взаємодії різних підрозділів та органів влади у громаді | одиниць | 14 | 14 | 14 | Відділ технічної служби ВК НМР, |
| | | Кількість публічних послуг, що надаються в електронному вигляді | одиниць | 27 | 25 | 30 | Відділ технічної служби ВК НМР, Центр надання адміністративних послуг |
| | | Кількість співробітників органів управління, які взяли участь у заходах щодо користування цифровими сервісами | осіб | 90 | 90 | 90 | Відділ технічної служби ВК НМР, відділ кадрової роботи ВК НМР |
| | | Кількість інструментів електронної демократії впроваджених у громаді | одиниць | 0 | 1 | 1 | Відділ технічної служби ВК НМР, |
| Кількість встановлених ліцензійних програм для захисту інформації | | одиниць | 7 | 15 | 50 | Відділ технічної служби ВК НМР | |
| 3.2 Підвищення соціальної активності | 3.2.1 Підтримка волонтерського руху. | Кількість реалізованих волонтерських проєктів | одиниць | 5 | 10 | 10 | Відділ з організаційних питань ВК НМР, громадські |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|-----|-----|-----|--|---|
| ності та соціального забезпечення мешканців громади | | | | | | | організації, волонтерські штаби, моніторингові дані |
| | Кількість організованих благодійних заходів | одиниць | 20 | 40 | 50 | | Відділ з організаційних питань ВК НМР, громадські організації, волонтерські штаби, моніторингові дані |
| | Кількість залучених осіб до волонтерської діяльності | одиниць | 200 | 400 | 300 | | Відділ з організаційних питань ВК НМР, громадські організації, волонтерські штаби, моніторингові дані |
| | Кількість поширених публікацій щодо популяризації волонтерської діяльності | одиниць | 100 | 200 | 400 | | Відділ з організаційних питань ВК НМР, громадські організації, волонтерські штаби, моніторингові дані |
| 3.2.2 Підтримка громадських об'єднань та ініціатив. | Кількість поданих проєктів у межах конкурсу «Громадський бюджет» | одиниць | 10 | 20 | 30 | | Відділ економіки ВК НМР |
| | Кількість реалізованих проєктів у межах конкурсу «Громадський бюджет» | одиниць | 0 | 2 | 5 | | Відділ економіки ВК НМР |
| | Кількість поданих проєктів за участю громадських об'єднань до донорських організацій | одиниць | 15 | 20 | 25 | | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| | Кількість реалізованих проєктів за участі громадських об'єднань до донорських організацій | одиниць | 1 | 2 | 3 | | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| 3.2.3 Посилення соціального захисту і підтримки громадян та сімей вразливих верст населення . | Кількість запроваджених нових корекційних методів реабілітації | одиниць | 3 | 4 | 5 | | Управління соціального захисту населення ВК НМР, Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» |
| | Кількість дітей та осіб з інвалідністю охоплених новими корекційними методами реабілітації | осіб | 100 | 130 | 150 | | Нетішинський територіальний центр |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | соціального обслуговування, Управління соціального захисту населення ВК НМР, Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» |
| | | Кількість проведених заходів/інформаційних кампаній щодо попередження негативних явищ у суспільстві | одиниць | 3 | 5 | 8 | Управління соціального захисту населення ВК НМР, служба у справах дітей, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» та КНП НМР «ЦПМСД» |
| | 3.2.4 Створення безбар'єрного простору. | Кількість об'єктів інфраструктури адаптованих для маломобільних груп населення | одиниць | 2 | 2 | 2 | Управління соціального захисту населення ВК НМР |
| | | Кількість реабілітаційного обладнання, що спрямоване на покращення взаємодії та соціального включення | одиниць | 8 | 10 | 12 | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» |
| | | Кількість запроваджених нових корекційних методів реабілітації | одиниць | 0 | 2 | 3 | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» |
| | | Кількість дітей/осіб охоплених новими корекційними методами реабілітації | осіб | 100 | 130 | 150 | Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|--------|--------|--|
| | | Кількість осіб та сімей у тому числі з числа вразливих верст населення, охоплених соціальною підтримкою | осіб | 10060 | 10500 | 11000 | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, Управління соціального захисту населення ВК НМР |
| | | Кількість послуг, виплат компенсацій, допомоги наданих для осіб та сімей в тому числі із числа вразливих верст населення | одиниць | 121500 | 122000 | 124000 | Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування, Управління соціального захисту населення ВК НМР |
| 3.3 Створення сприятливих умов для розвитку трудового потенціалу | 3.3.1 Співпраця між роботодавцями, центром зайнятості, професійно-технічним навчальним закладом та підприємствами для забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами. | Кількість підготовлених фахівців та робочих кадрів відповідно до потреб економіки громади | осіб | 14 | 20 | 22 | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, Нетішинський професійний ліцей |
| | | Кількість проведених заходів для обговорення потреб ринку праці | одиниць | 148 | 150 | 155 | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості |
| | | Кількість працевлаштованих осіб відповідно до потреб ринку праці | осіб | 425 | 482 | 490 | Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості |
| | 3.3.2 Сприяння самозайнятості, профорієнтації, розвиток лідерських та підприємницьких навичок. | Кількість проведених заходів щодо формування навичок підприємництва | одиниць | 2/8 | 4/10 | 4/12 | Управління освіти ВК НМР, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---|
| | | Кількість осіб, що отримали підприємницькі навички | одиниць | 118/28 | 135/40 | 135/42 | Управління освіти ВК НМР (Зимова бізнес школа), Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості |
| | | Кількість проведених профорієнтаційних заходів | одиниць | 26/27 | 31/28 | 32/29 | Управління освіти ВК НМР, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості, філія «ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» |
| | | Кількість осіб залучених до профорієнтаційних заходів | одиниць | 500/626 | 521/630 | 522/635 | Управління освіти ВК НМР, Нетішинський відділ Шепетівської філії Хмельницького обласного центру зайнятості |

РОЗДІЛ 5. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Досягнення стратегічного бачення Нетішинської міської територіальної громади здійснюється за рахунок досягнення її стратегічних та операційних цілей шляхом реалізації відповідних проєктів, які систематизовані та представлені у формі технічних завдань. В технічних завданнях визначені засоби реалізації проєктів, обсяги фінансування, відповідальні виконавці, часові рамки та очікувані результати.

Реалізація проєктів в рамках розроблених технічних завдань стане можливою за наявності наступних умов:

- необхідного рівня знань, умінь та навиків у розробників проєктів, що дозволить забезпечити їх якісну розробку та впровадження;
- можливостей місцевого бюджету забезпечити необхідні інвестиції для реалізації проєктів (фінансування проєктів повністю за рахунок власних коштів, співфінансування проєктів, які частково будуть фінансуватися за рахунок грантових коштів, коштів партнерів);
- фінансових ресурсів, програм розвитку на регіональному та державному рівні, які б дозволили забезпечити основну фінансову складову у реалізації багатьох запланованих проєктів;
- сприятливих соціально-економічної ситуації та інвестиційного клімату на місцевому, регіональному та державному рівні.

5.1. Технічні завдання до Стратегічної цілі 1. Посилення конкурентоспроможності громади

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.2.1 Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету 1.2.2 Забезпечення сталого партнерства між представниками влади і бізнесу 1.2.3 Розвиток підприємницького потенціалу та налагодження ефективної системи консультативної допомоги суб'єктам господарювання. |
| Назва проєкту: | «Конкурс бізнес-ідей Нетішинської МТГ» |
| Цілі проєкту: | Популяризація підприємництва у громаді може мати ключове значення для стимулювання економічного зростання, розвитку інновацій та підтримки місцевих підприємств. Одним із способів, які можуть допомогти в цьому процесі є підтримка бізнес-ідей, стартапів та інноваційних проєктів. Створення таких стимулів для розвитку підприємництва у громаді може призвести до зростання економічного потенціалу, підвищення зайнятості, розвитку нових технологій та покращення загального рівня життя учасників громади. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Учасники та переможці конкурсу |
| Стислий опис проєкту: | Метою Конкурсу є відбір бізнес-ідей, стартапів, інноваційних підприємницьких ідей для реалізації у Нетішинській міській територіальній громаді, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади і спрямовані на розв'язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування, розвитку суб'єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішні і зовнішні ринки. Фінансування бізнес-ідей, стартапів може здійснюватися в рамках Програми розвитку підприємництва Нетішинської міської територіальної громади на відповідний період (за потреби). |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Потенційними учасниками Конкурсу будуть фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи зареєстровані в Нетішинській міській територіальній громаді. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Підтримка підприємництва та розвиток інновацій серед місцевих підприємців; - Стимулювання розвитку галузей чи сфер діяльності; - Створення ефективної платформи для обміну досвідом; - Популяризація самозайнятості; - Стимулювання творчості та інновацій для зростання економічного потенціалу; | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - розробка положення та визначення фонду конкурсу; - проведення інформаційної кампанії щодо конкурсу проєктів «Конкурс бізнес-ідей Нетішинської МТГ»; - збір пакету документів від потенційних учасників конкурсу (заява; копії установчих документів -для юр.осіб та ФОП, паспорт, інд.код -для фіз.осіб., згода на обробку персональних даних; опис проєкту; кошторис (бюджет) проєкту тощо); - презентація проєктів конкурсній комісії та оголошення підсумків конкурсу, фінансування проєктів переможців; - поширення інформації щодо реалізованих бізнес-ідей, стартапів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи, виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.2.1 Стимулювання розвитку МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок місцевого бюджету. |
| Назва проєкту: | Підтримка суб'єктів малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської територіальної громади. |
| Цілі проєкту: | Проєктом передбачається надання суб'єктам малого та середнього підприємництва фінансової допомоги для реалізації інвестиційних проєктів за пріоритетними для громади напрямками, забезпечення ефективної підприємницької діяльності в громаді. Проєкт буде реалізовано за фінансової підтримки бюджету Нетішинської МТГ. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1200 осіб |
| Стислий опис проєкту: | Забезпечення фінансово-кредитної підтримки суб'єктів підприємництва, у тому числі шляхом часткового відшкодування з бюджету на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів, запровадження нових механізмів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва, популяризації державних програм, проєктів міжнародно-технічної допомоги спрямованих на фінансову підтримку бізнесу, шляхом проведення інформаційної кампанії. |
| Очікувані результати: | 1. Полегшено доступ суб'єктам малого та середнього підприємництва до фінансових ресурсів. |

| | <ol style="list-style-type: none"> Збільшено кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, що працюють у громаді. Підвищено рівень зайнятості. Підвищено конкурентоспроможність суб'єктів малого та середнього підприємництва. | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> Затвердження програми сприяння розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Налагодження контактів із суб'єктами малого та середнього підприємництва. Контроль за виконанням проєктів щодо яких надано часткове відшкодування з бюджету міста на безповоротній основі відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>300,0</td> <td>300,0</td> <td>300,0</td> <td>300,0</td> <td>1200,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, представники малого та середнього бізнесу | | | | | | | | | | |
| Інше: | - | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.2.2 Забезпечення сталого партнерства між представниками влади і бізнесу. | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Назва проєкту: | Взаємодія влади і бізнесу | | | | | | | | | | |
| Цілі проєкту: | Удосконалення та спрощення системи зворотного зв'язку між міською владою та бізнесом. Надання консультацій та вирішення проблемних питань бізнесу. | | | | | | | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1600 осіб. | | | | | | | | | | |
| Стислий опис проєкту: | <p>Одним із важливих елементів налагодження якісного діалогу між партнерами є ефективна комунікація – уміння слухати і чути, обмінюватися інформацією, поширювати спільно прийняті ключові меседжі. Саме тому вже на етапі напрацювання домовленостей важливо правильно донести інформацію про себе, свої цінності й цілі, а також чітко проговорити, яку підтримку вони очікують від потенційних партнерів і що самі готові робити у вирішенні певних завдань.</p> <p>Проєктом передбачається налагодження партнерських відносин між владою та бізнесом проведення консультацій та роз'яснень суб'єктам підприємництва чинних вимог законодавства, надання методичної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва.</p> | | | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> Затвердження програми сприяння розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Покращення співпраці із суб'єктами господарювання. Підвищення рівня довіри між владою та бізнесом. | | | | | | | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> Підвищення рівня компетентності персоналу залученого до консультування. Налагодження контактів із суб'єктами господарювання. Проведення зустрічей, «круглих» столів та консультацій. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024р. – 2027р. | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>80,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, суб'єкти господарювання. |
| Інше: | - |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 4

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|---|------|------|------|-------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.2.3 Розвиток підприємницького потенціалу та налагодження ефективної системи консультативної допомоги суб'єктам господарювання. | | | | |
| Назва проєкту: | Створення консультаційного центру для бізнесу. | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення консультаційного центру, ключовими функціями якого стануть популяризація інвестиційних можливостей громади, стимулювання розвитку партнерств місцевого бізнесу, а також надання консультацій, проведення навчань, тренінгів. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1200 осіб. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Мале і середнє підприємництво відіграє значну роль в підвищенні рівня конкурентоспроможності громади, забезпеченні сталого економічного зростання та розвитку сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності, забезпечує насичення усіх сегментів ринку товарами та послугами. Невід'ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, формування навичок ведення бізнесу серед населення. З цією метою суб'єкти господарювання Нетішинської МТГ потребують консультативної підтримки. Із запровадженням кращих європейських практик у сфері бізнесу зростає потреба у ефективних менеджерах на рівні територіальної громади. Вирішення проблеми можливе шляхом запровадження навчально-консультативного супроводу представників малого та середнього бізнесу з питань залучення позабюджетного фінансування, підготовки та впровадження проєктів місцевого та регіонального розвитку. Також робота місцевої влади щодо залучення потенційних інвесторів у громаду потребує більш системного підходу та адекватного ресурсного забезпечення. Саме тому, створення консультаційного центру для місцевого бізнесу для юридичної, бухгалтерської, фінансової, інформаційної, маркетингової підтримки є одним із чинником зростання місцевої економіки сьогодення. | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> Сформовано навички проєктного менеджменту у представників малого та середнього бізнесу. Покращено рівень знань у сфері бухгалтерської, фінансової звітності. Підготовлено проєкти для подальшої їхньої реалізації та фінансової підтримки за рахунок коштів не заборонених законодавством. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> Організація матеріально-технічного та технологічного забезпечення навчального процесу. Набір слухачів та проведення занять. Залучення фахівців для надання консультацій, проведення навчань, тренінгів, семінарів за відповідними напрямками. Консультаційний супровід проєктів місцевого розвитку, розроблених учасниками навчань. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. - 2027 р. | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |

| | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, представники малого та середнього бізнесу, фахівці, тренери неурядових організацій. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 5

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.2.4 Стимулювання розвитку підприємницької ініціативи серед ветеранів війни та членів їх сімей. |
| Назва проєкту: | Реалізація проєкту «Бізнес для ветеранів» |
| Цілі проєкту: | Сьогодні велика кількість чоловіків і жінок захищають Україну. Переважна більшість серед них – молоді люди. Завдання влади полягає у створенні умов для того, щоб зі здобуттям Україною перемоги наші Захисники та Захисниці змогли долучитись до відновлення країни, стати в стрій на економічному фронті. Одним з таких інструментів є сприяння розвитку ветеранського підприємництва, підтримка ветеранських підприємницьких ініціатив. Така підтримка допоможе нашим Воїнам започаткувати власну справу, отримати більше можливостей для самореалізації у цивільному житті. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усі охочі з числа ветеранів війни та члени їх сімей. |
| Стислий опис проєкту: | Для ветеранів, членів їхніх сімей та родин полеглих Захисників і Захисниць України надаватиметься необхідна інформація щодо розвитку та підтримки власної справи: як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї, просувати продукт. Підприємницька активність, зайнятість власною справою сприятиме реінтеграції та реабілітації ветеранів війни. Налагодження прямої комунікації органів влади та представників ветеранського бізнесу з метою підвищення поінформованості та сприяння активізації застосування наявних фінансових, кредитних та інвестиційних інструментів підтримки розвитку підприємницьких ініціатив. |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Полегшено доступ до фінансових ресурсів. 2. Підвищено рівень самозайнятості та професійної реадaptaції ветеранів війни, шляхом залучення до підприємницької діяльності. 3. Зростання кількості започаткованих бізнес-ідей ветеранами війни та членами їх сімей. 4. Залучено до інтерактивної карти «Ветеранський бізнес». 5. Зформовано позитивний образ ветерана, який стає активною та самозабезпеченою особою. 6. Створення сприятливого середовища для розвитку підприємницької культури серед ветеранської спільноти та їх родин. 7. Збільшення уваги суспільства до ветеранів та їхнього вкладу у розвиток економіки через підприємництво. |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження програми сприяння розвитку підприємництва та залучення інвестицій. 2. Налагодження контактів із ветеранами та членами їхніх родин. |
| Період здійснення: | з 2024р. - до 2027р. |

| | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|--------|
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, громадські організації . | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 6

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|-------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.3.1 Формування позитивного іміджу громади в контексті атомної енергетики дружньої до довкілля. | | | | |
| Назва проєкту: | «Інформаційно-іміджеві проєкти філії «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». | | | | |
| Цілі проєкту: | Підвищення інформування громадськості та всіх зацікавлених сторін про діяльність атомної галузі, її переваги; формування об'єктивної громадської думки і довіри людей до атомної енергетики. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська МТГ та населені пункти, що входять до складу 30-кілометрової зони спостереження атомної електростанції. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці Нетішинської МТГ та учасники інформаційно-іміджевих заходів. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Проєкт має за мету створення позитивного сприйняття атомної енергетики у громаді та за її межами, формування та усвідомлення переваг чистої атомної енергії та підтримки її як ефективного, безпечного та дружнього до довкілля джерела енергії. В рамках реалізації проєкту передбачається підвищення обізнаності серед громадян щодо атомної енергетики та її впливу на довкілля. | | | | |
| Очікувані результати: | 1.Формування довіри людей до мирного і безпечного використання ядерної енергії. 2.Підвищення статусу та престижу громади як міста, яке використовує безпечну форму виробництва електроенергії. 3.Збільшення інтересу інвесторів та підприємств до розвитку в громаді на основі атомної енергетики. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - проведення інформаційних кампаній, семінарів та лекцій для громадськості щодо безпеки ядерної енергетики, її переваг для довкілля, високої ефективності та ролі в боротьбі зі зміною клімату; - організація та проведення тематичних конкурсів і заходів з метою творчого переосмислення, поглиблення знань та популяризації атомної енергетики; - забезпечення прозорості у діяльності атомної енергетики, публікація регулярних звітів про безпеку, вплив на навколишнє середовище та заходи зі зменшення ризиків; - організація відкритих заходів, екскурсій до атомної станції, виставок та демонстрацій, щоб показати роботу енергетичного об'єкту та її внесок у розвиток суспільства та ін. | | | | |
| Період здійснення: | з 2024 р. - до 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | | | | | |
| Джерела фінансування: | Власні кошти філії «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Філія «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», мешканці та гості громади, молодь залучена до участі у тематичних заходах та проєктах. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 7

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 1.3.2 Розповсюдження інформації про інвестиційні можливості громади та вільні виробничі площі, приміщення, земельні ділянки. | | | | |
| Назва проєкту: | Формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості. | | | | |
| Цілі проєкту: | Забезпечення потенційних інвесторів інформацією про інвестиційні можливості громади. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усі мешканці громади | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформації про інвестиційно-привабливі земельні ділянки, комунальне майно, тощо (поліграфічна продукція, буклети, флаєри, каталоги, та інші презентаційні матеріали). | | | | |
| Очікувані результати: | Розміщена база даних об'єктів для залучення інвестицій на сайті громади двома мовами (українською, англійською). | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Проведення інвентаризації об'єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес. 2.Формування двомовної бази даних об'єктів для залучення інвестицій. 3.Розміщення бази даних інвестиційних об'єктів на сайті міської ради. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | | | | |

5.2. Технічні завдання до Стратегічної цілі 2. Підвищення стандартів якості життя та збереження довкілля

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 8

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти. | | | | |
| Назва проєкту: | «STEM-центр – інноваційний навчальний простір». | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення STEM-центру підвищить мотиваці. здобувачів освіти до вивчення предметів природничо-математичного циклу, дозволить якісно реалізувати навчальні програми з математики, біології, хімії, фізики, увести в освітню програму інтегровані курси та гуртки із робототехніки та STEM-освіти, організувати науково-дослідницьку та проєктну роботу, підготовку здобувачів освіти до участі в олімпіадах та конкурсах технічного та науково-природничого спрямування. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 85 - педагогів; 585 - учнів 5-9 класів (з них: 281 - хлопці, 304 - дівчата); 52 - дітей з числа ВПО; 10 - дітей з інвалідністю (навчаються за інклюзивним компонентом); 27 - діти військовослужбовців; 12 - дітей з числа сиріт або позбавлених батьківського піклування, або знаходяться під опікою. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | У Нетішинській гімназії «Ерудит» відсутній осередок STEM-центр, який забезпечить стійкий інтерес учнів до технічної творчості, предметів природничо-математичного циклу. Концепція НУШ, Державний стандарт базової середньої освіти вимагають уведення до освітніх програм інтегрованих курсів вивчення навчальних предметів: інформатика, фізика, математика, природознавство, географія, біологія, технології. Створення STEM-центру дозволить запровадити інноваційні ігрові технології | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | <p>навчання, проєктні методики із формування критичного та технічного мислення школярів, робототехніки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% набуття здобувачами освіти компетентностей науково-технічний та інформаційно-комунікаційних, реалізації науково-дослідницького, творчого потенціалу; - якісне підвищення мотивації учнів до вивчення предметів природничо-математичного циклу; - реалізація інтегрованих курсів, оновлення структури та змісту навчальних предметів НУШ тощо; - 100% запровадження педагогами наскрізного навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, діяльнісного підходу; - 100% запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку аналітичного і системного мислення тощо; - 100% створення умов для здобуття якісного індивідуального досвіду проєктної діяльності. | | | | |
| Очікувані результати: | <p>У рамках реалізації цього проєкту буде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - облаштовано 1 (один) STEM-центр у навчальному кабінеті закладу для роботи над проєктами за концепцією STEM; - STEM-центр дозволить проведення інтегрованого навчання з 7 навчальних предметів; - 85 педагогів матимуть можливість розвинути професійні компетентності: професійно-педагогічні, інформаційно-цифрові; - створено умови для науково-технічного розвитку 1099 здобувачів освіти, які навчаються у закладі, їх науково-технічного, конструкторського мислення, умінь та навичок з урахуванням можливостей кожної дитини; - організовано серію (до 10 щороку) тренінгів, семінарів, інших заходів щодо популяризації STEAM-освіти; - організовано науково-технічну діяльність 45 учнів за під керівництвом 10 педагогів. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Уведення до освітньої програми 5 класів інтегрованих курсів «Робототехніка», «STEM-освіта»; 2) участь педагогів закладу в навчальних вебінарах, семінарах, майстер-класах із питань STEM-освіти, а також інформаційно-цифрової компетентності; 3) облаштування 1 кабінету комплектом засобів навчання відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій; 4) робота команди проєкту щодо аналізу програм та курсів, реалізації гуртків технічного спрямування; 5) створення STEM-продуктів учнями та педагогами задля реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів, в тому числі STEM, та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти (наукові та дослідницькі проєкти) 6) участь команди в регіональних, всеукраїнських проєктах із STEM та робототехніки, формування цифрового простору; 7) проведення локальних, регіональних та всеукраїнських заходів із питань проєктної, STEM-діяльності, робототехніки тощо. | | | | |
| Період здійснення: | з січня 2024р. – до січня 2026р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | - | 2000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, (статті витрат у бюджеті сформовані з урахуванням Наказу №574/29.04.2020 та типового переліку навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій) та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Нетішинська міська територіальна громада, Нетішинська гімназія «Ерудит» - фінансування; Міністерство освіти і науки України, в рамках реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою «Організаційні та науково-методичні умови створення STEM- | | | | |

| | |
|--------------|---|
| | центрів» на базі закладів освіти у червні 2022 – травні 2027 років», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 року № 741, зі змінами від 31.01.2023 року № 103 – партнерство. |
| Інше: | Подальша життєдіяльність та сталість проекту буде забезпечена педагогічним колективом та учнівством Нетішинської гімназії «Ерудит». |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 9

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти. |
| Назва проєкту: | «Дитячо-юнацька фото-телестудія». |
| Цілі проєкту: | Створення фото-телестудії та її технічне облаштування підвищить мотивацію здобувачів освіти до навчання, сприятиме ознайомленню учнів із сучасними технологіями творення медіаконтенту, дозволить педагогам застосовувати компетентісно зорієнтовані методи здобуття знань, підвищить рівень участі в регіональних та всеукраїнських заходах медіаосвітнього напрямку, формуватиме позитивний імідж роботи закладу та освіти громади в цілому через висвітлення в ЗМІ. |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 85 - педагогів; 585 - учнів 5-9 класів (з них: 281 - хлопці, 304 - дівчата); 52 - дітей з числа ВПО; 10 - дітей з інвалідністю (навчаються за інклюзивним компонентом); 27 - діти військовослужбовців; 12 - дітей з числа сиріт або позбавлених батьківського піклування, або знаходяться під опікою. |
| Стислий опис проєкту: | <p>За результатами самооцінювання діяльності закладу освіти, встановлено, що 86% - педагогів та 79% - здобувачів освіти прагнуть застосовувати цифрові методи викладання/навчання, реалізувати інноваційні проєкти та брати участь у регіональних та всеукраїнських, навчитися стійкості до дезінформації та маніпуляцій; 85% - здобувачів освіти прагнуть здобувати освіту шляхом діяльнісного підходу; 72% - брати участь у шкільних проєктах.</p> <p>У результаті реалізації проєкту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% набуття здобувачами освіти компетентностей медіаграмотності, реалізації науково-дослідницького, творчого потенціалу; - якісне підвищення мотивації учнів до вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу; - реалізація інтегрованих курсів, оновлення структури та змісту навчальних предметів НУШ тощо; - 100% запровадження педагогами наскрізного навчання, компетентісно орієнтованих форм і методів навчання, діяльнісного підходу; - 100% запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку аналітичного і системного мислення тощо; - 100% створення умов для здобуття якісного індивідуального досвіду проєктної діяльності. |
| Очікувані результати: | <p>У рамках реалізації цього проєкту буде:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) облаштовано 1 кабінет комплектом необхідного обладнання для фото-телестудії у кількості 10 одиниць ; 2) 585 осіб з числа учнів 5-9 класів отримають можливість підвищити рівень комунікативних та інформаційних навичок, а також, медіаграмотності сучасними засобами. 85 учасників педагогічного колективу сприятимуть підвищенню якості освітнього процесу, розвитку предметних компетентностей здобувачів освіти, підготовці учнів до ефективної взаємодії з новітніми технічними засобами. 3) 58 здобувачів освіти зможуть об'єднатися у команду проєкту (фотографи, відеографи, редактори, журналісти, контент-менеджери, телеведучі, кореспонденти) та матимуть можливість для самореалізації здібностей у творчій діяльності. 4) команда проєкту фото-телестудії створить орієнтовно 24 мультимедійні ресурси/медіаконтент для висвітлення діяльності роботи навчального закладу, громади міста |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 5) робота фото-телестудії сприятиме формуванню соціально-інформаційної культури серед усіх здобувачів освіти, яких у закладі 1099. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1) створення учнівської медіакоманди; 2) участь педагогів закладу в навчальних вебінарах, семінарах, майстер-класах із питань відеомонтажу, формування контенту, режисури, редакторської справи, основ журналістики, а також медіаграмотності 3) облаштування 1 кабінету комплектом необхідного обладнання для фото-телестудії у кількості 10 одиниць ; 4) робота команди проєкту щодо аналізу медіаконтенту, протидії пропаганді та фейкам, створенню екологічного медіапростору школи, громади; 5) створення медіапродуктів учнями та педагогами задля реалізації компетентісного та діяльнісного підходів, в тому числі STEM, та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти (наукові та дослідницькі проєкти) 6) участь команди в регіональних, всеукраїнських проєктах із медіаграмотності, формування цифрового простору; 7) створення центру фото- відеотеки, шкільного архіву, хроніки тощо 8) проведення локальних, регіональних та всеукраїнських заходів із питань проєктної, медіадіяльності тощо; | | | | |
| Період здійснення: | з січня 2024р. – до січня 2026р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 100,0 | 0,0 | 0,0 | - | 100,0. |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, (статті витрат у бюджеті сформовані з урахуванням Наказу №574/29.04.2020 та типового переліку навчально-методичного забезпечення, засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій) та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Нетішинська міська територіальна громада, Нетішинська гімназія «Ерудит» - фінансування; Координатори Всеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», Академія української преси – партнерство; | | | | |
| Інше: | Подальша життєдіяльність та сталість проєкту буде забезпечена педагогічним колективом та учнівством Нетішинської гімназії «Ерудит» | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 10

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти |
| Назва проєкту: | «FolkArtTeKa: сучасний простір шкільної бібліотеки». |
| Цілі проєкту: | <p>Метою проєкту є :</p> <ul style="list-style-type: none"> - створення інноваційного, креативного простору – «FolkArtTeKa» для задоволення, інтелектуальних та творчих потреб кожного учасника освітнього процесу школи та міста шляхом реорганізації шкільної бібліотеки; - формування компетентностей особистості: - пізнавальної, що забезпечує усвідомлення понять і знань, що стосуються народних промислів; - практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення робіт з тканини, паперу, природних та штучних матеріалів; культури праці як елементу валеологічної освіти; - творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток особистості (емоційний, фізичний, інтелектуальний); - соціальної, що сприяє вихованню дбайливого та шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку та популяризації народних |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | промислів. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | - 1057 здобувачів освіти Нетішинської гімназії «Гармонія»; - 96 вчителів - 20 митців народних майстрів. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | <p>Основні завдання проєкту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - облаштувати простір зручними меблями-трансформерами та сучасними технічними засобами; - створити інноваційний, відкритий публічний простір нового покоління; - використання простору бібліотеки для творчої діяльності, занять гуртків художньо-естетичного спрямування, залучення митців рідного краю до популяризації народних промислів серед учнівської та батьківської громад школи, міста; - створити електронний книжковий та науково-методичний фонд; - здійснити автоматизацію бібліотечних процесів; - налагодження тісної співпраці із: ЗПО «Будинок дитячої творчості» НМР, МШ «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», Нетішинським міським та шкільним краєзнавчими музеями; - забезпечити доступ для ефективного навчання та змістовного відпочинку відвідувачам з різними можливостями та потребами. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - облаштування комфортного, інноваційного, відкритого та локалізованого простору шкільної «FolkArtTeKa»; - створення усім відвідувачам найкращих умов для навчання, роботи і відпочинку. - проведення дискусійних клубів, лекцій, семінарів, тренінгів, челенджів, воркшопів, виставок, презентацій, кінопоказів, літературних вечорів, майстер-класів, заняття гуртків і т.д. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Аналіз наявної матеріально-технічної бази медіатеки та визначення потреб; - Вибір обладнання для медіатеки - Закупівля та постачання обладнання - Облаштування та введення в експлуатацію творчої медіатеки «FolkArtTeKa» та проведення заходів; - Нетворкінг «Етнокультурне виховання учнів засобами декоративно – ужиткового мистецтва в закладах освіти МТГ»; - Творча зустріч із майстрами народних промислів регіону (гончарство, лозоплетіння); - Літературна вітальня «Вишиванковий розмай» (зустріч з майстрами народної вишивки регіону); - Майстер-клас з художньої обробки шкіри. | | | | |
| Період здійснення: | 2025 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | 183,3 | - | - | 183,3 |
| Джерела фінансування: | Обласний, місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ЗПО «Будинок дитячої творчості» Нетішинської міської ради, МШ «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина», Нетішинський міський та шкільний краєзнавчі музеї, митці рідного краю, громадські організації. | | | | |

| | |
|-------|---|
| Інше: | - |
|-------|---|

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 11

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти. 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти. | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| Назва проєкту: | «Освіта. Цифрова трансформація» | | | | | | | | | | |
| Цілі проєкту: | 1. Підвищення інформаційно-цифрової компетентності управлінських та педагогічних кадрів закладів і установ освіти. 2. Облаштування простору (локації) для професійного розвитку освітян. | | | | | | | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Здобувачі освіти Керівники та педагогічні працівники закладів освіти Батьки здобувачів освіти | | | | | | | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Облаштувати локацію, яка буде обладнана відповідною комп'ютерною технікою, меблями, засобами, для здійснення заходів професійного розвитку педагогів, зокрема з питань підвищення рівня інформаційноцифрової компетентності, розбудови цифрового середовища закладів і установ освіти. Послуги професійного розвитку буде надавати консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської міської ради. | | | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Освіта громади на шляху до цифрової трансформації: 1.1. впроваджено електронні журнали і щоденники; 1.2. підвищено якість дистанційної освіти; 1.3. осучасненню методи і прийоми освітнього процесу у закладах освіти шляхом впровадження цифрових можливостей; 1.4. керівники і педагоги закладів освіти активно використовують цифрові ресурси для ефективного управління закладами освіти та якісного надання освітніх послуг. | | | | | | | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Облаштування локації 2. Придбання ноутбуків, столів, стільців, програмного забезпечення 3. Придбання сенсорної панелі 4. Придбання ліцензійного програмного забезпечення | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024 - 2027 р. | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50,0</td> <td>500,0</td> <td>200,0</td> <td>50,0</td> <td>800,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 50,0 | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 800,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 50,0 | 500,0 | 200,0 | 50,0 | 800,0 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Центр професійного розвитку педагогічних працівників Нетішинської міської ради, заклади дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти Нетішинської міської територіальної громади (16 закладів), Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради. | | | | | | | | | | |
| Інше: | Одним із стратегічних завдань розвитку освіти громади на 2024-2027 роки є питання цифровізації освіти. | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 12

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---------------------------------|---|
| Завдання в Стратегічному | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти |
|---------------------------------|---|

| плані, якому відповідає проєкт: | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-------|------|-------|---|-------|---|---|-------|
| Назва проєкту: | "Сучасна школа - цифрова школа". | | | | | | | | | | |
| Цілі проєкту: | Підвищення мотивації здобувачів освіти до вивчення інформатики та програмування. Реалізація проєкту забезпечить підвищення якості ІТ- освіти, створить оптимальні якісні умови навчання та передбачить інтегровану дослідницьку, творчу діяльність здобувачів освіти, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом вчителя і сприятиме формуванню сучасного компетентного учня та випускника. | | | | | | | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1057 здобувачів освіти, вчителів – 96 осіб | | | | | | | | | | |
| Стислий опис проєкту: | <p>Комп'ютерна грамотність сьогодні - не щось додаткове для самовдосконалення, а необхідний навичок для успішного навчання, працевлаштування та життя загалом. Адже без знання комп'ютера нині важко отримати й освіту, і професію, і добру роботу. Комп'ютеризація навчальних закладів – це збільшення їх конкурентоздатності.</p> <p>Комп'ютерна техніка, якою забезпечена Нетішинська гімназія "Гармонія" морально і фізично застаріла. Для ефективного навчання здобувачів освіти не вистачає сучасного комп'ютерного класу, який би відповідав усім технологічним вимогам. Це є суттєвою перешкодою для повноцінної роботи та інтеграції у методи викладання і не дозволяє повною мірою надавати якісні освітні послуги у галузі інформаційних технологій. Придбання вказаного обладнання дасть змогу учням вивчати нові технології, як належить це робити у ХХІ сторіччі та за європейськими екологічними стандартами.</p> <p>Створення можливості повністю реалізувати навчальну програму з інформатики, використовувати інноваційні методи навчання, проводити уроки з інших предметів, факультативні заняття, організовувати науково-дослідницьку роботу, проводити підготовку до участі в олімпіадах та конкурсах, покращити взаємодію та залучення учнів до освітнього процесу під час змішаного та дистанційного навчання.</p> | | | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1.Сформовано новий, сучасний освітній простір. 2.Покращено матеріально-технічну базу освітнього закладу. 3.Створено умови для підвищення рівня розвитку та якості знань умінь та навичок. 4.Здобувачі освіти стануть більш самостійними та цілеспрямованими, вмотивованими, адаптованими до життя в цифровому суспільстві. 5.Покращено результати навчання з предметів природничо-математичного напрямку, інформатики, збільшено інтерес здобувачів освіти до вивчення предметів. 6.Покращено результативність складання випускниками ДПА (ЗНО, НМТ). 7.Збільшено можливості активізації роботи з обдарованими та здібними учнями, а також з учнями з особливими освітніми потребами. | | | | | | | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1.Вибір обладнання для кабінету; 2.Закупівля та постачання обладнання; 3.Облаштування та введення в експлуатацію комп'ютерного класу. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | з (06/2025 рік) - до (12/2025рік) | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>686,5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>686,5</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | - | 686,5 | - | - | 686,5 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| - | 686,5 | - | - | 686,5 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Бюджетні кошти, донорські кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинська гімназія "Гармонія" Нетішинської міської ради. |
| Інше: | - |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 13

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти |
| Назва проєкту: | Українсько–польський навчальний центр «KOŁO» (КОЛО) |
| Цілі проєкту: | Метою проєкту є створення унікального українсько-польського центру, в якому тісно переплітатимуться давні історичні зв'язки українців та поляків, шляхом вивчення мови та культури наших народів, знаходження спільних та відмінних національних рис. Місце культурних зустрічей, майстерок, варштатів, театральних літературних вечорів та лінгвістичних студій. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтовна кількість осіб, які отримають користь від реалізації проєктної ідеї 536 здобувачів освіти |
| Стислий опис проєкту: | <p>В умовах важкого сьогодення наша країна потребує постійної підтримки Заходу. Велику допомогу і розуміння Україна отримує від найближчих країн-сусідів, серед яких найбільшу - від Польщі. Як відомо, саме у Польщі отримали прихисток більшість наших співвітчизників, що тікали від війни. Іншомовне середовище, відмінність менталітету, звичаїв і життєвого ладу – основні проблеми, з якими довелось зіткнутись нашим громадянам. Незважаючи на спорідненість мов і деяку схожість традицій, мовний аспект став справжнім випробовуванням нашим співвітчизникам, оскільки польська мова входить у «десятку» найскладніших мов світу після арабської, китайської, японської, угорської та естонської. Разом з тим, полякам теж важко знайти влучні слова, щоб порозумітись, якщо проблема виходить за межі побутових тем. Слід зазначити, що ускладнює вивчення польської мови те, що її граматику має більше винятків, аніж правил. Саме тому, важливим аспектом налагодження тісної взаємодії наших народів є вивчення польської мови, шляхом активної взаємодії з партнерами-поляками, через призму польської історії, культури та традицій.</p> <p>Важливим є те, що поляки теж проявляють неабиякий інтерес до української мови, ставляться до неї з повагою, залюбки вивчають українські фрази.</p> <p>Переваги створення українсько-польського центру «KOŁO»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відкрита можливість поглибити знання з польської та української мови кожному слухачеві громади; - вивчення польської мови від старту до можливості написання есе; - розвиток і розкриття талантів ораторського мистецтва іноземною мовою; - налагодження тісних партнерських стосунків із сусідською країною шляхом активної комунікації; - проведення різних виступів та заходів шляхом залучення польських партнерів; - покращення якості вивчення польської мови шляхом глибокого занурення в проєктну діяльність. |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Покращення матеріально-технічної бази кабінету польської мови та ефективне функціонування українсько–польського навчального центру. 2. Формування нового, сучасного освітнього простору. |

| | <p>3. Підвищення рівня розвитку та якості знань умінь та навичок здобувачів освіти, розвиток пізнавальної мотивації дітей, участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, формування необхідних лінгвістичних компетенцій.</p> <p>4. Здобувачі освіти стануть більш самостійними та цілеспрямованими, вмотивованими, адаптованими до життя у суспільстві.</p> | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------|-------|------|-------|---|---|-------|---|-------|
| Ключові заходи проєкту: | <p>Основні завдання проєкту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - облаштувати простір сучасними меблями та інноваційними технічними засобами; - створити унікальний, відкритий публічний простір для вивчення польської мови, польської історії та культури; - забезпечити проведення різноманітних заходів, покликаних глибоко зануритись в польськомовне середовище; - здійснити методичний та науковий супровід шляхом залучення найкращих педагогів - мовознавців громади та польських партнерів; - залучити благодійні і волонтерські організації для проведення творчих та лінгвістичних заходів; - забезпечити доступ для ефективного навчання у центрі відвідувачам з особливими освітніми можливостями та потребами. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2026 рік | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>197,4</td> <td>-</td> <td>197,4</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | - | - | 197,4 | - | 197,4 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| - | - | 197,4 | - | 197,4 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Обласний, місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Даний проєкт матиме ключове значення у побудові міцних стосунків задля широкої співпраці громади з польськими партнерами. | | | | | | | | | | |
| Інше: | - | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 14

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти |
| Назва проєкту: | Нове будівництво закладу дошкільної освіти (ясла садок) по вул. Енергетиків м.Нетішин Хмельницької області. |
| Цілі проєкту: | Будівництво на території Нетішинської МТГ ясла садочку з метою розширення мережі закладів дошкільної освіти та задоволення попиту на освітні послуги. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Заклад дошкільної освіти буде розраховано на: 110 дітей та 30 робочих місць. |
| Стислий опис проєкту: | Розвиток мережі Дошкільних навчальних закладів громади в пріоритеті, адже відкриття нового дошкільного закладу дасть можливість забезпечити дітей додатковими місцями у дошкільній освіті. У Нетішині функціонує 8 дошкільних навчальних закладів, мікрорайон №5 (вул. Варшавська) єдиний у місті, де немає дошкільного навчального закладу. Тому, головне завдання - забезпечення маленьких нетішинців, які проживають у мікрорайоні №5 новим дитячим садком з максимально комфортними умовами для навчання, розвитку і виховання. Будівництво нового закладу дошкільної освіти це важливий об'єкт для громади, особливо з урахуванням планів розбудови атомних енергоблоків. |
| Очікувані результати: | - розвиток і розширення мережі закладів дошкільної освіти у Нетішинській МТГ; |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | <p>- покращення умов для навчання та розвитку дітей, надання їм можливості отримати якісну освіту з молодших років;</p> <p>- введення в експлуатацію закладу дошкільної освіти (ясла садка) по вул. Енергетиків;</p> <p>- зменшення завантаженості існуючих дитячих садків.</p> | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Робочим проєктом передбачається будівництво закладу дошкільної освіти (ясла садок) відповідно до проєктно-кошторисної документації. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. - 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 24874, 6 | 24874, 6 | 24874, 6 | 24874, 6 | 99498,4 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, кошти ДФРР та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підрядні організації | | | | |
| Інше: | Можливе коригування вартості проєкту. | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 15

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Розвиток дошкільної освіти | | | | |
| Назва проєкту: | Мультиспортивний майданчик для дітей дошкільного віку у ЗДОН№6, «Веселка». | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення умов для занять фізичною культурою на свіжому повітрі, для безпеки та запобігання дитячого травматизму, для пропаганди здорового способу життя та занять спортом, імідж закладу. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Здобувачі освіти, батьки та працівники закладу. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | <p>Однією з найгостріших проблем ЗДОН№6 – це невідповідність спортивного майданчика сучасним вимогам, який потребує реконструкції та оновлення. Тому проблема полягає у відсутності належних умов та розвинутої інфраструктури для занять спортом дошкільників. Дирекцією закладу, батьківською громадськістю вирішено провести реконструкцію та оновлення спортивного майданчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Облаштування гумового покриття, та площадки для спортивних ігор. - Облаштування ями для стрибків, коригуючої зони. - Придбання малих архітектурних споруд. | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблено проєктно-кошторисну документацію. 2. Проведено підготовчі роботи. 3. Благоустрій території. 4. Облаштована площадка для спортивних ігор, коригуючі зони, бігова доріжка удосконалена гумовим покриттям. 5. Придбано та встановлено малі архітектурні споруди. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовити проєктно-кошторисну документацію. 2. Визначитися з підрядником. 3. Провести тендерні закупівлі. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 55,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 455,0 |

| | |
|--|--|
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | 1. Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. 2. Заклад дошкільної освіти №6 «Веселка» Нетішинської міської ради 3. Генпідрядник. |
| Інше: | - |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 16

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.1.3 Забезпечення інтелектуального творчого розвитку дітей у закладах позашкільної освіти 2.2.1 Популяризація розвитку фізичної культури і спорту | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------|-------|------|-------|-------|---|---|---|-------|
| Назва проєкту: | «Військова смуга перешкод» | | | | | | | | | | |
| Цілі проєкту: | - сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання; - налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових професій. | | | | | | | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Здобувачі освіти Нетішинської міської територіальної громади | | | | | | | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Завдяки проєкту проводимо заходи, спрямовані на реалізацію патріотичного виховання в закладах системи освіти, залучаємо до національно-патріотичного виховання громадських об'єднань та благодійних організацій, використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України, створюємо умови для популяризації найкращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості, сприяємо спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження здорового способу життя громадян з урахуванням принципів національно-патріотичного виховання, налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація і готовності до вибору військових професій, посилюємо громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо патріотичного виховання. | | | | | | | | | | |
| Очікувані результати: | - проведено змагання з військово-прикладних видів спорту; - навчено громадян, готових до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України; - підготовлено фахівців з національно-патріотичного виховання; - збільшено кількість громадян, зокрема, дітей та молоді, залучених до проєктів та заходів з національно-патріотичного виховання місцевого, всеукраїнського та міжнародного рівнів, які відповідають ціннісним орієнтирам та індикаторам ефективності Стратегії. | | | | | | | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Закупівля та облаштування смуги перешкод. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | з (січня / 2024) - до (грудня / 2024). | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100,0</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 100,0 | - | - | - | 100,0 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, заклад позашкільної освіти “Центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства та туризму учнівської молоді” Нетішинської міської ради, Державне підприємство “Ліси України”- філія “Славутське лісове господарство”, військова частина 3043 Національної гвардії України | | | | | | | | | | |
| Інше: | ЗПО “ЦНПВКТУМ” Нетішинської міської ради бере участь у пілотному проєкті, що зорієнтований на формування у зростаючої особистості готовності до захисту України. | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 17

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.1 Проведення заходів щодо запобігання захворювань, збереження здоров'я та профілактики виникнення соціально-негативних явищ. |
| Назва проєкту: | «Вдосконалення системи організації здорового способу життя населення Нетішинської міської територіальної громади». |
| Цілі проєкту: | <p>Мета: Покращення фізичного та ментального здоров'я населення, популяризація здорового способу життя, збільшення тривалості життя шляхом проведення ряду акцій оздоровчого спрямування та маршрутизації дозвілля будь-якої категорії населення.</p> <p>Завдання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовлення маршруту з можливістю застосування QR-коду для бігу та оздоровчої скандинавської ходьби на території міста Нетішин. 2. Забезпечення необхідним інвентарем. 3. Покращення психологічного та фізичного стану населення. 4. Створення блогу про здоровий спосіб життя та його інформаційний супровід. 5. Просвітницька діяльність населення у сфері надання медичних послуг у громаді. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтовно планується залучити 20 людей до однієї акції, а у рік - 12 таких акцій. Протягом 2024-2027 років прогнозується реалізувати 48 акцій. |
| Стислий опис проєкту: | <p>За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), одним з основних факторів підвищення ризику смерті вважається відсутність фізичної активності. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, людині необхідно займатися будь-яким видом безперервної фізичної активності щонайменше 40 хвилин на добу для підтримання здоров'я в належному стані. Одним з найперспективніших видів рухової активності на сьогодні є так звана скандинавська ходьба – ходьба із застосуванням спеціальних палиць. Вона сприяє оздоровленню, стимулює процеси обміну речовин, дихання, кровообігу, залучає до роботи м'язи нижніх кінцівок. Фізичне навантаження при ходьбі спрямоване на активізацію режиму пацієнта та легко піддається дозуванню, що пояснює широке застосування ходьби та її видів на всіх етапах реабілітації.</p> <p>Організація та проведення акцій скандинавської ходьби у громаді буде направлена на подолання таких факторів як:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Малорухливий спосіб життя населення (причиною якому створення дистанційного навчання, віддалена робота); 2. Емоційна пригніченість серед населення через початок російсько-Української війни та її жахливих наслідків; 3. Відчуття (синдром) відкладеного життя; 4. Наслідки спричинені COVID-19 (тривале життя у карантинних умовах, інфікування даним вірусом та впливу наслідків COVID-19 на здоров'я людини). |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Формування здорового суспільства. 2. Профілактика виникнення неінфекційних хвороб. 3. Надання практичних та теоретичних рекомендацій щодо поліпшення фізичного здоров'я мешканців громади, а саме: виправлення постави, зміцнення серцево-судинної системи, тренування почуття балансу, вміння тримати рівновагу, тримання м'язів в тонусі; нормалізація артеріальний тиску, зміцнення імунітету, |

| | зниження ваги, підвищення витривалості, підняття настрою, кардіотренування, швидка реабілітація після травм. 4. Поліпшення ментального здоров'я населення. 5. Покращення обізнаності мешканців громади щодо підвищення фізичної активності | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| Ключові заходи проєкту: | 1. Вибір місця для проведення заходів та виготовлення вивісок з QR-кодом та маршрутом. 2. Запрошення до участі в акції потенційних учасників та співorganizаторів проєкту. 3. Облаштування виїзних медичних зон (для надання консультацій сімейним лікарем, вимірювання тиску, перевірки рівня цукру в крові, визначення свого індексу маси тіла та отримання порад щодо здорового харчування). 4. Забезпечення необхідним інвентарем (Зареєстровані учасники отримають спорядження для скандинавської ходьби). 5. Проведення демонстрація, навчання та хочьба за маршрутом під наглядом запрошеного інструктора. 6. Висвітлення інформації про проведені заходи та ведення блогу про здоровий спосіб життя для популяризації та залученості мешканців громади до наступних заходів. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. - 2027 р. | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51,7</td> <td>58,5</td> <td>66,7</td> <td>76,5</td> <td>253,4</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 51,7 | 58,5 | 66,7 | 76,5 | 253,4 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 51,7 | 58,5 | 66,7 | 76,5 | 253,4 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантова допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Мешканці громади різних вікових груп, учасники скандинавського руху, громадські організації, відділ молоді та спорту виконавчого комітету Нетішинської міської ради, трудові колективи громади | | | | | | | | | | |
| Інше: | - | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 18

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.1 Проведення заходів щодо запобігання захворювань, збереження здоров'я та профілактики виникнення соціально-негативних явищ. |
| Назва проєкту: | Запровадження школи відповідального батьківства на базі КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин». |
| Цілі проєкту: | <p>Мета функціонування школи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовка подружньої пари/матері до відповідального батьківства; - народження здорової дитини та збереження здоров'я матері шляхом консультативної адаптації до вагітності, підготовки до пологів. <p>Завдання школи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - психопрофілактична підготовка жінки до пологів; - адаптація жінки до вагітності та пологів; - підготовка чоловіків до участі в пологах, усвідомлення ними своєї ролі в процесі вагітності та пологів; - вироблення теоретичних і практичних навиків поведінки під час вагітності, пологів та у післяпологовий період; - навчання майбутніх батьків правилам догляду за немовлям. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 1200 осіб. |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Стислий опис проєкту: | Свідомими батьками не народжуються, ці знання треба здобувати. Школа відповідального батьківства - це ініціатива, спрямована на навчання батьків навичкам і знанням, необхідним для виховання та підтримки дітей у різних аспектах їхнього життя. На заняттях відповідального батьківства буде проводитись навчання щодо: <ul style="list-style-type: none"> - психопрофілактичної підготовки жінок до пологів; - адаптації жінок до вагітності та пологів; - підготовки чоловіків до участі в пологах, усвідомлення ними своєї ролі в процесі вагітності та пологів; - вироблення теоретичних і практичних навичок поведінки під час вагітності, пологів та у післяпологовий період; - навчання майбутніх батьків правилам догляду за немовлям. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - формування здорової життєвої позиції щодо батьківства; - зміцнення батьківського потенціалу сімей; - популяризація свідомого батьківства, впровадження та розвиток сімейних традицій; - профілактика явища соціального сирітства; | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - облаштування кабінету для проведення Школи відповідального батьківства; - складання та узгодження плану-графіку роботи Школи відповідального батьківства із потенційними суб'єктами взаємодії; - впровадження та проведення на постійній основі безкоштовного курсу відповідального батьківства на базі КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин». | | | | |
| Період здійснення: | січень 2024 року – грудень 2027року | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантова допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», служба у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 19

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.2 Модернізація та покращення закладів охорони здоров'я. |
| Назва проєкту: | «Комфортний простір для очікування у медичній установі «Центр первинної медико-санітарної допомоги». |
| Цілі проєкту: | Облаштування зон очікування для пацієнтів – має на меті створення функціональної та приємної атмосфери в медичному закладі. Основне завдання проєктної ідеї – створити особливі місця, де кожна людина, очікуючи на прийом, зможе почуватися затишно і комфортно, та 72роц з користю для здоров'я провести час. Зони очікування мають стати місцем, де діти зможуть забути про страх, а батьки отримають додаткову впевненість у тому, що про них та їх родини піклуються. За допомогою проєкту ми зможемо створити дружне та радісне оточення, де наші відвідувачі зможуть відчувати себе спокійно. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Щоденно заклад відвідує орієнтовно 500 осіб, з них 300 дітей та 200 осіб дорослого населення. |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Стислий опис проєкту: | Обрана тема є актуальною, тому що заклади медичного обслуговування дуже важливі для швидкого та якісного лікування людей. В даний час, люди потребують, щоб у медичному закладі було комфортно та приємно знаходитись. Однак наразі лікарні що існують, мають вельми незадовільний, а подекуди аварійний стан. Реалізація проєкту допоможе нам покращити «інтер'єр» нашої установи, осучаснити і модернізувати її, тим самим підвищити задоволеність і довіру наших пацієнтів до самого закладу. Найчастіше в медичний заклад люди приходять з проблемою. Здоров'я, що похитнулося, 73роцес самопочуття і настрої у відвідувачів вимагають особливого ставлення. Очікування своєї черги на прийом може затягнутися, оскільки лікарям доводиться мати справу із захворюваннями різної складності. Але ще більш складним стає 73роцес очікування, коли йдеться про дітей, які зазнають страху та незручностей у незвичному оточенні. Саме тому, ми відчуваємо обов'язок змінити цю ситуацію. Щоб цей час пролетів непомітно, зони очікування мають бути облаштовані на відповідному рівні. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Покращення умов для розміщення відвідувачів установи на 100%; - Збільшення задоволеності відвідувачів умовами перебування в закладі на 30%; - Створення зручного, затишного, практичного і багатофункціонального простору в якому буде приємно знаходитись; - Підвищення конкурентоспроможності закладу; - Збільшення кількості пацієнтів. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <p>Під час реалізації проєкту планується:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Замінити меблі в зонах очікування на нові, ергономічні; - Встановити кулери з водою; - Встановити телевізор для транслявання актуальної інформації про роботу закладу, а також перегляду відволікаючого контенту (для дітей). | | | | |
| Період здійснення: | 2024 рік: 4 місяці | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. Грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 524,0 | - | - | - | 524,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний бюджети, міжнародна технічна допомога, кошти ДФРР та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги». | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 20

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.2 Модернізація та покращення закладів охорони здоров'я. |
| Назва проєкту: | «Безбар'єрна допомога для кожної». |
| Цілі проєкту: | Покращити надання гінекологічних послуг та створити безбар'єрний доступ до акушерсько-гінекологічної допомоги для всіх жінок. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 86 - осіб з інвалідністю |
| Стислий опис проєкту: | Неможливість пройти огляд у гінеколога, через недоступність крісла є поширеною проблемою у багатьох медичних закладах. Тому що, звичайне гінекологічне крісло високе і зовсім не придатне для маломобільної жінки (вагітної, похилого віку, з тимчасовими порушеннями здоров'я). Створення безбар'єрного гінекологічного кабінету зробить доступною акушерсько-гінекологічну допомогу для всіх жінок. Зокрема, для жінок з інвалідністю (інвалідність опорно-рухової системи); які використовують милиці та на інвалі- |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | дних візках; в яких некомпенсовані різні форми захворювань; вагітні жінки; літнього віку жінки. Цей кабінет буде використовуватися для огляду, лікування, консультацій для жінок з різними проблемами, щоб задовільнити потреби пов'язані із пересуванням та доступом. | | | | |
| Очікувані результати: | - Доступність до гінекологічних послуг дасть можливість задовільнити потреби усіх жінок; - Допомогти пацієнткам з інвалідністю почуватися максимально комфортно при огляді; - Посилити спроможність медичного закладу, де надають гінекологічні послуги; | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | - Закупити та встановити спеціальне обладнання в гінекологічний кабінет; - Надати медичному персоналу спеціальну підготовку для роботи; | | | | |
| Період здійснення: | з квітня 2024 року - до грудня 2027 | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 200,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 300,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантова допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин». | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 21

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.2.3 Розвиток реабілітаційних послуг. |
| Назва проєкту: | «Облаштування центру комплексної реабілітації військовослужбовців та цивільних людей, які постраждали від війни» |
| Цілі проєкту: | Надання якісної медико, соціально-психологічної реабілітації внаслідок отримання значною кількістю громадян як фізичних, так і психологічних травм у результаті збройної агресії з боку росії |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | Військовослужбовці, цивільні люди. |
| Стислий опис проєкту: | З початку АТО/ООС на сході України і на тлі нинішньої повномасштабної війни суспільство поповнилося великою кількістю поранених та травмованих як серед військовослужбовців, так і цивільного населення. Процес реабілітації таких людей є досить тривалим та не обмежується тільки наданням допомоги на госпітальному етапі. Важливим є реабілітація після оперативного лікування, що допомагає адаптувати людей до активного життя у мирні часи. Проєкт передбачає створення моделі інноваційного реабілітаційного центру, яка передбачає декілька напрямків реабілітації – фізичну, соціальну та психологічну у співпраці з іноземними партнерами, які мають успішний досвід у питанні забезпечення реабілітації військових та цивільних осіб, постраждалих у ході військових конфліктів. |
| Очікувані результати: | - Реновація на базі вже існуючого медичного закладу (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»); - Ефективне надання реабілітаційних послуг постраждалим військовим та цивільним особам внаслідок російської збройної агресії. - Пришвидшення процесу оздоровлення нації після наслідків війни. - Максимально швидке відновлення населення, особливо працездатного віку, яке в якомога коротші терміни повертається до звичайного повсякденного життя та роботи. |

| | <ul style="list-style-type: none"> - Зменшення відсотку осіб з інвалідністю та людей з психічними захворюваннями різного ступеню тяжкості. - Залучення коштів за рахунок інвестицій приватних та юридичних осіб, грантів від міжнародних організацій. - Зменшення видатків бюджету за статтею державної соціальної допомоги особам з інвалідністю різних груп. | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|------|--------|------|-------|--------|--------|--------|---|--------|
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Облаштування зали фізичної реабілітації, кабінетів апаратної фізіотерапії, додаткових масажних кабінетів. - Створення умов з урахуванням принципу інклюзивності. - Придбання необхідних тренажерів та реабілітаційних ліжок. - Створення додаткових робочих місць – фізичний терапевт; ерготерапевт; психолог; психотерапевт; медичні сестри із реабілітації; терапевт мови і мовлення. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2026 р. | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000,0</td> <td>1000,0</td> <td>1000,0</td> <td>-</td> <td>5000,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 5000,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | 5000,0 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, бізнес, міжнародні партнери та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, місцеві підприємці, Американський фонд в рамках програми «Оздоровлення економіки України». | | | | | | | | | | |
| Інше: | - | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 22

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.1 Покращення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури |
| Назва проєкту: | «Розвиток цифрової освіти у Центральній Публічній бібліотеці». |
| Цілі проєкту: | Забезпечити центральну Публічну бібліотеку Нетішинської міської територіальної громади сучасною комп'ютерною технікою для розвитку цифрових компетентностей мешканців громади. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтована кількість відвідувачів на місяць становить – 250 осіб. |
| Стислий опис проєкту: | У сучасному світі для кожної людини важливо володіти навичками роботи у цифровому середовищі. Центральна Публічна бібліотека є тим місцем, де люди похилого віку можуть підвищити свою цифрову грамотність, аби ефективно та безпечно застосовувати цифрові технології щодня для вирішення побутових питань. Комп'ютерна техніка, якою на даний час забезпечена центральна Публічна бібліотека морально і фізично застаріла. Для ефективного проведення занять щодо цифрової грамотності не вистачає сучасного комп'ютерного обладнання, який би відповідав усім технологічним вимогам. Це є суттєвою перешкодою для надання якісних освітніх послуг щодо комп'ютерної грамотності для мешканців громади. Придбання вказаного обладнання дасть змогу користувачам бібліотеки набувати та покращувати навички цифрових компетентностей на сучасному обладнанні. |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1) Модернізація матеріально-технічної бази бібліотеки комп'ютерною технікою (з ліцензійними Windows), мережевим обладнанням та зміною провайдера для підключення до швидкісного інтернету; 2) Покращення якості надання безкоштовних консультацій з комп'ютерної грамотності; 3) Створення умов для підвищення рівня цифрових компетентностей мешканців громади; |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 4) Популяризація неформальної освіти для дорослих на території Нетішинської МТГ; 5) Підвищення мотивації користувачів бібліотеки до саморозвитку та здобуття цифрових навичок. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1) Закупівля та встановлення комп'ютерного та мережевого обладнання, заміна інтернет-провайдера; 2) Презентація модернізованого комп'ютерного простору з метою популяризації проєктної ідеї; 3) Проведення безкоштовних індивідуальних та групових занять для мешканців громади щодо набуття цифрових навичок; 4) Можливе розширення спектру послуг на базі бібліотеки для забезпечення неформальної освіти для дорослих. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. Грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 125,00 | - | - | - | 125,00 |
| Джерела фінансування: | Міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Мешканці громади, волонтери (які можуть бути залучені до проведення занять з цифрової грамотності). | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 23

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.2 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів. | | | | |
| Назва проєкту: | Облаштування міського парку культури та відпочинку | | | | |
| Цілі проєкту: | Завершення будівництва міського парку культури та відпочинку, створення затишного та сучасного місця для відпочинку та культурних, рекреаційних та соціальних заходів для мешканців Нетішинської МТГ та його околиць. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усі мешканці громади (37929 осіб). | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Місто активно розвивається та потребує створення і розвитку інфраструктури для покращення якості життя мешканців. Одним із пріоритетних напрямків є добудова та розширення міського парку культури та відпочинку. Реалізація цього проєкту відповідатиме потребам громади у створенні затишного та сучасного міського середовища для всіх жителів. | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Розширено кількість місць для проведення культурних заходів та відпочинку; 2. Облаштовано зони відпочинку та розваг; 3. Розвиток міського середовища та підвищення якості життя мешканців; 4. Збільшення кількості зелених насаджень та рослинності; 5. Підвищення привабливості міста. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | - продовження робіт щодо покриття тротуарів та доріжок; - проведення будівельних робіт, улаштування комунікацій та інфраструктури; - обладнання та декорування. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 13916,4 | 13916,4 | 13916,4 | 13916,4 | 55665,6 |

| | |
|--|---|
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, кошти ДФРР та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Управління капітального будівництва виконавчого комітету НМР. |
| Інше: | - |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 24

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.2 Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів |
| Назва проєкту: | Пленер художників “ Барви Нетішина”. |
| Цілі проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Створення платформи для популяризації мистецтва місцевих митців та залучення гостей для обміну досвідом. - Формування іміджу Нетішинської міської територіальної громади, м. Нетішин як європейського міста, розвиток культурного потенціалу, презентація кращих зразків художнього мистецтва, підтримка та стимулювання до творчості художників України та іноземних. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | <p>Прямими бенефіціарами є заслужений художник України Кочубей Микола, Народний художник України Гуменюк Феодосій, дитячий ілюстратор зі Львова Вікторія Ковальчук, каліграф, Заслужений художник України Мітченко Віталій. Художники та краєзнавці з міста Нетішина.</p> <p>В проєкті будуть брати участь:</p> <ul style="list-style-type: none"> викладачі мистецької школи «Нетішинська художня школа» - 10 осіб; учні випускних 6-х класів художньо-графічного відділення - 37 учнів; учні випускних 4- х класів декоративно-ужиткового відділення – 23 учні; учні групи образотворчого мистецтва– 10 чоловік; старша група образотворчого мистецтва, для дорослих– 10 чоловік; місцеві художники. <p>Непрямими бенефіціарами є жителі міст Нетішина, Славути, Острога.</p> |
| Стислий опис проєкту: | <p>В Україні, як і в Нетішинській громаді, існує проблема низької зацікавленості населення в культурному розвитку. Нетішин – місто, яке швидко розвивається, населення поповнюється новими людьми, але багато мешканців не знають історію Нетішина, не є інтегрованими в соціокультурний простір. Посилення мотивації населення, особливо молоді, до культурного розвитку та популяризації історії міста та його сучасних досягнень дозволить сформуванню у громадян відповідальне ставлення до міста, бажання його розвивати, знайомитися з його історією та сучасністю.</p> <p>Основними завданнями проєкту є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - висвітлення художніми засобами через образотворче мистецтво краси Нетішинської міської територіальної громади; - формування корпоративної колекції картин; - проведення пленеру, на якому будуть організовані творчі майстерні, майстер-класи, обмін досвідом роботи. За результатами пленеру видається каталог. Організатори пленеру мають забезпечити проживання, харчування учасників та художні матеріали для проведення пленеру. |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Збереження та популяризація кращих зразків образотворчого мистецтва; - Формування естетичних смаків мешканців міста на прикладі кращих творів образотворчого мистецтва; - Обмін досвідом між художниками різних міст; |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | - Формування колекції мистецьких творів з тематикою про м.Нетішина та околиці; | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | - Складання детального плану заходів проєкту та узгодження кошторису; - Запрошення потенційних учасників заходу (реєстрація, організація їх проживання, харчування тощо); - Проведення основних заходів проєкту (екскурсій майстер-класів, творчих зустрічей, сумпозіумів, виставок); - Висвітлення інформації про реалізацію проєкту; | | | | |
| Період здійснення: | з 2025р. - до 2027р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Грантові кошти, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Органи місцевого самоврядування; заклади культури Нетішинської міської територіальної громади, позашкільні заклади освіти, бізнес-організації, громадські організації. | | | | |
| Інше: | Для реалізації проєкту буде використано матеріально-технічну базу Нетішинського міського краєзнавчого музею, мистецької школи «Нетішинська художня школа», КЗ «Палац культури міста Нетішина» (виставкові зали, мольберти, виставкові щити, столи, комп'ютерну техніку та інше). | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 25

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.3 Збереження та розвиток музейного фонду. |
| Назва проєкту: | «Диджиталізація експозиції Нетішинського міського краєзнавчого музею шляхом встановлення сенсорних інформаційних панелей». |
| Цілі проєкту: | У Нетішинському міському краєзнавчому музеї створити сприятливі умови для більш повного ознайомлення з експозицією музею. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 10 000 осіб |
| Стислий опис проєкту: | <p>Експозиційна діяльність – це ознайомлення відвідувачів з найцікавішими експонатами музею, розміщеними у певному логічному порядку, побудованому за хронологічним (еволюційним), географічним, етнокультурним чи предметно-тематичним критеріями. Це основна складова музейної комунікації і підвалина для реалізації культурно-освітньої діяльності музею.</p> <p>Сучасний рівень розвитку технічних засобів є важливим чинником сприйняття експозиції, дає змогу впливати на емоційну сферу відвідувачів.</p> <p>У Нетішинському міському краєзнавчому музеї є ряд надзвичайно цікавих та насичених експозицій, присвячених природі та історії нашого краю. Обмеження виставкових площ не дозволяє в повній мірі наповнити інформаційну складову. Поява сенсорних панелей в експозиції для дозволить відвідувачів почерпнути більш розширену інформацію про той, чи інший експонат, представлений у залі.</p> |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - диджиталізація експозиції сприятиме осучасненню експозиційного простору музею; - надання можливості для більш детального ознайомлення із експонатами, представленими до огляду; - посилення зацікавленості у відвідувачів до експозицій музею. |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - визначення технічних засобів для кожної експозиції та їх обрахунків (складання проєктно-кошторисної документації); - укладання договору з підрядною організацією; - встановлення (монтаж) технічного оформлення експозицій; - представлення (презентація) оновлених виставкових зал з метою висвітлення успішної реалізації проєкту. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцеві бюджети, донорська допомога, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Нетішинський міський краєзнавчий музей. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 26

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.4 «Популяризація розвитку фізичної культури і спорту» |
| Назва проєкту: | Активна молодь – здорова громада! |
| Цілі проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - підвищення рівня залучення молоді до активного та змістовного відпочинку; - створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом; - проведення спортивних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівнів; - покращення рівня забезпеченості населення громади спортивними спорудами; - створення умов для соціальної адаптації та реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 2000 осіб/діти, молодь, активні мешканці громади, які будуть займатися фізичною культурою і спортом. |
| Стислий опис проєкту: | <p>У сучасному світі фізкультура і спорт дають можливість змінити малорухливий спосіб життя людей. Фізкультура і спорт є важливим джерелом формування здорової та сильної нації, а це резерв удосконалення виробничих сил із забезпеченням високої продуктивності праці. Повноцінні заняття фізкультурою і спортом неможливі без спеціальних засобів, якими і є спортивні споруди та обладнання. На даний час для організації та проведення спортивної роботи у громаді використовуються спортивні споруди управління соціальних об'єктів філії ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом. Дані спортивні споруди, в першу чергу, направлені на забезпечення потреб працівників філії ВП «ХАЕС» «НАЕК «Енергоатом» у фізкультурно-оздоровчій роботі, а лише потім на потреби інших мешканців</p> <p>Діти, молодь і просто мешканці громади, повинні мати можливість займатися фізичною культурою і спортом в належних умовах, щоденно, незалежно від різних обставин (наявність вільних годин для занять, тощо).</p> |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Створення сучасної спортивної інфраструктури у Нетішинській міській територіальній громаді. 2. Активізація дозвілля та підвищення рухової активності населення. |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ключові заходи проєкту: | Проєктом передбачається: - будівництво фізкультурно-спортивного комплексу; - будівництво спортивної споруди зі штучним льодом. | | | | |
| Період здійснення: | з 2024 р. - до 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 15000,0 | 45000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, місцевий бюджети, бізнес, грантові кошти, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, філія ВП «Хмельницька АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», міжнародні громадські організації. | | | | |
| Інше: | Реалізація проєкту можлива після завершення воєнного стану в Україні та при наявності коштів. | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 27

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.4 Популяризація розвитку фізичної культури і спорту |
| Назва проєкту: | Молодіжний вуличний спорт |
| Цілі проєкту: | Проведення спортивних змагань із воркауту серед молоді громади з метою створення умов для організації дозвілля підлітків, популяризації вуличних видів спорту шляхом залучення до участі у ньому молоді, мешканців територіальної громади міста. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 500 осіб |
| Стислий опис проєкту: | Серед багатьох факторів, які об'єднують підлітків сьогодні, можна виділити бажання неформального спілкування з однолітками, прагнення ліквідувати дефіцит «живого» спілкування та бажання самовираження. Безпосередньо цьому й сприяють заняття спортом, а зокрема, його вуличними видами. Вуличні види спорту, такі як: скетбордінг, BMX, ролерспорт, воркаут займають особливе місце в молодіжній культурі та останнім часом набирають шаленої популярності серед молоді. Проєктом передбачається проведення спортивних змагань з вуличних видів спорту на багатофункціональному спортивному майданчику (міський парк культури та відпочинку) з метою популяризації фізичної активності серед молоді громади. |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Популяризація вуличних видів спорту серед молоді громади; - Покращення рівня фізичного розвитку молоді, підвищення інтересу до занять фізичною культурою та спортом; - Збільшення рівня охоплення населення руховою активністю. |
| Ключові заходи проєкту: | <p>Організаційні заходи щодо проведення спортивних змагань включатимуть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення учасників змагань, проведення реєстрації та формування команд; - формування календаря змагань; - безпека та підготовка місця проведення спортивних змагань; - підбір суддів та арбітрів; - визначення правил та регламенту; - пошук спонсорів для придбання нагородної атрибутики, призів тощо; - інформаційний супровід змагань; - медичне забезпечення проведення спортивних змагань |
| Період здійснення: | з 2024 р. - до 2027 р. |

| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
|--|--|------|------|------|-------|
| | | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантові кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, громадські об'єднання фізкультурно-спортивного спрямування | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 28

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.4 Популяризація розвитку фізичної культури та спорту. | | | | |
|---|--|--------|-------|-------|--------|
| Назва проєкту: | «Рух Вперед: розвиток інфраструктури велодоріжок». | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення безпечної та доступної мережі велосипедних доріжок для сприяння здоровому способу життя та підтримки екологічно збалансованого транспорту в громаді. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 осіб | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Збільшення кількості велосипедистів та популяризація велосипедного транспорту потребує належної та якісної інфраструктури. Проєкт спрямований на облаштування велодоріжок у громаді, розширення їх покриття та забезпечення безпеки та комфорту для велосипедистів будь-якого рівня. А також на території громади відсутні позначення, доріжки, переїзди для велосипедного руху та недостатньо дорожніх знаків для повноцінного інформування учасників дорожнього руху. Це сприятиме підвищенню мобільності, стимулюванню активного способу життя та популяризації спорту серед мешканців. | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Підвищено комфортні умови життєдіяльності населення та забезпечено популяризацію екологічно чистих та безпечних видів транспорту. 2. Побудовано маршрути велодоріжок. 3. Встановлено відповідну розмітку та інфраструктуру для забезпечення безпечного руху велосипедистів. 4. Підвищено безпеку руху – знижено рівень аварійності на автомобільних дорогах. 5. Проведено інформаційні кампанії щодо: користування велосипедними доріжками, стимулювання активного способу життя та популяризації спорту серед мешканців. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення аналізу потреб та розробка плану побудови велосипедних маршрутів. 2. Побудова та прокладання маршрутів велодоріжок. 3. Встановлення відповідної розмітки та знаків. 4. Організація та проведення заходів з популяризації велосипедного руху, переваг велосипедного транспорту та спорту. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 300,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 2300,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, грантові кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету НМР. | | | | |

| | |
|-------|---|
| Інше: | - |
|-------|---|

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 29

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.3.4. Популяризація розвитку фізичної культури і спорту 2.3.1 Покращення умов для належного функціонування базової мережі закладів культури. | | | | |
| Назва проєкту: | Спорудження ролледрому на території КЗ «Старокривинський будинок культури». | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення умов для занять населення роликівими та іншими видами спорту на мультифункціональному, якісному та безпечному спортивному майданчику. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив: | Територія с. Старий Кривин Нетішинської МТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод: | 500 осіб | | | | |
| Стислий опис проєкту: | <p>Спорт – це запорука успіху, краси та здоров'я. Але в с. Старий Кривин недостатньо місць для популяризації здорового способу життя та сімейного відпочинку, а також немає місця, де діти могли б застосувати роликові ковзани чи скейтборд/пеніборд. На території громади, а саме у м. Нетішин (у парках, скверах, на площах) є території з рівним покриттям (асфальт, плитка чи інше), придатні для катання на роликах, скейтах, самокатах.</p> <p>Беручи до уваги зростання популярності роликівих видів спорту серед підростаючого покоління, майданчик потенційно стане місцем занять спортом для десятків користувачів щодня, в залежності від погодних умов. Тим паче, що на території КЗ «Старокривинський будинок культури», який знаходиться в центрі села є достатньо місця для створення ролледрому. Реалізація проєкту щодо безпечного і довговічного багатофункціонального ролледрому у с. Старий Кривин для роликівих видів спорту, буде використовуватися для оздоровчого відпочинку жителів с. Старий Кривин, що захоплюються спортом.</p> | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Збільшення фізичної активності мешканців громади; - Розвиток спортивних навичок та хобі серед дітей та молоді; - Створення місця для спілкування та взаємодії між людьми різного віку; - Підтримання ініціатив молоді в селі; - Сприяння фізичному, соціальному та культурному розвитку мешканців громади; - Зроблено капітальний ремонт двох приміщень для облаштування додаткового внутрішнього туалету; - Забезпечення зручності та комфорту для відвідувачів; - Покращення санітарних умов закладу культури. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Виготовлення проєктно-кошторисної документації. - Проведення тендеру щодо визначення підрядної організації для проведення ремонтних робіт. - Підготовка території (вирівнювання, облаштування). - Підведення освітлення. - Встановлення штучного, плітчного покриття, рівного асфальтового покриття для ролледрому та спортмайданчику. - Завезення та монтаж обладнання. - Проведення ремонтних робіт з облаштування додаткового внутрішнього туалету. | | | | |
| Період здійснення: | 2026 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | - | 470,0 | - | 470,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, кошти ДФРР та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | | | | |
| Інше: | Можливе коригування бюджету проєкту . | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 30

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.4.1 Впровадження роздільного збирання компонентів твердих побутових відходів на території громади. | | | | |
| Назва проєкту: | «Запровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території Нетішинської МТГ (облаштування та будівництво майданчиків, придбання контейнерів)». | | | | |
| Цілі проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> • Формування у мешканців громади свідомості роздільного збирання ТПВ. • Зменшення кількості ТПВ, що вивозиться на полігон для захоронення. • Підвищення ефективності роботи у сфері поводження з ТВП. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 осіб | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом передбачено облаштування та будівництво сучасних контейнерних майданчиків в населених пунктах МТГ, розташування на них контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> • Придбання 50 контейнерів для збору сміття. • Облаштування та будівництво 10 майданчиків для розміщення сміттєвих контейнерів. • Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів. • Покращення санітарно-епідемічного стану в населених пунктах; • Зменшення кількості твердих побутових відходів, що вивозяться на полігон для утилізації. • Формування у мешканців громади свідомого розуміння того, що відходи можна використовувати з користю. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Облаштування та будівництво 10 майданчиків для розміщення контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів. 2. Організація роботи роздільного збору твердих побутових відходів на території громади. 3. Придбання 50 контейнерів для збору сміття. 4. Організація збирання, зберігання та реалізації вторинної сировини. 5. Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо впровадження роздільного збору ТПВ. 6. Проведення 10 занять для дітей і молоді щодо поводження з ТПВ. | | | | |
| Період здійснення: | з 2024 р. - до 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 550,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1750,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО». | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 31

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.4.2 Сприяння розвитку екологічної культури | | | | |
| Назва проєкту: | Покращення екологічної культури мешканців Нетішинської МТГ | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Цілі проєкту: | Метою проєкту є проведення інформаційно-просвітницької роботи серед мешканців громади для того, щоб підвищити свідомість громадян про проблеми навколишнього середовища та залучити їх до участі у природоохоронних заходах. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Усі мешканці громади (37929 осіб) | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Розвиток екологічної культури громади є важливим аспектом сталого розвитку сучасного суспільства. Це означає формування свідомого ставлення до природи, збереження навколишнього середовища та відповідальне співіснування з ним. З метою забезпечення збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь варто особливу увагу приділяти саме формуванню таких навичок цінностей, знань, умінь і практик уже сьогодні. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - підвищення рівня екологічної культури та свідомості у мешканців громади; - залучення дітей та інших категорій населення до участі в кампаніях щодо озеленення та створення нових насаджень; - залучення мешканців громади, трудових колективів та представників громадського сектору до участі у акціях з прибирання місцевості та покращення естетичного та санітарного стану територій | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Проведення у навчальних закладах громади інформаційно-просвітницьких заходів щодо проблем екології та методів її збереження; - Організація акцій щодо прибирання територій, висадження дерев, сортування сміття тощо. | | | | |
| Період здійснення: | з 2024 р. - до 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, заклади освіти, заклади культури, комунальні підприємства, громадські організації, трудові та навчальні колективи громади. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 32

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.4.3 Впровадження та реалізація плану дій сталого енергетичного розвитку. |
| Назва проєкту: | Встановлення сонячних електростанцій на об'єкті критичної інфраструктури КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин». |
| Цілі проєкту: | Забезпечення безперебійного живлення КНП НМР «Спеціалізованої медико-санітарної частини м. Нетішин» та підвищення надійності, стабільності роботи медичного закладу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 осіб |
| Стислий опис проєкту: | КНП НМР «Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин» є закладом охорони здоров'я, що забезпечує надання первинної медико-санітарної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги в стаціонарних та амбулаторних |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | <p>умовах населення громади. Заклад є одним з найбільш енергозатратних, серед установ Нетішинської МТГ, що належать до комунальної власності. У зв'язку із щорічним зростанням вартості електроенергії сума на оплату електроенергії збільшується. Альтернативним вирішенням даної проблеми є заміна традиційних джерел електроенергії на альтернативні та встановлення на даху закладу сонячної електростанції. Впровадження даного проекту вирішить проблему не лише соціального значення але й економічного. Зошадженні кошти будуть спрямовуватись на розвиток матеріально технічної бази закладу та сприятиме підвищенню доступності, ефективності якості надання медичного обслуговування.</p> | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Посилення енергонезалежності медичного закладу; - Зменшення витрат на закупівлю електричної енергії із зовнішньої мережі за рахунок заміщення частини споживання електроенергії виробленої із власної СЕС; - Забезпечення безперебійності роботи медичного закладу у випадках виникнення аварійних ситуацій; - Покращення матеріально-технічної бази закладу за рахунок економії видатків на енергопостачання; - Поширення успішного прикладу використання альтернативних джерел енергії на території Нетішинської МТГ; - Зменшення негативного впливу на довкілля; - Скорочення навантаження на центральну енергетичну систему. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення дослідження та оцінка потужності, яка потрібна для покриття потреб у енергії медичного закладу. 2. Розробка техніко-економічного обґрунтування. 3. Закупівля СЕС. 4. Проведення монтажних робіт 5. Проведення випробувань та тестувань системи перед її введенням в експлуатацію. | | | | |
| Період здійснення: | 2025 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| Джерела фінансування: | Грантові кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | КНП НМР «СМСЧ міста Нетішин». | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 33

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.4.3 Впровадження та реалізація плану дій сталого енергетичного розвитку. |
| Назва проєкту: | Управління у сфері забезпечення енергетичної ефективності. |
| Цілі проєкту: | Муніципальний енергетичний план Нетішинської міської територіальної громади |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 35000 осіб |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Стислий опис проєкту: | Проєктом передбачається системний та комплексний підхід до планування сталого енергетичного розвитку громади, у тому числі раціональне користування енергоресурсами у комунальній сфері громади за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм та забезпечення належного рівня комфорту в будівлях, оптимізація паливно-енергетичного балансу громади, відносно скорочення видатків з бюджету громади на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, стимулювання залучення інвестицій для реалізації заходів з енергоефективності, підвищення свідомого та ощадного споживання енергоресурсів. | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розроблено та затверджено Муніципальний енергетичний план Нетішинської міської територіальної громади. 2. Скорочено видатки з бюджету громади на оплату енергоносіїв та комунальних послуг. 3. Зменшено споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади не менше, ніж на 25%. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Надання переваги енергоефективним заходам, які зменшують попит на енергію, фінансування енергоефективних заходів, які є більш економічно доцільними. 2. Популяризація та використання систем енергетичного менеджменту, систем моніторингу споживання енергії. 3. Проведення енергетичних аудитів та сертифікації енергетичної ефективності будівель. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. - 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 400000,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства Нетішинської міської ради. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 34

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.5.1 Забезпечення населення питною водою належної якості. |
| Назва проєкту: | Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна с.Старий Кривин Шепетівського району Хмельницької області. |
| Цілі проєкту: | Поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження, відповідно, захворюваності населення; охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці с.Старий Кривин Нетішинської міської територіальної громади |
| Стислий опис проєкту: | Прокладання мережі водопостачання з поліетиленових труб; установлення пожежних гідрантів; будівництво насосної станції; монтаж водонапірної башти; улаштування водопровідного колодязя та водозабірної свердловини; монтаж силового електрообладнання та технологічного устаткування. |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Очікувані результати: | Покращення забезпечення мешканців с.Старий Кривин Нетішинської МТГ питною водою, яка відповідає усім науково обґрунтованим нормативам питного водопостачання та підвищення рівня життя мешканців. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури закупівлі робіт. 2. Визначення генпідрядника 3. Реалізація проєкту | | | | |
| Період здійснення: | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 4315,2 | - | - | - | 4315,2 |
| Джерела фінансування: | Бюджетні кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | 1. Нетішинська міська рада, 2. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради 3. Генпідрядник | | | | |
| Інше: | У зв'язку із введенням в дію кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві України, можливе коригування проектної документації. | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 35

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.5.2 Розвиток та модернізація мереж теплопостачання, гарячого водопостачання та водовідведення. | | | | |
| Назва проєкту: | Оптимізація роботи мереж теплопостачання | | | | |
| Цілі проєкту: | Реконструкція систем централізованого теплопостачання споживачів, забезпечення доступності якісних послуг у цій сфері, зокрема шляхом реконструкції існуючих з використанням новітніх технологій, і як наслідок, створення умов для підключення нових споживачів до мереж теплопостачання. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | м. Нетішин | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Виконати реконструкцію теплових вузлів житлового фонду – замінити елеваторні вузли на індивідуальні теплові пункти з автономним контуром теплопостачання. Виконання даного проєкту покращить гідравлічний режим тепломережі, в результаті чого створяться умови для підключення нових споживачів до мереж теплопостачання. Населення отримає якісні послуги з теплопостачання та зменшення оплати за теплопостачання. | | | | |
| Очікувані результати: | 1. Реконструйовано теплові вузли житлового фонду. 2. Надано якісні послуги з теплопостачання населенню. 3. Створено умови для підключення нових споживачів до мереж теплопостачання. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1.Реконструкція теплових вузлів житлового фонду. 2.Створення умов для підключення нових споживачів до мереж теплопостачання. 3.Проведення опитування населення щодо якості послуг. | | | | |
| Період здійснення: | 07.2024 р. – 07.2025 | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 24941,0 | 25252,0 | - | - | 50193,0 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |

| | |
|--|--|
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Філія ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», проєктні та монтажні організації. |
| Інше: | Без реалізації даного проєкту неможливе підключення до мереж теплопостачання нових споживачів. |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 36

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.5.3 Розвиток вулично-дорожньої мережі. | | | | |
| Назва проєкту: | Капітальний ремонт покриття дороги провулку №1 від вул. Солове'вська від ж/б №12 м.Нетішин Хмельницької області. | | | | |
| Цілі проєкту: | Забезпечення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху на території міста, підвищення рівня благоустрою, створення сприятливих для життєдіяльності людини умов для повноцінного і безпечного життя, праці і відпочинку мешканців та гостей міста. Реалізація державної політики у сфері благоустрою населених пунктів. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці міста Нетішин Нетішинської міської територіальної громади | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Улаштування покриття з асфальтобетонних сумішей, влаштування з'їздів у двори, укріплення узбіч гравійною сумішшю та із засіванням трав, установлення дорожніх знаків на металевих стояках. | | | | |
| Очікувані результати: | Поліпшення санітарного та естетичного стану населених пунктів міської територіальної громади, збільшення терміну придатності та підвищення експлуатаційних якостей об'єктів і елементів благоустрою, доріг, забезпечення комфортних умов для відпочинку та дозвілля населення. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення процедури закупівля робіт. 2. Визначення генпідрядника 3. Реалізація проєкту | | | | |
| Період здійснення: | 2025 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | 1923,0 | - | - | 1923,0 |
| Джерела фінансування: | Бюджетні кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | 1. Нетішинська міська рада, 2. Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, 3. Генпідрядник. | | | | |
| Інше: | У зв'язку із введенням в дію кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві України, можливе коригування проєктної документації. | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 37

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту 2.1.1 Забезпечення рівних умов доступності населення для здобуття якісної повної загальної середньої освіти |
| Назва проєкту: | «Капітальний ремонт частини будівлі (найпростішого укриття в підвальному приміщенні) Нетішинська гімназія «Гармонія» по вул. Будівельників, 5 м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області». |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Цілі проєкту: | Ціль проєкту – створення безпечних і комфортних умов для життєдіяльності осіб, що підлягають евакуації, а саме: учнів школи, педагогічного колективу та персоналу школи під час виникнення повітряних загроз та інших надзвичайних станів в найпростішому укритті Нетішинської гімназії «Гармонія». Нетішинська міська територіальна громада ставить собі за мету сприяти облаштуванню захисних споруд, в першу чергу у закладах освіти, з метою забезпечення належного освітнього процесу для його учасників в умовах воєнного стану. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Здобувачів освіти – 1057 осіб; Педагогів – 96 осіб; інших працівників – 40 осіб. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Вирішення безпекових заходів у навчальних закладах громади залишається актуальною, оскільки повномасштабне вторгнення на територію України триває і загроза для життя цивільного населення є досить високою. Нетішинська гімназія «Гармонія» немає повноцінної захисної споруди, найпростішого укриття та фортифікаційних споруд, які б змогли забезпечити можливість її експлуатації. На даний час, заклад уклав договори з балансоутримувачем/власником будівлі про спільне використання захисних споруд цивільного захисту, в яких створені умови для навчання дітей. Безпека під час навчання – пріоритет у Нетішинській міській територіальній громаді. Адже, правильно облаштовані укриття в навчальних закладах освіти дають змогу створити безперервний очний навчальний процес на постійній основі. | | | | |
| Очікувані результати: | - Облаштування найпростішого укриття з урахуванням вимог чинного законодавства України; - Забезпечення належного освітнього процесу для його учасників в умовах воєнного стану. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | Робочим проєктом передбачається капітальний ремонт найпростішого укриття в підвальному приміщенні Нетішинської гімназії «Гармонія», загальною площею близько 1626,10м ² , а також частковий благоустрій території. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2025 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 9981,6 | 9981,6 | - | - | 19963,2 |
| Джерела фінансування: | Обласний, місцевий бюджети, кошти ДФРР та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підрядні організації | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 38

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту 2.1.2 Розвиток дошкільної освіти |
| Назва проєкту: | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) по вул. Чорновола м.Нетішин Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області. |
| Цілі проєкту: | Створення безпечного і комфортного приміщення, яке може захистити персонал та дітей закладу дошкільної освіти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Учасники освітнього процесу закладу освіти | | | | |
| Стислий опис проєкту: | На сьогоднішній день головною умовою освітнього процесу є безпека та збереження життя учасників освітнього процесу. Будівництво спеціальної споруди цивільного захисту на території ЗДО №2 «Казка», яка відповідала б вимогам цивільного захисту є критично важливою для забезпечення безпеки дітей, персоналу та відвідувачів. Це не лише вимога законодавства, але й ключовий елемент для уникнення небезпеки та ефективного реагування у надзвичайних ситуаціях. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту; - Створення безпечного приміщення для перебування персоналу та дітей закладу дошкільної освіти у разі виникнення надзвичайних ситуацій. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Будівництво та облаштування захисної споруди цивільного захисту; - Проведення інструктажу для персоналу закладу. | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2025 роки | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 30000,0 | 48000,0 | 0,0 | 0,0 | 78000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет, кошти ДФРР та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, підрядні організації | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 39

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту. |
| Назва проєкту: | Реконструкція, капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту. |
| Цілі проєкту: | Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України захисних споруд цивільного захисту для укриття населення міста. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада: м.Нетішин |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 осіб |
| Стислий опис проєкту: | Забезпечення фінансування заходів, спрямованих на реконструкцію, капітальний ремонт, утримання, збереження та розвитку захисних споруд цивільного захисту комунальної власності та інших форм власності в готовності до використання за призначенням |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1.Забезпечено захист населення міста в укриттях та захисних спорудах 2.Відремонтовано 49 захисних споруд цивільного захисту, які розташовані у підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків 3.Збільшено фонд захисних споруд |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1.Капітальний та поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту, у тому числі, які розташовані у підвальних приміщеннях багатоквартирних житлових будинків 2.Утримання захисних споруд цивільного захисту 3.Укомплектування захисних споруд цивільного захисту 4.Будівництво, реконструкція захисних споруд цивільного захисту |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Період здійснення: | 2024р. – 2027р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 200000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, ОСББ, управителі багатоквартирних житлових будинків. | | | | |

5.3. Технічні завдання до Стратегічної цілі 3. Розвиток людського капіталу

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 40

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.1.2 Підвищення системи підготовки та кваліфікації фахівців місцевих органів виконавчої влади. |
| Назва проєкту: | Підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| Цілі проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Забезпечення сталого місцевого розвитку, покращення якості послуг, що надаються громадянам; - Професійне надання адміністративних та консультаційних послуг мешканцям громади; - Створення умов для самоосвіти працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради; - Можливе розширення переліку наданих послуг; - Створення належних умов для забезпечення професійного розвитку задля розвитку громади. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 95 осіб |
| Стислий опис проєкту: | <p>Посадові особи органів місцевого самоврядування займають особливе місце в соціальній структурі суспільства – місце організаторів життєдіяльності місцевої громади, а основним засобом з виконання ними своїх завдань та функцій і є служба в органах місцевого самоврядування.</p> <p>Одним з важливих інструментів підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування є професійний розвиток посадових осіб органів місцевого самоврядування.</p> |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - отримання теоретичних знань і практичних навичок, необхідних у професійній діяльності; - формування умінь щодо самостійного виконання покладених функціональних обов'язків; - підвищення ефективності служби, гнучкість, готовність до змін та інновацій; - задоволення працею, підвищення самооцінки посадових осіб; - удосконалення практичних вмінь для прийняття обґрунтованих управлінських рішень; - підвищення свого загальноосвітнього і професійного рівня задля розвитку громади; - здобути практичні знання в галузі місцевого самоврядування, з метою розбудови територіальної громади; |

| | <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з найактуальнішими питаннями теорії і практики державного управління й місцевого самоврядування для узагальнення та поширення досвіду; - отримати можливість оцінити зміст своєї діяльності відповідно до сучасних вимог розвитку місцевого самоврядування. | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - запровадження системності та безперервності у професійноосвітній процес; - підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради; - реалізація потреб і обсяг підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради; - формування та закріплення через програми підвищення кваліфікації працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради такі демократичні цінності як: активна участь у житті суспільства, патріотизм, лідерство, відповідальність, толерантність, гуманізм, соціальне партнерство; - сприяння до участі в навчальних заходах, які проводяться міжнародними організаціями та іншими партнерами; - створення плану-графіку проходження навчань. | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024-2027 роки | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15,0</td> <td>15,0</td> <td>20,0</td> <td>20,0</td> <td>70,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 70,0 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Органи місцевого самоврядування, обласні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації, програми та проєкти міжнародної співпраці. | | | | | | | | | | |
| Інше: | - | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 41

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.1.3 Цифровізація публічних послуг. |
| Назва проєкту: | Впровадження та розгортання у територіальній громаді дієвої системи електронного документообігу (СЕД). |
| Цілі проєкту: | Забезпечення впровадження та розвиток системи електронного документообігу в Нетішинській міській раді. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада . |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтовна кількість отримувачів вигод становить 160 працівників виконавчого комітету Нетішинської міської ради. |
| Стислий опис проєкту: | Станом на сьогодні, Нетішинська міська рада не має єдиної системи електронного документообігу, яка б забезпечувала ефективний процес створення, редагування, зберігання та обміну електронних документів. Відсутність такої системи значно збільшує час на підготовку, погодження, підписання та обміну документів між місцевими органами самоврядування, а також призводить до збільшення адміністративних витрат на їх підготовку. |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Значне скорочення часу на підготовку та погодження документів; 2. Зменшення адміністративних та логістичних витрат; 3. Постійний доступ до документів; 4. Зменшення ризиків з втрати даних; 5. Прискорення робочих процесів і покращення взаємодії між органами влади. |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ключові заходи проєкту: | 1. Збір та узагальнення інформації щодо структури розгортання СЕД. 2. Проведення закупівлі товарів та послуг зі встановлення та розгортання СЕД в громаді. 3. Виконання робіт з налаштування СЕД у визначених органах та місцевого самоврядування. | | | | |
| Період здійснення: | з 2024р. - по 2026 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | - | 1500,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ технічної служби виконавчого комітету Нетішинської міської ради. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 42

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.1.1 Сприяння активній участі громадськості у прийнятті рішень стосовно місцевого розвитку, забезпечення відкритості та прозорості у процесі управління. 3.1.3 Цифровізація публічних послуг. |
| Назва проєкту: | Запровадження або реалізація інструментів електронної демократії у Нетішинській МТГ |
| Цілі проєкту: | Запровадження інструментів, які допомагають органам місцевого самоврядування у створенні моделі «відкритого уряду», складовими якої є: залучення громадян, прозорість і підзвітність влади, надання якісних послуг. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 осіб |
| Стислий опис проєкту: | Упровадження електронного урядування — одна з найважливіших складових реформи державного управління. Вона націлена на те, щоб покращити взаємодію державних органів і населення, мінімізувати корупцію, оптимізувати ресурси, забезпечити прозорість, доступність, мінімальний контакт пересічної людини. Завдяки онлайн-сервісам можна взаємодіяти з органами влади та долучатися до вирішення важливих питань із будь-якої точки зі смартфона чи ноутбука — без зайвих контактів, довгих черг та заповнення папірців. Платформа електронної демократії – це легкий та зручний доступ одразу до 4-х е-сервісів: «місцеві електронні петиції», «громадський бюджет», «відкрите місто» та «консультації з громадськістю». За допомогою всіх цих інструментів, а саме за показником їх результативності (відсоток виконаних е-звернень, реалізованих е-петицій, врахованих е-консультацій та реалізованих проєктів-переможців громадського бюджету) можна здійснювати контроль за реальним, а не формальним включення мешканців до формування місцевої політики. |
| Очікувані результати: | - Покращення комунікації мешканців громади з органами ОМС; - Формування ефективного майданчика для подання петицій, що є обов'язковим для органів місцевого самоврядування згідно із законом України про звернення громадян; - Підвищення рівня довіри до влади; - Посилення самоорганізації громади; |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | - Забезпечення можливості мешканцям громади планувати соціальні ініціативи. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Прийняття установчих документів рішенням місцевої ради (за потреби); - Визначення відповідального модератора та надсилання електронного запиту (листа) від громади; - Підписання меморандуму про співпрацю; - Заповнення форми про умови запровадження сервісу; - Забезпечення проходження навчання для відповідального модератора; - Проведення якісної інформаційної кампанії щодо популяризації інструментів електронної демократії у громаді; | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. -2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 750,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Органи місцевого самоврядування, мешканці Нетішинської МТГ | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 42

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.1.1 Сприяння активній участі громадськості у прийнятті рішень стосовно місцевого розвитку, забезпечення відкритості та прозорості у процесі управління. 3.1.3 Цифровізація публічних послуг. |
| Назва проєкту: | Запровадження або реалізація інструментів електронної демократії у Нетішинській МТГ |
| Цілі проєкту: | Запровадження інструментів, які допомагають органам місцевого самоврядування у створенні моделі «відкритого уряду», складовими якої є: залучення громадян, прозорість і підзвітність влади, надання якісних послуг. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 37929 осіб |
| Стислий опис проєкту: | <p>Упровадження електронного урядування — одна з найважливіших складових реформи державного управління. Вона націлена на те, щоб покращити взаємодію державних органів і населення, мінімізувати корупцію, оптимізувати ресурси, забезпечити прозорість, доступність, мінімальний контакт пересічної людини. Завдяки онлайн-сервісам можна взаємодіяти з органами влади та долучатися до вирішення важливих питань із будь-якої точки зі смартфона чи ноутбука — без зайвих контактів, довгих черг та заповнення папірців.</p> <p>Платформа електронної демократії – це легкий та зручний доступ одразу до 4-х е-сервісів: «місцеві електронні петиції», «громадський бюджет», «відкрите місто» та «консультації з громадськістю». За допомогою всіх цих інструментів, а саме за показником їх результативності (відсоток виконаних е-звернень, реалізованих е-петицій, врахованих е-консультацій та реалізованих проєктів-переможців громадського бюджету) можна здійснювати контроль за реальним, а не формальним включення мешканців до формування місцевої політики.</p> |
| Очікувані результати: | - Покращення комунікації мешканців громади з органами ОМС; |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Формування ефективного майданчика для подання петицій, що є обов'язковим для органів місцевого самоврядування згідно із законом України про звернення громадян; - Підвищення рівня довіри до влади; - Посилення самоорганізації громади; - Забезпечення можливості мешканцям громади планувати соціальні ініціативи. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Прийняття установчих документів рішенням місцевої ради (за потреби); - Визначення відповідального модератора та надсилання електронного запиту (листа) від громади; - Підписання меморандуму про співпрацю; - Заповнення форми про умови запровадження сервісу; - Забезпечення проходження навчання для відповідального модератора; - Проведення якісної інформаційної кампанії щодо популяризації інструментів електронної демократії у громаді; | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. -2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 750,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 1000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний, місцевий бюджети, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Органи місцевого самоврядування, мешканці Нетішинської МТГ | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 43

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.2.1 Підтримка волонтерського руху. 2.2.3 Розвиток реабілітаційних послуг. |
| Назва проєкту: | «Волонтери-масажисти для військовослужбовців». |
| Цілі проєкту: | <p>Забезпечити безкоштовними масажними послугами військовослужбовців, які потребують даної послуги за медичним призначенням, та є з числа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) поранених військовослужбовців, що перебувають на лікуванні у КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»; 2) військовослужбовці, які повернулись із зони бойових дій на реабілітацію, у відпустку чи ротацію; 3) військовослужбовці, які повернулись не з території бойових дій (відповідно до потреб); 4) військовослужбовці з числа комісованих за станом здоров'я (відповідно до потреб). |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Орієнтовна кількість отримувачів послуг становитиме 100 осіб щомісяця |
| Стислий опис проєкту: | В рамках реалізації даного проєкту передбачено облаштування 2-х кабінетів для надання масажних послуг, а саме ручного масажу, на безкоштовній основі для військовослужбовців. Актуальність даної ініціативи є беззаперечною, оскільки багато військовослужбовців потребують послуг з масажу, що спричинено регулярними перевантаженнями хребта від носіння бронезилету, зброї, спорядження, а також ускладненнями від отриманих поранень. Відновлювати такі проблеми зі здоров'ям — важливо, в тому числі і для підтримки бойового духу бійців, а також в рамках комплексної фізичної реабілітації. Але на даний час, масажна послуга виключена з переліку послуг, що надаються |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | державними установами, які проводять реабілітацію військовослужбовців. Запровадження надання безкоштовних послуг з масажу за нашою ініціативою буде сприяти задоволенню потреб даної категорії осіб. Сама процедура має значний позитивний вплив на здоров'я військовослужбовців, а саме: допомогатиме фізичному відновленню (м'язової тканини, зменшенню напруги у м'язах, полегшенню болю, покращенню рухливості, гнучкості та координації, покращенню кровообігу, відновленню тканини після фізичних навантажень, травм або неправильної позиції тіла); прискоренню процесу одужання, зниження затримки відновлення та сприятиме поверненню до повноцінної фізичної активності; допоможе знизити рівень стресу, підвищити настрій та загальний психологічний комфорт військовослужбовці, який є важливим для збереження їхньої готовності та продуктивності під час служби. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - оздоровлення військовослужбовців; - покращення психоемоційного стану військовослужбовців; - залучення до волонтерства мешканців громади, фізичних осіб підприємців, що надаватимуть послуги з масажу на безоплатній основі; - сприяти розвитку волонтерського руху у Нетішинській міській територіальній громаді. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - пошук відповідних приміщень під масажний кабінет; - закупівля меблів для облаштування кабінетів (масажні кушетки – 4 шт; вішаки -2 шт; шафи -2 шт; тумбочки – 4 шт; дзеркало – 2 шт. та інші медичні матеріали та розхідники, а також обладнання для документообігу); - організація роботи масажних кабінетів (залучення волонтерів до надання послуг з масажу, формування їх графіків роботи та списків військовослужбовців, що потребують послуг, формування картотеки, попереднього запису та обліку роботи); - можливе розширення спектру масажних послуг для військовослужбовців за допомогою використання масажного обладнання. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Школа масажистів «Masplus School», КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин», виконавчий комітет Нетішинської міської ради. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 44

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.2.2 Підтримка громадських об'єднань та ініціатив. |
| Назва проєкту: | Підтримка розвитку громадських об'єднань шляхом проведення конкурсу «Громадський бюджет». |
| Цілі проєкту: | <p>Бюджет громадських ініціатив – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проєктів для покращення громади та/або голосування за них. Тобто це спосіб визначення видатків частини міського бюджету Нетішинської МТГ за допомогою прямого волевиявлення мешканців.</p> <p>Проєкт має на меті посилення розвитку громадських організацій у громаді та стимулювання їх ефективної діяльності для реалізації проєктних ідей.</p> |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Громадські об'єднання (орієнтовна кількість до 5 організацій щорічно), Нетішинська міська територіальна громада - 37 929 осіб. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом передбачається надання фінансової допомоги для громадських організацій (з ознакою неприбутковості) на безповоротній основі для реалізації ініціатив освітнього, культурного, соціального, морально-етичного, духовного, патріотичного, спортивно-оздоровчого характеру (за пріоритетними для громади напрямками). Проєкт буде стимулювати громадські організації: розвивати свою діяльність (в тому числі відповідно до статуту); набувати досвіду у проєктній діяльності; реалізовувати важливі ініціативи на користь громади; налагоджувати співпрацю/партнерства з іншими ГО, різними установами та організаціями, представниками ОМС. | | | | |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - Посилення спроможності громадських організацій; - Полегшення доступу громадських організацій до фінансових ресурсів для вирішення актуальних проблем громади; - Підвищення освітнього, культурного, соціального, духовного, патріотичного, фізичного рівня жителів громади; - Розвиток партнерства та співпраці з державними установами, громадськими організаціями для реалізації спільних проєктів; - Збільшення свідомості громадськості про роль та важливість громадських об'єднань, що сприятиме підтримці їхньої діяльності та залученню нових учасників. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - Розробка положення конкурсу «Громадський бюджет» Нетішинської МТГ та визначення фонду конкурсу; - Оголошення щорічного конкурсу проєктів «Громадський бюджет»; - Оголошення підсімків конкурсу, фінансування проєктів переможців; - Реалізація проєктів. | | | | |
| Період здійснення: | 2025 р. - 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. Грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Нетішинська міська рада, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, громадські організації зареєстровані на території Нетішинської МТГ з ознакою неприбутковості, активні мешканці громади та волонтери. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 45

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.2.3 Посилення соціального захисту і підтримки громадян та сімей вразливих верст населення |
| Назва проєкту: | Впровадження нових корекційних методів реабілітації для дітей з інвалідністю завдяки застосуванню комп'ютерних ігрових технологій. |
| Цілі проєкту: | Покращення реабілітаційного процесу та запровадження на постійній основі занять для дітей з інвалідністю, за допомогою сенсорного столу «Умка 32» і корекційно-розвивального комплексу «Тімоко» у Нетішинському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія». |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |

| | |
|--|--|
| <p>Орієнтовна кількість отримувачів вигод</p> | <p>- 100 вихованців Нетішинського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія», а саме: Група №1 (матері і дитини) у кількості 4 дітей (з них: хлопчиків -1, дівчаток – 3); Група №2 (ризик, щодо встановлення інвалідності) у кількості 6 дітей (з них: хлопчиків - 5, дівчаток – 1); Група №3 (різновікова група на програмі денного догляду) у кількості 12 дітей (з них: хлопчиків - 7, дівчаток – 5); Група №4 (ранньої соціальної реабілітації) у кількості 15 дітей (з них: хлопчиків - 9, дівчаток – 6); Група №5 (група соціальної реабілітації) у кількості 53 дітей (з них: хлопчиків - 28, дівчаток – 25), в тому числі (діти з числа ВПО) у кількості 4 дітей (хлопчиків - 3, дівчаток – 1); Група №6 (соціальної адаптації) у кількості 5 осіб (з них: хлопчиків - 4, дівчаток – 1); - 197 батьків дітей з інвалідністю, які відвідують Центр та охоплені соціальними послугами (жінок – 100, чоловіків – 97).</p> |
| <p>Стислий опис проєкту:</p> | <p>В даний час Центр потребує удосконалення форми проведення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Корекційних занять і тренувань для дітей з розладами: уваги, гіперактивності, РАС (аутизм), ДЦП, порушення тону м'язів, порушення розвитку координації, не пов'язані з розвитком моторні розлади (травми, синдроми та ін.); 2. Розширення знань вихованців згідно з розділами «Тварини», «Розвиваємо мову та мовлення», «Сенсорний розвиток», «Гра» тощо програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» і комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт». <p>Недооснащення Центру сучасними інструментами реабілітації та абілітації, створює складність в застосуванні новітніх методик комплексного розвитку дітей в ігровій формі та не уможливорює застосування сучасних реабілітаційних практик. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку) та фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Здійснити закупівлю необхідного обладнання за кошти бюджету Нетішинської територіальної громади в даний час не можливо, оскільки усі кошти спрямовані на подолання військової агресії з боку РФ.</p> |
| <p>Очікувані результати:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розширено спектр реабілітаційних послуг шляхом запровадження занять для дітей та осіб з інвалідністю з використанням інтерактивного столу «Умка 32» і корекційно-розвиваючого комп'ютерного комплексу «ТІМОКО». 2. Забезпечено професійне використання реабілітаційного обладнання фахівцями Центру. 3. Проведено інформаційну діяльність щодо набутого досвіду та нових інструментів реабілітації. |
| <p>Ключові заходи проєкту:</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Закупівля з доставкою сенсорного столу «Умка 32»; 2. Закупівля з доставкою корекційно-розвивального комплексу «ТІМОКО»; 3. Формування груп відповідно до потреб вихованців Центру для впровадження графіку занять; 4. Запровадження та проведення занять на корекційно-розвивальному комплексі «ТІМОКО»; 5. Запровадження та проведення занять за допомогою сенсорного столу «Умка 32»; 6. Підвищення кваліфікації фахівців Центру, щодо роботи на даному обладнанні; |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | <p>7. Інформаційна діяльність за проектом (підготовка публікацій, фото, -відео та їх поширення через публічні сторінки в соціальних мережах);</p> <p>8. Моніторинг та оцінка ефективності запроваджених занять;</p> <p>9. Організація та проведення круглого столу для обміну досвідом з фахівцями;</p> <p>10. Проведення опитування для батьків, щодо результатів впроваджених реабілітаційних заходів;</p> <p>11. Підготовка звітної документації проекту.</p> | | | | |
| Період здійснення: | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| Джерела фінансування: | Донорські кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ГО «Успішна молодь Нетішина, Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» Нетішинської міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку». | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 46

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.2.4 Створення безбар'єрного простору 2.6.2 Покращення фонду захисних споруд цивільного захисту | | | | |
| Назва проєкту: | «Забезпечення безбар'єрного доступу до адміністративної будівлі». | | | | |
| Цілі проєкту: | Поліпшення доступності маломобільних груп населення до будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради та покращення безпеки приміщення, уникнення можливого підтоплення споруди. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці громади (відвідувачі) та працівники виконавчого комітету НМР. | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Проєктом «Капітальний ремонт частини адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради (центральний вхід)» передбачається влаштування усіх необхідних заходів щодо доступності маломобільних груп населення та попередження підтоплення та затоплення території та споруд. | | | | |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Створення безбар'єрного доступу до адміністративної будівлі виконавчого комітету НМР; 2. Поліпшення функціональності адміністративної будівлі; 3. Уникнення підтоплення або затоплення підвального приміщення. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Облаштування пандусу для маломобільних груп населення; 2. Ремонт існуючого ганку з відновленням гідроізоляції підвального приміщення, в якому розташована споруда цивільного захисту №86235, зокрема її командний пункт; 3. Влаштування дашка над входом; 4. Влаштування водовідних жолобів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 2271,7 | - | - | - | 2271,7 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 47

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.2.4 Створення безбар'єрного простору. |
| Назва проєкту: | Навчання для безбар'єрного майбутнього за допомогою реабілітаційного "Айтрекеру". |
| Цілі проєкту: | Організація реабілітаційного (абілітаційного) процесу на постійній основі для дітей з групи ризику, щодо встановлення інвалідності, дітей та осіб з інвалідністю з використанням «Айтрекеру» у Нетішинському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія». |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | - 15 вихованців Нетішинського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія»; - 28 батьків дітей з інвалідністю, які відвідують Центр та охоплені соціальними послугами (жінок - 14, опікун – 1, чоловіків – 13). |
| Стислий опис проєкту: | В даний час Центр потребує розширення можливостей для навчання та соціалізації дітей з групи ризику, щодо встановлення інвалідності, дітей та осіб з інвалідністю. Оскільки багато дітей з особливими освітніми потребами, які не мають можливості отримувати освітні послуги з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Завдяки використанню ІКТ, зокрема технології айтрекінг, ці діти здатні подолати бар'єри на шляху до навчання, оскільки вони отримують доступ до різноманітних дидактичних матеріалів у вільному форматі, а також можуть демонструвати свої навчальні досягнення. «Айтрекери» допомагають людям з особливими потребами управляти комп'ютером очима (набирати текст, користуватися інтернетом, навчатися, спілкуватися в соціальних мережах тощо) без сторонньої допомоги або з допомогою педагога. Тобто вони повністю замінюють клавіатуру і мишу. Найбільш важливим є реабілітаційний складник «Айтрекера», адже для багатьох людей такий пристрій – це єдиний спосіб взаємодії з навколишнім світом. Для нашої країни айтрекінг це нова технологія і не має широкого застосування, оскільки його вартість є досить високою, а для нашого Центру – непосильною. |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Розширено спектр реабілітаційних послуг шляхом запровадження занять для дітей та осіб з інвалідністю з використанням реабілітаційного обладнання «Айтрекер». 2. Покращено рівень задоволеності батьків дітей з інвалідністю від результатів впроваджених реабілітаційних заходів. 3. Створено сприятливі умови для осіб з інвалідністю, що забезпечують їх розвиток та самореалізації в соціумі за допомогою реабілітаційного «Айтрекеру»; 4. Забезпечено професійне використання реабілітаційного обладнання фахівцями Центру. 5. Проведено інформаційну діяльність щодо набутого досвіду та нових інструментів реабілітації. |
| Ключові заходи проєкту: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення процедури закупівлі згідно визначених технічних характеристик щодо обладнання. 2. Встановлення в Нетішинському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» реабілітаційного «Айтрекеру». 3. Забезпечення участі у тренінгах для фахівців Центру, щодо ознайомлення з технологією роботи на «Айтрекері». 4. Проведення моніторингу визначення потреб та відстежування прогресу у навчанні кожного вихованця Центру. |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 5. Проведення опитування для батьків, щодо результатів впроваджених реабілітаційних заходів; 6. Забезпечення інформаційного супроводу проєкту та його популяризація. 7. Підготовка звітної документації проєкту. | | | | |
| Період здійснення: | 2025 рік | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | - | 800,0 | - | - | 800,0 |
| Джерела фінансування: | Донорські кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | ГО «Успішна молодь Нетішина, Нетішинський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Мрія» Нетішинської міської ради, КП НМР «Агенція місцевого розвитку». | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 48

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.3.1 Співпраця між роботодавцями, центром зайнятості, професійно-технічним навчальним закладом та підприємствами для забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами. |
| Назва проєкту: | «Створення інноваційного підприємства громадського харчування Фабрика-кухня». |
| Цілі проєкту: | Реконструкція будівлі харчоблоку КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» з метою переобладнання приміщень у Фабрику-Кухню для централізованого забезпечення готовими продуктами харчування заклади освіти Нетішинської МТГ. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 5848 осіб Нетішинської МТГ та 4141 особа Острозької МТГ. |
| Стислий опис проєкту: | <p>Проєкт фабрики-кухні – частина реформи шкільного харчування, яка передбачає впровадження нових підходів у готуванні та постачанні їжі для шкільних закладів з використанням спеціалізованого виробництва або фабричних умов.</p> <p>При використанні концепції Фабрики-Кухні Cook and Chill передбачається використання повного комплексу обладнання та укомплектованого штату кваліфікованих співробітників на одному об'єкті (Фабриці-Кухні) і наявність системи Finishing на кожному об'єкті видачі готових страв (кухні їдалень шкіл, дитячих садків, тощо). На Фабриці-Кухні відбувається весь цикл виробництва продукції від отримання сирого продукту до виробництва і зберігання готового для Finishing охолодженого продукту. При даній концепції на Фабрики-Кухні використовується значно продуктивніше технологічне обладнання, ніж на традиційній кухні.</p> <p>Перевагами Фабрики-Кухні є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Стандартизація та контроль якості; - Ефективність; - Збереження поживності; - Гнучкість та різноманітність; - Спостереження за гігієною та безпекою. |
| Очікувані результати: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Створення нових робочих місць. 2. Впровадження системи якості та проведення сертифікації виробництва згідно із вимогами НАССР. |

| | <p>3. Економія електроенергії, води, комунальних послуг, продуктів та хімічних засобів за рахунок використання новітніх технологій провідних у своїх галузях виробників.</p> <p>4. Централізоване забезпечення готовими продуктами харчування.</p> <p>5. Забезпечення рівного доступу кожної дитини до здорової їжі в закладах освіти.</p> | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ключові заходи проєкту: | <p>1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, державного технологічного проєкту.</p> <p>2. Проведення будівельних робіт та монтажних робіт.</p> <p>3. Проведення тендеру з відбору постачальника технологічного обладнання.</p> <p>4. Навчання працівників щодо роботи на новому обладнанні та відповідних технологій.</p> | | | | | | | | | | |
| Період здійснення: | 2024р. – 2027 р. | | | | | | | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>Разом</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20488,0</td> <td>20488,0</td> <td>20488,0</td> <td>20488,0</td> <td>81952,0</td> </tr> </tbody> </table> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | 20488,0 | 20488,0 | 20488,0 | 20488,0 | 81952,0 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом | | | | | | | |
| 20488,0 | 20488,0 | 20488,0 | 20488,0 | 81952,0 | | | | | | | |
| Джерела фінансування: | Інвестиційні кошти та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | | | | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | <p>Національна асоціація громадського харчування, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва, управління освіти НМР, Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин, інвестори та меценати.</p> <p>Також потенційними учасниками реалізації проєкту можуть стати: Мережа закладів та установ освіти Острозької МТГ.</p> | | | | | | | | | | |
| Інше: | Очікується збільшення вартості проєкту. | | | | | | | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 49

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|--|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.3.2 Сприяння самозайнятості, профорієнтації, розвиток лідерських та підприємницьких навичок. |
| Назва проєкту: | Молоді про бізнес |
| Цілі проєкту: | <p>1. Забезпечення можливості для старшокласників отримати нові знання у сфері підприємництва та мотивацію до якісної самореалізації, шляхом проведення тренінгів, зустрічей.</p> <p>2. Підвищення рівня знань молоді про умови ведення бізнесу.</p> |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада. |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 500 осіб. |
| Стислий опис проєкту: | <p>Молодь – це та категорія населення, від якої безпосередньо залежить розвиток нашої країни. Молоді люди володіють необхідним потенціалом, реалізація якого найближчим часом може істотно поліпшити соціально-економічне становище.</p> <p>Однією з найважливіших проблем є молодіжне безробіття. Понад 40% української молоді прагнуть влаштуватися на роботу за кордоном через фінансовий песимізм і зневірення у фінансову спроможність у своїй країні, і тим самим вкладають свій потенціал у розвиток іншої країни.</p> <p>Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Саме тому необхідно збільшувати кількість та впроваджувати більш прагматичні програми розвитку та підтримки молодіжного підприємництва.</p> |
| Очікувані результати: | 1. Підвищено рівень обізнаності учнів громади про поняття «підприємництво». |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | 2. Здійснено мотивацію молоді до якісної самореалізації, в т.ч. у сфері бізнесу. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | 1. Проведення зустрічей старшокласників із успішними підприємцями. 2. Проведення семінарів, тренінгів для отримання навичок ведення бізнесу, написання грантових заявок, проєктів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. – 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством. | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради. | | | | |
| Інше: | - | | | | |

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № 50

на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії

| | |
|---|---|
| Завдання в Стратегічному плані, якому відповідає проєкт: | 3.3.2 Сприяння самозайнятості, профорієнтації, розвиток лідерських та підприємницьких навичок |
| Назва проєкту: | Освітньо-профорієнтаційна діяльність філії «ВП ХАЕС» АТ«НАЕК «Енергоатом» |
| Цілі проєкту: | Проведення освітньо-профорієнтаційних заходів з метою посилення інтересу молоді до енергетичної галузі, залучення талановитих молодих людей до професії енергетика, збереження і примноження кадрового потенціалу в атомній галузі. |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Нетішинська міська територіальна громада |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Близько 500 осіб. |
| Стислий опис проєкту: | Атомна енергетика – це галузь, яка постійно потребує якісного кадрового оновлення. Саме тому, свій фаховий резерв атомники готують ще зі шкільної лави. Зацікавити школярів науковою діяльністю вдається, зокрема, залучивши їх до таких освітніх проєктів як: «Віртуальна екскурсія по Хмельницькій АЕС», «KhNPP Atomic School» та інших. Ці та інші проєкти є чудовою можливістю для молоді отримати більше інформації про енергетичну галузь, виявити свої інтереси та обрати свій майбутній кар'єрний шлях у цьому напрямку. |
| Очікувані результати: | <ul style="list-style-type: none"> - встановлення партнерських зв'язків із закладами освіти для проведення якісної профорієнтації серед молоді з метою подальшої підготовки фахівців за потребами філії «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом»; - проведення інформаційних кампаній про переваги атомної енергетики, можливості розвитку кар'єри в даній сфері для потенційних абітурієнтів; - збільшення інтересу та мотивації молодих людей до вивчення атомної енергетики; - підвищення обізнаності учасників з тенденціями, потребами на ринку праці та перспективами розвитку в атомній енергетиці. |
| Ключові заходи проєкту: | <ul style="list-style-type: none"> - проведення зустрічей працівників АЕС зі студентами вищих навчальних закладів, учнями освітніх закладів та студентами професійно–технічної освіти (що навчаються за спеціальностями, пов'язаними з атомною енергетикою або атомною промисловістю); - проведення екскурсій на ХАЕС, де молодь матиме змогу побачити реальний процес виробництва енергії та матиме можливість поспілкуватися з фахівцями даної галузі; |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | - залучення молоді до тематичних конкурсів та проєктів та відзначення активних учасників: - забезпечення медійного висвітлення заходів. | | | | |
| Період здійснення: | 2024 р. - 2027 р. | | | | |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| | | | | | |
| Джерела фінансування: | Власні кошти філії «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом». | | | | |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: | Філія «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», освітні заклади та управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, Нетішинський професійний ліцей | | | | |
| Інше: | - | | | | |