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Нетішинська міська рада Хмельницької області 

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

13.10.2015




Нетішин



№ 79/1983
Про погодження графіка виконання робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодороги № 1) в м.Нетішин Хмельницької області
Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання робіт з будівництва зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодороги № 1) в м.Нетішині, враховуючи обсяги фінансування робіт на 2015 рік, міська рада    в и р і ш и л а:
1.Погодити графік виконання робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодороги № 1) в м.Нетішин Хмельницької області згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова








О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят дев’ятої 

сесії Нетішинської міської 

ради VІ скликання 

13.10.2015 № 79/1983
ГРАФІК

виконання робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення
вул.Енергетиків (автодороги № 1) в м.Нетішин Хмельницької області

	№ п/п
	Черга будівництва
	Об’єкти основного призначення
	Потужність кВт
	Рік уведення в експлуатацію
	Вартість робіт, грн.

	1
	I
	КТПС-2с
	5
	2015
	1000000

	2
	II
	КТПС-1н
	5
	2016
	859656,64

	3
	III 
	КТПС-3н
	4,5
	2017
	947496,83

	4
	IV
	КТПС-4н
	6
	2018
	900406,88

	5
	V
	ЗТП-359
	4,5
	2019
	788868,65

	
	Всього
	
	
	
	4 496 429


Перший заступник

міського голови








П.П.Скиба
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